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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,1970 2018

- - - - - 0,2728 0,2814

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,281

4

0,281

4

0,281

4

0,281

4

0,281

4

0,281

4

Миллион

человек

0,2814

0,281

4

0,281

4

0,281

4

0,281

4

0,281

4

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенций), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

Тысяча

единиц

- - - 0,7

310

0,8

410

Инфраструктурой

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

ва и федеральными

институтами

развития (центрами

компетенций)

оказаны

комплексные

услуги в целях

роста и развития

субъектов МСП.

Количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные

услуги,  составит :

- в 2021 году - 731

ед.;

- в 2022 году - 841

ед.;

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1,0

090

1,2

110

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- в 2023 году - 1

009ед.;

- в 2024 году -

1 211 ед.

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

Тысяча

единиц

- - - 0,7

620

0,8

270

Региональной и

муниципальными

микрофинансовым

и организациями

Ленинградской

области обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,8

110

0,8

110

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образованиях.

Количество

действующих

микрозаймов,

предоставленных

субъектам МСП

региональной и

муниципальными

МФО

Ленинградской

области составит:

в 2021 году - 762

ед.;

в 2022 году - 827

ед.;

в 2023 году - 811

ед.;

в 2024 году - 811

ед.

1.3

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

Милли

он

рублей

- - - 597

,91

61

610

,47

98

Региональной

гарантийной

организацией

Ленинградской

области обеспечено

гарантирование

финансовых

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1 4

21,

526

5

1 8

97,

752

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Объем финансовой

поддержки

субъектам МСП,

обеспеченной

поручительствами

региональных

гарантийных

организаций)

составляет:

- в 2021 году -

597,9161 млн

рублей;

- в 2022 году -

610,4798 млн

рублей;

- в 2023 году -

1421,5265 млн

рублей;

- в 2024 году -

1434,2036 млн

рублей.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 70,

000

0

39,

000

0

 Центром

поддержки

экспорта при

содействии АО

«РЭЦ»

организовано

оказание

комплексных услуг

субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную

деятельность, с

целью заключения

экспортных

контрактов.

Количество

субъектов МСП,

заключивших

экспортные

контракты при

поддержке центра

поддержки

экспорта составит :

- в 2021 году - 70

ед.;

- в 2022 году - 39

ед.;

- в 2023 году - 34

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -34,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ед.;

- в 2024 году - 32

ед.

1.5

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

314

0,0

169

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

Ленинградской

области обеспечен

объем экспорта в

объеме не менее

0,0186 млрд долл.

США в 2024 году

(по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центра

поддержки

экспорта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

143

0,0

126

-

1.6

Обеспечено

количество

вовлеченных в

Единиц

а

- - - 10,

000

0

10,

000

0

Обеспечено

увеличение

доходности малых

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2019

- -53,

000

0

65,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

ние

работ)

1.7

Сельскохозяйственны

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

Единиц

а

- - - 8,0

000

15,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -22,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

1.8

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

в АПК реализованы

проекты,

направленные на

увеличение

производства и

реализации

сельскохозяйственно

Единиц

а

- - - - -

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские

(фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйствен

ные

потребительские

кооперативы,

получившие

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 28,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

й продукции

комплексную

поддержку,

увеличивают

производство и

реализацию

сельскохозяйствен

ной продукции,

нарастающим

итогом.

1.9

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

в АПК оказаны

информационно-

консультационные

услуги центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

Единиц

а

- - - - -

Создана

комплексная

система

информационно-

консультационного

и методического

обслуживания

субъектов МСП в

АПК и сельского

населения,

внедрены лучшие

практики ведения

фермерских

хозяйств и

сельскохозяйствен

ных кооперативов

в субъектах

Российской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 100

,00

00

-



14

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации,

обеспечен рост

активности малого

агробизнеса в

создании

сельскохозяйствен

ных кооперативов
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

1.1

18 407,9181 485,08 17 221,4990 040,15 0,00 243 639,2636 484,63

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

18 407,9181 485,08 17 221,4990 040,15 0,00 243 639,2636 484,63

бюджет субъекта1.1.1.1.

18 407,9181 485,08 17 221,4990 040,15 0,00 243 639,2636 484,63

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.2

0,000,00 0,000,00 67 208,51 305 625,38238 416,87

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 67 208,51 305 625,38238 416,87



16

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 67 208,51 305 625,38238 416,87

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.3

65 853,2858 992,02 94 028,6657 830,90 42 010,60 368 656,4949 941,03

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

65 853,2858 992,02 94 028,6657 830,90 42 010,60 368 656,4949 941,03

бюджет субъекта1.3.1.1.

65 853,2858 992,02 94 028,6657 830,90 42 010,60 368 656,4949 941,03

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.4

30 904,350,00 33 006,080,00 0,00 107 762,8543 852,42
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

30 904,350,00 33 006,080,00 0,00 107 762,8543 852,42

бюджет субъекта1.4.1.1.

30 904,350,00 33 006,080,00 0,00 107 762,8543 852,42

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК реализованы

проекты, направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

1.5

0,000,00 0,000,00 36 447,29 36 447,290,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 36 447,29 36 447,290,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 36 447,29 36 447,290,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.6

0,000,00 0,000,00 7 462,69 7 462,690,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 7 462,69 7 462,690,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 7 462,69 7 462,690,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Разработана и реализована программа

поддержки субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к

2024 году составит 15 единиц

(нарастающим итогом)

2.1

0,005 888,06 0,0014 128,66 0,00 20 016,720,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,005 888,06 0,0014 128,66 0,00 20 016,720,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,005 888,06 0,0014 128,66 0,00 20 016,720,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

161 999,71 146 365,16 144 256,23 115 165,54

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

368 694,95 153 129,09 1 089 610,68

161 999,71 115 165,54146 365,16 144 256,23 368 694,95 153 129,09 1 089 610,68

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

67 208,51 67 208,51 67 208,51 67 208,51 67 208,51 67 208,51

67 208,51

67 208,5167 208,5167 208,5167 208,5167 208,51

1.3. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

42 010,60 42 010,60 42 010,60 42 010,60 42 010,60 42 010,60

42 010,60

42 010,6042 010,6042 010,6042 010,6042 010,60

1.4. Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

создание и развитие производств в АПК 

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом)

1.5. Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты, направленные на

увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 20 639,60 36 447,29

36 447,29

36 447,2936 447,2936 447,2936 447,2936 447,29

1.6. Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

234,91 916,80 1 528,60 2 333,34 2 838,36 4 289,46

7 462,69

7 456,757 456,757 141,215 588,864 994,26

ИТОГО:

109 454,0

2

110 135,9

1

110 747,7

1

111 552,4

5

132 697,0

7

149 955,8

6

153 129,09

153 123,1

5

153 123,1

5

152 807,6

1

151 255,2

6

150 660,6

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги)"

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций) оказаны

комплексные услуги в

целях роста и развития

субъектов МСП.

Количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги,

составит :

- в 2021 году - 731 ед.;

- в 2022 году - 841 ед.;

- в 2023 году - 1 009ед.;

- в 2024 году - 1 211 ед.

Бульина Д.Л.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Фондом о

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Некрасова

А.Ю.

01.03.2021

Взаимо

связь с

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии из

областного бюджета на

реализацию мероприятий по

достижению результата",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "В 2021 году

обеспечено оказание

комплексных услуг не менее 876

субъектам МСП", значение:

0.0000

Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Береснев В.А.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2021 год", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Орлова Г.М.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 отчет о

реализации

региональног

о проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.4

Контрольная точка "95 субъектов

МСП, получили комплексные

услуги ", значение: 0.0000

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

предоставлении

комплексных услуг

субъектами МСП

-

Береснев В.А.

06.04.2022

04 08 нет-

1.1.5

Контрольная точка "305

субъектов МСП, получили

комплексные услуги ", значение:

0.0000

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

предоставлении

комплексных услуг

субъектами МСП

-

Береснев В.А.

06.07.2022

07 09 нет-

1.1.6

Контрольная точка "555

субъектов МСП, получили

комплексные услуги ", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

предоставлении

комплексных услуг

субъектами МСП

-

Орлова Г.М.

06.10.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Прочий тип документа -

-

Аверин В.М.

20.12.2022

Взаимо

связь с

06 Отчет

единого

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

предоставлен

ии

комплексных

услуг

субъектам

МСП

1.1.8

Контрольная точка "В 2022 году

обеспечено оказание

комплексных услуг не менее 841

субъекту МСП", значение: 0.0000,

Единица

Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

соглашение-

1.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Фонду Фонд

поддержки предпринимательства

Прочий тип документа

Информация о заключении

соглашения

-

Орлова Г.М.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

государствен

ная система

"Электронны

й бюджет"

-



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и промышленности

Ленинградской области,

микрокредитная компания"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "300

субъектов МСП, получили

комплексные услуги "

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.1.11

Контрольная точка "600

субъектов МСП, получили

комплексные услуги "

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

-

Аверин В.М.

06.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отчет

единого

органа

управления

организациям

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий и достижении

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

1.1.12

Контрольная точка "900

субъектов МСП, получили

комплексные услуги "

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Орлова Г.М.02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "В 2023 году

обеспечено оказание

комплексных услуг не менее 1009

субъекту МСП"

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.1.15

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП, получивших

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

-

Усачев А.П.

05.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отчет

единого

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексные услуги", значение:

320.0000, Единица

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

1.1.16

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги", значение:

640.0000, Единица

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

05.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижении

результата

1.1.17

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги", значение:

960.0000, Единица

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

07.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

-



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

1.1.19

Контрольная точка "В 2024 году

обеспечено оказание

комплексных услуг не менее 1211

субъекту МСП", значение:

1211.0000, Единица

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отчет

единого

органа

управления

организациям

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу" мероприятий и достижении

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Региональной и

муниципальными

микрофинансовыми

организациями

Ленинградской области

обеспечено предоставление

льготных финансовых

ресурсов (до 5 млн. рублей

на срок до 3 лет по

льготной ставке от 0,1 % до

10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Рогачева Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Количество действующих

микрозаймов,

предоставленных субъектам

МСП региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области

составит:

в 2021 году - 762 ед.;

в 2022 году - 827 ед.;

в 2023 году - 811 ед.;

в 2024 году - 811 ед.

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 10 000 предпринимателей

Ленинградской области",

значение: 0.0000

Отчет Фонда о результатах

информирования по итогам

2021 года

-

Береснев В.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области

микрозаймов субъектам МСП

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области ",

Отчет региональной МФО

по предоставленным

микрозаймам региональной

и муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 2021 года

-

Береснев В.А.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка

"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 2 500 предпринимателей

Ленинградской области",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Фонда о

результатах

информирования

-

Береснев В.А.

06.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 нет-

1.2.4

Контрольная точка

"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 5 000 предпринимателей

Ленинградской области",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Фонда о

результатах

информирования

-

Береснев В.А.

06.07.2022

07 09 нет-

1.2.5

Контрольная точка

"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 7500 предпринимателей

Ленинградской области",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Фонда о

результатах

информирования

-

Береснев В.А.

06.10.2022

08 10 нет-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа -

-

Аверин В.М.

20.12.2022

Взаимо

связь с

06 Отчет

региональной

-



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МФО по

предоставлен

ным

микрозаймам

региональной

и

муниципальн

ыми МФО

Ленинградск

ой области по

итогам 2022

года

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области

микрозаймов субъектам МСП",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет региональной

МФО по предоставленным

микрозаймам региональной

и муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 2022 года

-

Аверин В.М.

20.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

региональной

МФО по

предоставлен

ным

микрозаймам

региональной

и

муниципальн

ыми МФО

Ленинградск

ой области по

итогам 2022

года

-

1.2.8

Контрольная точка

"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 10000 предпринимателей

Прочий тип документа -

-

Аверин В.М.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

отчет

региональной

МФО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ленинградской области",

значение: 10000.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка

"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 3000 предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области 811

микрозаймов субъектам МСП

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

-

Аверин В.М.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отчет

единого

органа

управления

организациям

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области"

мероприятий и достижении

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

1.2.11

Контрольная точка

"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 7000 предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

06.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

06.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка

"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 11000 предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.2.13

Контрольная точка

"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 15000 предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий

и

достижении

результата

1.2.14

Контрольная точка "Количество

действующих микрозаймов

государственных

микрофинансовых организаций,

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

действующих более 2 лет",

значение: 811.0000, Единица

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.2.15

Контрольная точка "Количество

действующих микрозаймов

государственных

микрофинансовых организаций,

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

действующих более 2 лет",

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

05.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 811.0000, Единица и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

1.2.16

Контрольная точка "Количество

действующих микрозаймов

государственных

микрофинансовых организаций,

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

действующих более 2 лет",

значение: 811.0000, Единица

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

07.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.2.17

Контрольная точка "Количество

действующих микрозаймов

государственных

микрофинансовых организаций,

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

-

Усачев А.П.

08.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отчет

единого

органа

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

действующих более 2 лет",

значение: 811.0000, Единица

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.19

Контрольная точка "Количество

действующих микрозаймов

государственных

микрофинансовых организаций,

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

действующих более 2 лет",

значение: 811.0000, Единица

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональной гарантийной

организацией

Ленинградской области

обеспечено гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Объем финансовой

поддержки субъектам МСП,

обеспеченной

Рогачева Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поручительствами

региональных гарантийных

организаций) составляет:

- в 2021 году - 597,9161 млн

рублей;

- в 2022 году - 610,4798 млн

рублей;

- в 2023 году - 1421,

5265 млн рублей;

- в 2024 году - 1434,

2036 млн рублей.

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Фондом о

предоставлении субсидии из

областного бюджета на

реализацию мероприятий по

достижению результата"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ожегина Е.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление региональной

гарантийной организацией

Ленинградской области

поручительств субъектам МСП "

Отчет региональной

гарантийной организации о

достижении результата по

итогам 2021 года

-

Береснев В.А.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций - 184

млн руб.", значение: 0.0000

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации о

предоставлении

поручительств

-

Береснев В.А.

06.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 нет-

1.3.4

Контрольная точка "объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций - 368

млн руб.", значение: 0.0000

Отчет отчет региональной

гарантийной организации о

предоставлении

поручительств

-

Береснев В.А.

06.07.2022

05 08 нет-

1.3.5

Контрольная точка "Доля

субъектов МСП

проинформированных об услугах

РГО нарастающим итогом, %",

значение: 7.0000, Процент

Прочий тип документа -

-

Рогачева Е.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отчет РГО о

результатах

информирова

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций - 552

млн руб.", значение: 0.0000,

Миллион рублей

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации о

предоставлении

поручительств

-

Рогачева Е.А.

06.10.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Береснев В.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

региональной

гарантийной

организации

о

предоставлен

ии

поручительст

в

-

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление региональной

гарантийной организацией

Ленинградской области

поручительств субъектам МСП "

Отчет региональной

гарантийной организации о

достижении результата по

итогам 2022 года

-

Береснев В.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Доля

субъектов МСП

проинформированных об услугах

РГО нарастающим итогом, %",

значение: 14.7000, Процент

Прочий тип документа -

-

Аверин В.М.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет РГО о

результатах

информирова

ния

-

1.3.10

Контрольная точка

"Информирование о продуктах

РГО не менее 2100

предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий

и

достижении

результата

1.3.11

Контрольная точка "Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

составил не менее 287 млн руб."

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.3.12

Контрольная точка

"Информирование о продуктах

РГО не менее 4900

предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

06.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

1.3.13

Контрольная точка "Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

составил не менее 645 млн руб.""

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

06.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.3.14

Контрольная точка

"Информирование о продуктах

РГО не менее 8400

предпринимателей

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

-

Аверин В.М.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отчет

единого

органа

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ленинградской области" реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

1.3.15

Контрольная точка "Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

составил не менее 1004 млн

руб.""

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.3.17

Контрольная точка

"Информирование о продуктах

РГО не менее 12000

предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

-



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий

и

достижении

результата

1.3.18

Контрольная точка "Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

составил не менее 1421 млн

руб.""

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Аверин В.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.3.19

Контрольная точка "Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

предоставленными в 2024 году",

значение: 300.0000, Миллион

рублей

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

1.3.20

Контрольная точка "Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

предоставленными в 2024 году",

значение: 900.0000, Миллион

рублей

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

05.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.3.21

Контрольная точка "Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

-

Усачев А.П.

07.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отчет

единого

органа

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гарантийных организаций,

предоставленными в 2024 году",

значение: 1434.2000, Миллион

рублей

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

1.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка "Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

предоставленными в 2024 году",

значение: 1897.7500, Миллион

рублей

Отчет Отчет единого органа

управления организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП о

реализации Плана

мероприятий и достижении

результата

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

единого

органа

управления

организациям

и

инфраструкту

ры

поддержки

субъектов

МСП о

реализации

Плана

мероприятий

и

достижении

результата

-

1.3.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Рогачева Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

 

-

Рогачева Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

Центром поддержки

экспорта при содействии

АО «РЭЦ» организовано

оказание комплексных

услуг субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную деятельность, с

целью заключения

экспортных контрактов.

Количество субъектов

МСП, заключивших

экспортные контракты при

поддержке центра

поддержки экспорта

составит :

- в 2021 году - 70 ед.;

- в 2022 году - 39 ед.;

- в 2023 году - 34 ед.;

- в 2024 году - 32 ед.

Косарева Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "При Отчет КЭРиИДКосарева Ю.В.

20.12.2021

05 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержке ЦПЭ выведено на

экспорт 70 субъектов МСП",

значение: 0.0000

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "При

поддержке ЦПЭ выведено на

экспорт 20 субъектов МСП",

значение: 20.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Косарева Ю.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

КЭРиИД

-

1.4.3

Контрольная точка "Осуществлен

запуск программы Мини МБА

"Экспортный стандарт для

МСП"", значение: 0.0000

 Отчет Центра развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло

В.Ю.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа -

-

Скороходова

О.М.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

КЭРиИД по

состоянию на

01.12.2022

-

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа -

-

Косарева Ю.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

КЭРиИД по

состоянию на

01.12.2022

-

1.4.6

Контрольная точка "При

поддержке ЦПЭ выведено на

экспорт 39 субъектов МСП",

значение: 0.0000

Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Обучено не

менее 7 субъектов МСП в рамках

программы Мини МБА

"Экспотрный страндарт для

МСП"", значение: 0.0000

 Отчет Центра развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.4.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии АНО Центр развития

промышленности Ленинградской

области"

Прочий тип документа

информация о заключении

соглашения

-

Косарева Ю.В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

о заключении

соглашения

-

1.4.9

Контрольная точка "Оказание Отчет Отчет Центра

-

Штокайло

06.04.2023

Взаимо Взаимо Отчет Центра-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг ЦПЭ не менее 60 субъектам

МСП"

развития промышленности

Ленинградской области

В.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой

1.4.10

Контрольная точка "Оказание

услуг ЦПЭ не менее 120

субъектам МСП"

Отчет Отчет Центра

развития промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло

В.Ю.

06.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет Центра

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой области

-

1.4.11

Контрольная точка "Оказание

услуг ЦПЭ не менее 200

субъектам МСП"

Отчет Отчет Центра

развития промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло

В.Ю.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отчет Центра

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Оказание

услуг ЦПЭ не менее 400

субъектам МСП"

Отчет Отчет Центра

развития промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет Центра

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой области

-

1.4.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Центра

развития промышленности

Ленинградской

-

Штокайло

В.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет Центра

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой

-

1.4.14

Контрольная точка "Оказание

услуг ЦПЭ не менее 100

субъектам МСП"

Отчет Отчет АНО "Центр

развития промышленности

Ленинградской области"

-

Штокайло

В.Ю.

08.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отчет АНО

"Центр

развития

промышленн

ости

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ленинградск

ой области"

1.4.15

Контрольная точка "Оказание

услуг ЦПЭ не менее 200

субъектам МСП"

Отчет Отчет АНО "Центр

развития промышленности

Ленинградской области"

-

Штокайло

В.Ю.

08.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет АНО

"Центр

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой области"

-

1.4.16

Контрольная точка "Оказание

услуг ЦПЭ не менее 300

субъектам МСП"

Отчет Отчет АНО "Центр

развития промышленности

Ленинградской области"

-

Штокайло

В.Ю.

07.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет АНО

"Центр

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой области"

-

1.4.17

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет АНО "ЦРП

-

Штокайло

20.12.2024

Взаимо Взаимо Отчет АНО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" ЛО"В.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"ЦРП ЛО"

1.4.18

Контрольная точка "При

поддержке ЦПЭ выведено на

экспорт 30 субъектов МСП",

значение: 30.0000, Единица

Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.19

Контрольная точка "Оказание

услуг ЦПЭ не менее 400

субъектам МСП"

Отчет Отчет АНО "Центр

развития промышленности

Ленинградской области"

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отчет АНО

"Центр

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой области"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Косарева Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Косарева Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

Ленинградской области

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 0,0186

Косарева Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

млрд долл. США в 2024

году (по курсу

Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центра поддержки экспорта

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Оказаны

услуги субъектам МСП при

поддержке ЦПЭ", значение:

0.0000

Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Реализована

акселерационная программа

«Экспортный форсаж» АНО

«ДПО Школа экспорта АО

«РЭЦ»", значение: 0.0000

Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Оказание

услуг ЦПЭ не менее 60 субъектам

МСП", значение: 0.0000

 Отчет Центра развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло

В.Ю.

06.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.5.4

Контрольная точка "оказание

услуг ЦПЭ не менее 120

субъектам МСП", значение:

0.0000

 Отчет Центра развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло

В.Ю.

06.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.5.5

Контрольная точка "Оказание

услуг ЦПЭ не менее 200

субъектам МСп", значение:

0.0000

 Отчет Центра развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло

В.Ю.

06.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Косарева Ю.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отчет

КЭРиИД по

состоянию на

01.12.2022

-

1.5.7

Контрольная точка "Оказаны

услуги субъектам МСП при

поддержке ЦПЭ"

Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Оказание

услуг ЦПЭ не менее 300

субъектам МСП", значение:

 Отчет Центра развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет Центра

развития промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Реализована

акселерационная программа

Экспортный форсаж АНО ДПО

Школа экспорта АО РЭЦ при

участии студентов СПбГЭУ"

Отчет Отчет Центра

развития промышленности

Ленинградской

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет Центра

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.11

Контрольная точка "Осуществлен

запуск программы Жизненный

цикл экспортного проекта"

Отчет Отчет Центра

развития промышленности

Ленинградской

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет Центра

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой

-

1.5.12

Контрольная точка "Обучено не

менее 40 субъектов МСП в

рамках программы Жизненный

цикл экспортного проекта"

Отчет Отчет Центра

развития промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет Центра

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой области

-

1.5.13

Контрольная точка "Размещено

не менее 5 СМСП с

индивидуальными аккаунтами на

международных ЭТП"

Отчет Отчет Центра

развития промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отчет Центра

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Ежегодный

объем экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта 14,26 млн.

долл. США"

Отчет Отчет Центра

развития промышленности

Ленинградской

-

Штокайло

В.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет Центра

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой

-

1.5.15

Контрольная точка "Реализована

акселерационная программа

Экспортный форсаж АНО ДПО

Школа экспорта АО РЭЦ при

участии студентов СПбГЭУ"

Отчет Отчет АНО "Центр

развития промышленности

Ленинградской области"

-

Штокайло

В.Ю.

06.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет АНО

"Центр

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой области"

-

1.5.16

Контрольная точка "Размещено

не менее 20 субъектов МСП -

региональных производителей на

Отчет Отчет АНО «Центр

развития промышленности

Ленинградской области»

-

Штокайло

В.Ю.

06.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Отчет АНО

«Центр

развития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

международных ЭТП" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

промышленн

ости

Ленинградск

ой области»

1.5.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет АНО "Центр

развития промышленности

Ленинградской области"

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Оказаны

услуги субъектам МСП при

поддержке ЦПЭ"

Отчет Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

КЭРиИД

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.19

Контрольная точка "Не менее 40

субъектов приняли участие в

семинарах Школа экспорта АО

Российской экспортный центр"

Отчет Отчет АНО «Центр

развития промышленности

Ленинградской области»

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет АНО

«Центр

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой области»

-

1.5.20

Контрольная точка "Ежегодный

объем экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта, 12,6 млн.

долл. США"

Отчет Отчет АНО «Центр

развития промышленности

Ленинградской области»

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет АНО

«Центр

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой области»

-

1.5.21

Контрольная точка "Реализована

акселерационная программа

Экспортный форсаж АНО ДПО

Школа экспорта АО РЭЦ при

участии студентов СПбГЭУ"

Отчет Отчет АНО «Центр

развития промышленности

Ленинградской области»

-

Штокайло

В.Ю.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отчет АНО

«Центр

развития

промышленн

ости

Ленинградск

ой области»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Боярчик Д.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Количество

новых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из

числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств

граждан - 2", значение: 0.0000

Отчет отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Лениниградской

области

-

Боярчик Д.В.

06.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.2

Контрольная точка

"Рассмотрение заявок на право

получения субсидии

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году", значение:

0.0000, Единица

Отчет -

-

Боярчик Д.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.6.3

Контрольная точка "Заключение

соглашений о предоставлении из

бюджета Ленинградской области

субсидии некоммерческой

организации, не являющейся

государственным

(муниципальным) учреждением, с

победителями отбора на право

получения субсидии

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году", значение:

0.0000, Единица

Отчет -

-

Боярчик Д.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.6.4

Контрольная точка

"Осуществление выплаты

бюджетных ассигнований

победителям отбора на право

Справка -

-

Боярчик Д.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получения субсидии

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году", значение:

0.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

1.6.5

Контрольная точка "Количество

новых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из

числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств

граждан - 5", значение: 0.0000

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

06.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Боярчик Д.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.7

Контрольная точка "Проведены

конкурсные отборы на

предоставление

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

государственной поддержки на

создание и развитие производств

в АПК"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.6.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

государственной поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

создание и развитие производств

в АПК"

Отчет 05.10.2023

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.6.9

Контрольная точка

"Осуществлены выплаты

государственной поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

создание и развитие производств

в АПК"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

ой области

1.6.10

Контрольная точка "Количество

вовлеченных в субъекты малого и

среднего предпринимательства в

АПК, в том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей - 25"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.6.11

Контрольная точка "Количество

вовлеченных в субъекты малого и

среднего предпринимательства в

АПК, в том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей - 63"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.6.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

14.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.6.14

Контрольная точка "Размещена

информация о проведении отбора

на право получения субсидии

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

ой области

1.6.15

Контрольная точка "Рассмотрены

заявки на право получения

субсидии сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

07.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.6.16

Контрольная точка "Размещена

информация о победителях

отбора"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

09.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.6.17

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении из

бюджета Ленинградской области

субсидии сельскохозяйственным

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

-

Боярчик Д.В.

28.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году"

областиатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

1.6.18

Контрольная точка

"Осуществлена выплата

бюджетных ассигнований

победителям отбора на право

получения субсидии

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году, победителям

отборов"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.7

Результат "Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Сидорович

М.Г.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Правительства ЛО,

опрелеляющее порядок

предоставления грантов

«Агростартап» и субсидий

СПоК

-

Боярчик Д.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении

государственной

поддержки

-

Боярчик Д.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

определяющее порядок

предоставления грантов

«Агростартап» и субсидий

СПоК

-

Сидорович

М.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении

государственной

поддержки

-

Сидорович

М.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Количество

крестьянских (фермерских)

хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку в рамках

федерального проекта - 5",

значение: 0.0000

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

06.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.7.6

Контрольная точка "Заключено Справка -

-

Боярчик Д.В.

01.10.2022

Взаимо 03 Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

1.7.7

Контрольная точка "Проведены

конкурсные отборы на

предоставление государственной

поддержки в рамках

федерального проекта на

создание и развитие производств

крестьянских (фермерских)

хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Боярчик Д.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.7.8

Контрольная точка "Количество

крестьянских (фермерских)

хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

06.10.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержку в рамках

федерального проекта - 7",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка

"Осуществление выплаты

бюджетных ассигнований

крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным

предпринимателям и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Боярчик Д.В.

06.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.7.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Боярчик Д.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.7.11

Контрольная точка "Количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

-

Боярчик Д.В.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Отчет

комитета по

агропромышл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров - 4", Единица

комплексу Ленинградской

области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

1.7.12

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

государственной поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

создание и развитие производств

в АПК"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.7.13

Контрольная точка "Проведены

конкурсные отборы на

предоставление

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

государственной поддержки на

создание и развитие производств

в АПК"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.14

Контрольная точка

"Осуществлены выплаты

государственной поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

создание и развитие производств

в АПК"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.7.15

Контрольная точка "Количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров - 7"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.7.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Ленинградск

ой области

1.8

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции"

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы, получившие

комплексную поддержку,

увеличивают производство

и реализацию

сельскохозяйственной

продукции, нарастающим

итогом.

Боярчик Д.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Размещена

информация о проведении

конкурсного отбора получателей

гранта "Агростартап""

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.8.2

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет комитета по

-

Боярчик Д.В.

20.05.2024

Взаимо Взаимо Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсный отбор получателей

гранта "Агростартап""

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

1.8.3

Контрольная точка "Размещена

информация о победителях

конкурсного отбора получателей

гранта "Агростартап""

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

07.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.8.4

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

гранта "Агростартап""

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

24.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка

"Зарезервированы

идентификаторы соглашений о

предоставлении гранта и лицевые

счета для победителей

конкурсного отбора получателей

гранта "Агростартап" в

территориальном органе

Федерального казначейства"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

24.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.8.6

Контрольная точка

"Осуществлены выплаты

бюджетных ассигнований

победителям конкурсного отбора

получателей гранта

"Агростартап""

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

26.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.8.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

1.9

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

Создана комплексная

система информационно-

консультационного и

методического

обслуживания субъектов

МСП в АПК и сельского

населения, внедрены

лучшие практики ведения

фермерских хозяйств и

сельскохозяйственных

кооперативов в субъектах

Российской Федерации,

обеспечен рост активности

малого агробизнеса в

создании

сельскохозяйственных

кооперативов

Боярчик Д.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.9.1

Контрольная точка "Оказаны

информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров", значение: 17.0000,

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

07.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Ленинградск

ой области

1.9.2

Контрольная точка "Оказаны

информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров", значение: 34.0000,

Единица

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

08.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.9.3

Контрольная точка "Оказаны

информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров", значение: 51.0000,

Единица

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

05.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.9.4

Контрольная точка "Оказаны

информационно-

консультационные услуги

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

-

Боярчик Д.В.

06.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Отчет

комитета по

агропромышл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров", значение: 68.0000,

Единица

комплексу Ленинградской

области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

1.9.5

Контрольная точка "Оказаны

информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров", значение: 85.0000,

Единица

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

08.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-

1.9.6

Контрольная точка "Участие в

образовательном проекте "Школа

фермера" в части

консультирования по мерам

государственной поддержки в

сфере АПК"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

06.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области

-

Боярчик Д.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

комитета по

агропромышл

енному и

рыбохозяйств

енному

комплексу

Ленинградск

ой области

-



Участники регионального проекта

0

93

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Нерушай С. И. Председатель комитета по

развитию малого, среднего

бизнеса и потребительского

рынка Ленинградской области

Ялов Д. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Бульина Д. Л. Начальник отдела Нерушай С. И. 20

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бульина Д. Л. Начальник отдела Нерушай С. И. 20

4 Участник регионального

проекта

Усачев А. П. Директор - 20

5 Участник регионального

проекта

Бульина Д. Л. Начальник отдела Нерушай С. И. 20

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рогачева Е. А. Заместитель председателя

комитета

Нерушай С. И. 5

7 Участник регионального

проекта

Рогачева Е. А. Заместитель председателя

комитета

Нерушай С. И. 5

8 Участник регионального

проекта

Усачев А. П. Директор - 20

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рогачева Е. А. Заместитель председателя

комитета

Нерушай С. И. 5

10 Участник регионального

проекта

Рогачева Е. А. Заместитель председателя

комитета

Нерушай С. И. 5

11 Участник регионального

проекта

Усачев А. П. Директор - 20

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Косарева Ю. В. Заместитель председателя

комитета экономического

развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской

области

Ялов Д. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Косарева Ю. В. Заместитель председателя

комитета экономического

развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской

области

Ялов Д. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Юргенсон О. А. Начальник департамента

промышленной политики и

инноваций - начальник отдела

развития промышленности

Косарева Ю. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Штокайло В. Ю. Генеральный директор Косарева Ю. В. 5

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Косарева Ю. В. Заместитель председателя

комитета экономического

развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской

области

Ялов Д. А. 10

17 Участник регионального

проекта

Косарева Ю. В. Заместитель председателя

комитета экономического

Ялов Д. А. 10



развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской

области

18 Участник регионального

проекта

Юргенсон О. А. Начальник департамента

промышленной политики и

инноваций - начальник отдела

развития промышленности

Косарева Ю. В. 5

19 Участник регионального

проекта

Штокайло В. Ю. Генеральный директор Косарева Ю. В. 5

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боярчик Д. В. Начальник отдела - 5

21 Участник регионального

проекта

Сидорович М. Г. Первый заместитель

председателя

- 10

22 Участник регионального

проекта

Ярыгина М. А. Главный специалист - 5

23 Участник регионального

проекта

Боярчик Д. В. Начальник отдела - 5

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорович М. Г. Первый заместитель

председателя

- 10

25 Участник регионального

проекта

Сидорович М. Г. Первый заместитель

председателя

- 10

26 Участник регионального

проекта

Боярчик Д. В. Начальник отдела - 5



27 Участник регионального

проекта

Ярыгина М. А. Главный специалист - 5

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боярчик Д. В. Начальник отдела - 5

29 Участник регионального

проекта

Сидорович М. Г. Первый заместитель

председателя

- 10

30 Участник регионального

проекта

Ярыгина М. А. Главный специалист - 5

31 Участник регионального

проекта

Боярчик Д. В. Начальник отдела - 5

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боярчик Д. В. Начальник отдела - 5

33 Участник регионального

проекта

Боярчик Д. В. Начальник отдела - 5

34 Участник регионального

проекта

Ярыгина М. А. Главный специалист - 5

35 Участник регионального

проекта

Сидорович М. Г. Первый заместитель

председателя

- 10


