
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Ленинградская

область)

Срок реализации

проекта

31.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Малащенко О.М.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

области - председатель комитета по агропромышленному и

рыбохозяйственному комплексу

Варенов А.В.Руководитель регионального проекта Заместитель председателя комитета - начальник департамента

Тарасова Н.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

сельского хозяйства Ленинградской области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

сельского хозяйства Ленинградской области"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,3975 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,2850 0,0000 0,3869 0,4024

Миллиард

долларов

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,007

0

0,015

0

0,025

0

0,040

0

0,055

0

0,070

0

Миллиард

долларов

0,4024

0,200

0

0,150

0

0,120

0

0,100

0

0,085

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

1.1

Создание новой

товарной массы

продукции АПК в том

числе продукции с

высокой добавленной

стоимостью путем

технологического

перевооружения

отрасли и иных

обеспечивающих

мероприятий

Штука

- - - - -

 В 2021 г.

посредством

КПМК поддержана

1 экспортная

программа.В 2022

г. посредством

КПМК поддержана

1 экспортная

программа.

В 2023 г.

посредством

КПМК поддержана

1 экспортная

программа.

Направлены

информационные

письма о мерах

поддержки,

информация

опубликована на

официальном сайте

Комитета по

агропромышленно

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

му и

рыбохозяйственно

му комплексу

Ленинградской

области, АНО

«Центр развития

промышленности

Ленинградской

области» в сети

Интернет. Объем

экспорта

сельскохозяйствен

ной и пищевой

продукции

составил 0,4964

млрд. долларов

США по итогам

2024 года

1.2

Выполнена

программа

экспортного развития

АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной

и пищевой продукции

составил 0,4024 млр

долларов США

Милли

ард

доллар

ов

- - - - -

 Объем экспорта

сельскохозяйствен

ной и пищевой

продукции в 2024

году составил

0,4964 млр

долларов США

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

0,1631 2017

- -- 0,4

024

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федераль

ного

проекта)

2

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

2.1

Прирост объема

производства

масличных культур

Тысяча

тонн

- - - 0,8

279

4,5

000

Обеспечен прирост

объема

производства

масличных культур

за счет

государственной

поддержки,

направленной на

финансовое

обеспечение

(возмещение) части

затрат

организациям,

осуществляющим

производство,

первичную и (или)

последующую

(промышленную)

переработку

масличных культур

и (или) их

реализацию.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,2

361

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Не менее - 0,8279

тыс. тонн на 2021

год

2.2

Создание системы

продвижения и

позиционирования

продукции АПК

Штука

- - - - -

 в 2019 г. – не менее

2 шт.;в 2020 г. – не

менее 3 шт;

в 2021 г. – не менее

3 шт;

в 2022 г. – не менее

3 шт;

в 2023 г. – не менее

3 шт.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- 14,

000

0

-

2.3

Устранение торговых

барьеров (тарифных и

нетарифных) для

обеспечения доступа

продукции АПК на

целевые рынки

Штука

- - - - -

Направление

запросов на

предприятия –

экспортеры. Сбор и

систематизация

проблемных

вопросов

осуществления

экспортной

деятельности

предприятиями

АПК

Ленинградской

области.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Размещение

информации о

тарифных и

нетарифных

барьерах  для

экспорта

продукции АПК на

официальном сайте

Комитета по

агропромышленно

му и

рыбохозяйственно

му комплексу

Ленинградской

области, АНО

«Центр развития

промышленности

Ленинградской

области» в сети

Интернет.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

Прирост объема производства масличных

культур

1.1

11 684,480,00 4 728,190,00 0,00 17 589,681 177,01

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

11 684,480,00 4 728,190,00 0,00 17 589,681 177,01

бюджет субъекта1.1.1.1.

11 684,480,00 4 728,190,00 0,00 17 589,681 177,01

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 4 728,19 11 684,48

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 177,01 0,00 17 589,68

0,00 11 684,480,00 4 728,19 1 177,01 0,00 17 589,68

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Прирост объема производства

масличных культур

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Ленинградская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Прирост объема

производства масличных культур

"

Обеспечен прирост объема

производства масличных

культур за счет

государственной

поддержки, направленной

на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат

организациям,

осуществляющим

производство, первичную и

(или) последующую

(промышленную)

переработку масличных

культур и (или) их

реализацию.

Не менее - 0,8279 тыс. тонн

на 2021 год

Варенов А.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформированы документы

для заключения соглашений

в соответствии с порядком

предоставления субсидии

-

Боярчик Д.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по масличным культурамконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому ) лицу

-

Боярчик Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Составление реестра

получателей и доведение

средств до получателей

государственной

поддержки

-

Софьина О.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Боярчик Д.В.

31.05.2023

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Сформированы документы

для заключения соглашений

в соответствии с порядком

предоставления субсидии

по масличным культурам

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Боярчик Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.6

Контрольная точка "Произведены

выплаты субсидий юридическому

(физическому) лицу", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Произведены выплаты

субсидий юридическому

(физическому) лицу

-

Боярчик Е.А.

31.12.2023

01 03 --

1.1.7

Контрольная точка "Увеличение

объемов производства масличных

культур не менее чем объемы по

среднему производству за 5 лет",

Прочий тип документа

Увеличение объемов

производства масличных

культур не менее чем

-

Боярчик Е.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Условная

единица

объемы по среднему

производству за 5 лет

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Боярчик Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Боярчик Е.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Создание системы

продвижения и

позиционирования продукции

АПК"

 в 2019 г. – не менее 2 шт.;в

2020 г. – не менее 3 шт;

в 2021 г. – не менее 3 шт;

в 2022 г. – не менее 3 шт;

в 2023 г. – не менее 3 шт.

Варенов А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетНет

1.2.1

Контрольная точка "Проведены

ярмарки, бизнес-миссии, участие

в коллективных экспозициях на

международных выставках,

которые Ленинградская область

организовала и (или) приняла

участие ", значение: 0.0000

 

-

Малащенко

О.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.2

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о количестве предприятий

АПК, прошедших сертификацию

на использование логотипа

«Сделано в Ленинградской

области»", значение: 0.0000

 

-

Корсунова Е.Б.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Проведены

ярмарки, бизнес-миссии, участие

в коллективных экспозициях на

международных выставках,

которые Ленинградская область

организовала и (или) приняла

участие ", значение: 0.0000

 

-

Малащенко

О.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.4

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о количестве предприятий

АПК, прошедших сертификацию

на использование логотипа

«Сделано в Ленинградской

области»", значение: 0.0000

 

-

Корсунова Е.Б.

31.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о количестве предприятий

АПК, прошедших сертификацию

на использование логотипа

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

31.12.2021

07 09 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Сделано в Ленинградской

области»", значение: 0.0000

1.2.6

Контрольная точка "Проведены

ярмарки, бизнес-миссии, участие

в коллективных экспозициях на

международных выставках,

которые Ленинградская область

организовала и (или) приняла

участие "

Отчет Отчет

-

Варенов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отчет-

1.2.7

Контрольная точка "Проведены

ярмарки, бизнес-миссии, участие

в коллективных экспозициях на

международных выставках,

которые Ленинградская область

организовала и (или) приняла

участие "

Отчет Отчет

-

Варенов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Отчет-

1.2.8

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о количестве предприятий

АПК, прошедших сертификацию

на использование логотипа

«Сделано в Ленинградской

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области»", значение: 0.0000,

Условная единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведены

ярмарки, бизнес-миссии, участие

в коллективных экспозициях на

международных выставках,

которые Ленинградская область

организовала и (или) приняла

участие ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Варенов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 отчет-

1.2.10

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о количестве предприятий

АПК, прошедших сертификацию

на использование логотипа

«Сделано в Ленинградской

области»", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.2.11

Контрольная точка "Принято Отчет отчет

-

Тарасова Н.А.

25.12.2024

Взаимо Взаимо данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участие в семинарах и

совещаниях, направленных

продвижение и

позиционирование продукции

АПК"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предприятий

и комитета

по АП и РХК

ЛО

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

дегустационные -

презентационные мероприятия"

Отчет отчет

-

Тарасова Н.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

комитета по

АП и РХК

ЛО

-

1.2.13

Контрольная точка "Проведены

выставочные мероприятия,

направленные на продвижение и

позиционирование продукции

АПК "

Отчет отчет

-

Варенов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

оперативные

данные

комитета по

АП и РХК

ЛО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка

"Предприятиями Ленинградской

области принято участие в

международных/межрегиональны

х бизнес-миссиях, направленных

на продвижение и

позиционирование продукции

АПК "

Отчет отчет

-

Варенов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

оперативные

данные

комитета по

АП и РХК

ЛО

-

1.2.15

Контрольная точка "Проведены

ярмарки, которые Ленинградская

область организовала и (или)

приняла участие "

Отчет Отчет

-

Варенов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 отчет-

1.2.16

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о количестве предприятий

АПК, прошедших сертификацию

на использование логотипа

«Сделано в Ленинградской

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области»", значение: 0.0000,

Условная единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Устранение торговых

барьеров (тарифных и

нетарифных) для обеспечения

доступа продукции АПК на

целевые рынки"

Направление запросов на

предприятия – экспортеры.

Сбор и систематизация

проблемных вопросов

осуществления экспортной

деятельности

предприятиями АПК

Ленинградской области.

Размещение информации о

тарифных и нетарифных

барьерах  для экспорта

продукции АПК на

официальном сайте

Комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области, АНО «Центр

развития промышленности

Ленинградской области» в

сети Интернет.

Варенов А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчетНет

1.3.1

Контрольная точка

"Подготовлены предложения по

устранению торговых барьеров

 

-

Малащенко

О.М.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(тарифныз и нетарифных) для

обеспечения доступа продукции

АПК на целевые рынки"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведенной

методической и

консультационной поддержке в

2019 году"

 

-

Малащенко

О.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведенной

методической и

консультационной поддержке в

2020 году", значение: 0.0000

 

-

Корсунова Е.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведенной

методической и

консультационной поддержке в

2021 году", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

31.12.2021

06 08 нет-

1.3.5

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведенной

методической и

консультационной поддержке в

2022 году", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

31.12.2022

07 09 нет-

1.3.6

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведенной

методической и

консультационной поддержке в

2023 году", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

31.12.2023

08 13 нет-

1.3.7

Контрольная точка

"Формирование годового

индивидуального экспортного

плана"

Исходящее письмо письмо в

ФГБУ "Агроэкспорт"

-

Тарасова Н.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

экспортоорие

нтированных

предприятий

ЛО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка

"Актуализация данных по

экспортоориентированным

проектам"

Исходящее письмо письмо в

адрес ФГБУ "Агроэкспорт"

-

Тарасова Н.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

комитета по

АП и РХК

ЛО

-

1.3.9

Контрольная точка "мониторинг

проведения методической и

консультационной поддержки"

Отчет отчет

-

Тарасова Н.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

оперативная

информация

-

1.3.10

Контрольная точка "анализ

востребованности мер

государственной поддержки"

Отчет аналитический отчет

-

Тарасова Н.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

оперативные

данные

предприятий

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "предложения

по внесению изменений

(дополнению) существующих мер

государственной поддержки"

Исходящее письмо

предложения

-

Тарасова Н.А.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

оперативные

данные

предприятий

и

аналитическа

я

информация

комитета по

АП и РХК

ЛО

-

1.3.12

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведенной

методической и

консультационной поддержке в

2024 году", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет отчет

-

Тарасова Н.А.

30.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

2

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1

Результат "Создание новой  В 2021 г. посредствомМалащенко

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо Взаимо статистическНет



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

товарной массы продукции АПК

в том числе продукции с высокой

добавленной стоимостью путем

технологического

перевооружения отрасли и иных

обеспечивающих мероприятий"

КПМК поддержана 1

экспортная программа.В

2022 г. посредством КПМК

поддержана 1 экспортная

программа.

В 2023 г. посредством

КПМК поддержана 1

экспортная программа.

Направлены

информационные письма о

мерах поддержки,

информация опубликована

на официальном сайте

Комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области, АНО «Центр

развития промышленности

Ленинградской области» в

сети Интернет. Объем

экспорта

сельскохозяйственной и

пищевой продукции

составил 0,4964 млрд.

долларов США по итогам

2024 года

О.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ие данные

2.1.1

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Малащенко

О.М.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Подготовлен

отчет по мониторингу

выполнения программы

экспортного развития АПК по

итогам 2019 года"

 

-

Корсунова Е.Б.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Направлены

предложения для включения в

реестр проектов для заключения

КПМК в 2020 году", значение:

0.0000

 

-

Малащенко

О.М.

31.08.2020

11 13 --

2.1.4

Контрольная точка

"Подготовлены предложения для

включения в реестр проектов для

заключения КПМК в 2020 году",

значение: 0.0000

 

-

Корсунова Е.Б.

31.12.2020

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Подготовлен

отчет по мониторингу

выполнения программы

экспортного развития АПК по

итогам 2021 года", значение:

0.0000

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

31.12.2021

13 15 отраслевая

информация

-

2.1.6

Контрольная точка "Направлены

предложения для включения в

реестр проектов для заключения

КПМК в 2021 году", значение:

0.0000

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 отраслевая

информация

-

2.1.7

Контрольная точка "Направлены

предложения для включения в

реестр проектов для заключения

КПМК в 2022 году", значение:

0.0000, Условная единица

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 отраслевая

информация

-

2.1.8

Контрольная точка "Подготовлен Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

31.12.2022

16 Взаимо отраслевая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет по мониторингу

выполнения программы

экспортного развития АПК по

итогам 2022 года", значение:

0.0000, Условная единица

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

2.1.9

Контрольная точка "Подготовлен

отчет по мониторингу

выполнения программы

экспортного развития АПК по

итогам 2023 года", значение:

0.0000, Условная единица

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

31.12.2023

17 19 нет-

2.1.10

Контрольная точка "Направлены

предложения для включения в

реестр проектов для заключения

КПМК в 2023 году", значение:

0.0000, Условная единица

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

31.12.2023

18 20 отраслевая

информация

-

2.1.11

Контрольная точка "Подготовлен

отчет по мониторингу

выполнения программы

экспортного развития АПК по

итогам 2024 года", значение:

0.0000, Условная единица

Отчет Отчет

-

Тарасова Н.А.

30.12.2024

19 06 нет-

2.1.12

Контрольная точка "Документ Отчет Отчет

-

Варенов А.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Выполнена программа

экспортного развития АПК,

объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой

продукции составил 0,4024 млр

долларов США"

 Объем экспорта

сельскохозяйственной и

пищевой продукции в 2024

году составил 0,4964 млр

долларов США

Варенов А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

таможенная

статистика

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

планы, необходимые для

выполнения годового

показателя", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) планы,

необходимые для

выполнения годового

показателя

-

Тарасова Н.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения

ежемесячных показателей

экспорта продукции АПК за 6

месяцев ", Условная единица

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

выполнения ежемесячных

показателей экспорта

продукции АПК за 6

месяцев

-

Тарасова Н.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Справка Соглашение

заключено

-

Варенов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 соглашение-

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Прочий тип документа

Документ

-

Варенов А.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

таможенная

статистика

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Обеспеченна

информационная поддержка

экспортных предприятий ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Обеспеченна

информационная

поддержка экспортных

предприятий

-

Тарасова Н.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения

ежемесячных показателей

экспорта продукции АПК по

состоянию на 31 декабря ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

выполнения ежемесячных

показателей экспорта

продукции АПК по

состоянию на 31 декабря

-

Тарасова Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Варенов А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента

Малащенко О. М. 10

2 Администратор регионального

проекта

Тарасова Н. А. Начальник отдела - 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Варенов А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента

Малащенко О. М. 10

4 Куратор проекта Малащенко О. М. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области - председатель

комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Дрозденко А. Ю. 5

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малащенко О. М. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области - председатель

комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Дрозденко А. Ю. 0

6 Участник регионального

проекта

Тарасова Н. А. Начальник отдела - 30

7 Участник регионального

проекта

Боярчик Д. В. Начальник отдела - 5



8 Участник регионального

проекта

Варенов А. В. Заместитель председателя

комитета

Малащенко О. М. 0

Выполнена программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4024 млр долларов США

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Варенов А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента

Малащенко О. М. 10

10 Участник регионального

проекта

Варенов А. В. Заместитель председателя

комитета

Малащенко О. М. 0

11 Участник регионального

проекта

Тарасова Н. А. Начальник отдела - 30

Прирост объема производства масличных культур

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Варенов А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента

Малащенко О. М. 10

13 Участник регионального

проекта

Софьина О. Н. Начальник отдела - главный

бухгалтер

- 5

14 Участник регионального

проекта

Боярчик Е. А. Ведущий специалист - 10

15 Участник регионального

проекта

Боярчик Д. В. Начальник отдела - 5

16 Участник регионального

проекта

Соболева В. Н. Начальник сектора - 5

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Варенов А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента

Малащенко О. М. 10

18 Участник регионального

проекта

Варенов А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента

Малащенко О. М. 10



19 Участник регионального

проекта

Тарасова Н. А. Начальник отдела - 30

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Варенов А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента

Малащенко О. М. 10


