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регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок реализации

проекта

05.12.2018 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Ялов Д.А.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

области - председатель комитета экономического развития и

инвестиционной деятельности

4.

Нерушай С.И.Руководитель регионального проекта

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса

и потребительского рынка Ленинградской области

5.

Демьянова Ю.Ю.Администратор регионального проекта главный специалист6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

сельского хозяйства Ленинградской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Ленинградской области

"Стимулирование экономической активности Ленинградской

области"

3

Государственная программа

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

сельского хозяйства Ленинградской области"
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4

Государственная программа

Государственная программа Ленинградской области

"Стимулирование экономической активности Ленинградской

области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до

25 млн. человек

1.1. Численность занятых в

сфере малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,1970 2018 0,2814Миллион

человек

НП - - - - Нет
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенций), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

Тысяча

единиц

1,2110 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 -

- -- -

-

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

Тысяча

единиц

0,8110 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

ие работ)

1.3

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Миллио

н рублей

1 897,7

520

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.4

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

Единица

30,000

0

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

1.5

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Миллиар

д

долларов

0,0126 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.6

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

Единица

65,000

0

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

х

товаропроизводителе

й

1.7

Сельскохозяйственны

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.8

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

Единица

28,000

0

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

в АПК реализованы

проекты,

направленные на

увеличение

производства и

реализации

сельскохозяйственной

продукции

ие работ)

1.9

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

в АПК оказаны

информационно-

консультационные

услуги центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

Единица

100,00

00

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие

практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в

создании сельскохозяйственных кооперативов
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций)

, по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

1.2

0,000,00 0,0067 208,51 0,00 67 208,510,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-- -67 208,51 -- -

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-- -67 208,51 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Субъектами МСП осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке центров

поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам услуг

ЦПЭ)

1.3

0,000,00 0,0042 010,60 0,00 42 010,600,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-- -42 010,60 -- -

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-- -42 010,60 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

1.5

0,000,00 0,0036 447,29 0,00 36 447,290,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

-- -36 447,29 -- -

бюджет субъекта1.5.1

.1.

-- -36 447,29 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК

оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

1.6

0,000,00 0,007 462,69 0,00 7 462,690,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

-- -7 462,69 -- -

бюджет субъекта1.6.1

.1.

-- -7 462,69 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

153 129,09 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 153 129,09

153 129,09 0,000,00 0,00 0,00 0,00 153 129,09

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги)"

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными

институтами развития

(центрами компетенций)

оказаны комплексные

услуги в целях роста и

развития субъектов

МСП. Количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги,

составит :

- в 2021 году - 731 ед.;

- в 2022 году - 841 ед.;

- в 2023 году - 1 009ед.;

- в 2024 году - 1 211 ед.

Бульина Д.Л.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с Фондом о

предоставлении субсидии из

областного бюджета на

реализацию мероприятий по

достижению результата",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Некрасова А.Ю.

01.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.2.

Контрольная точка"В 2021 году

обеспечено оказание

комплексных услуг не менее 876

субъектам МСП", значение:

0.0000

Отчет единого органа

управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Береснев В.А.

20.12.2021

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2021 год", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Орлова Г.М.

15.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.4.

Контрольная точка"95 субъектов

МСП, получили комплексные

услуги ", значение: 0.0000

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о предоставлении

комплексных услуг

субъектами МСП

-

Береснев В.А.

06.04.2022

04 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"305 субъектов

МСП, получили комплексные

услуги ", значение: 0.0000

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о предоставлении

комплексных услуг

субъектами МСП

-

Береснев В.А.

06.07.2022

07 09

1.1.6.

Контрольная точка"555 субъектов

МСП, получили комплексные

услуги ", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о предоставлении

комплексных услуг

субъектами МСП

-

Орлова Г.М.

06.10.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Аверин В.М.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.8.

Контрольная точка"В 2022 году

обеспечено оказание

комплексных услуг не менее 841

субъекту МСП", значение: 0.0000,

Единица

Отчет единого органа

управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

-

Аверин В.М.

20.12.2022

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижении результата

1.1.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Фонду Фонд

поддержки предпринимательства

и промышленности

Ленинградской области,

микрокредитная компания"

Прочий тип документа

Информация о

заключении соглашения

-

Орлова Г.М.

15.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"300 субъектов

МСП, получили комплексные

услуги "

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Аверин В.М.

06.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"600 субъектов

МСП, получили комплексные

услуги "

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Аверин В.М.

06.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"900 субъектов

МСП, получили комплексные

услуги "

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

-

Аверин В.М.

06.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Орлова Г.М.

20.12.2023

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"В 2023 году

обеспечено оказание

комплексных услуг не менее 1009

субъекту МСП"

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Аверин В.М.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги", значение:

320.0000, Единица

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

-

Усачев А.П.

05.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижении результата

1.1.16.

Контрольная точка"Количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги", значение:

640.0000, Единица

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

05.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги", значение:

960.0000, Единица

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

07.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"В 2024 году

обеспечено оказание

Отчет Отчет единого

органа управления

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комплексных услуг не менее 1211

субъекту МСП", значение:

1211.0000, Единица

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Региональной и

муниципальными

микрофинансовыми

организациями

Ленинградской области

обеспечено

предоставление

льготных финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1

% до 10,6 % в

зависимости от отрасли

Рогачева Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Количество

действующих

микрозаймов,

предоставленных

субъектам МСП

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области

составит:

в 2021 году - 762 ед.;

в 2022 году - 827 ед.;

в 2023 году - 811 ед.;

в 2024 году - 811 ед.

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечено

информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 10 000 предпринимателей

Ленинградской области",

значение: 0.0000

Отчет Фонда о

результатах

информирования по

итогам 2021 года

-

Береснев В.А.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление региональной и

муниципальными МФО

Отчет региональной

МФО по

предоставленным

-

Береснев В.А.

20.12.2021

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Ленинградской области

микрозаймов субъектам МСП

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области ",

значение: 0.0000

микрозаймам

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области

по итогам 2021 года

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная

точка"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 2 500 предпринимателей

Ленинградской области",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Фонда о

результатах

информирования

-

Береснев В.А.

06.04.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.2.4.

Контрольная

точка"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 5 000 предпринимателей

Ленинградской области",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Фонда о

результатах

информирования

-

Береснев В.А.

06.07.2022

07 09

1.2.5.

Контрольная

точка"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 7500 предпринимателей

Ленинградской области",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Фонда о

результатах

информирования

-

Береснев В.А.

06.10.2022

08 10

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Аверин В.М.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области

микрозаймов субъектам МСП",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет

региональной МФО по

предоставленным

микрозаймам

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области

по итогам 2022 года

-

Аверин В.М.

20.12.2022

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная

точка"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 10000 предпринимателей

Ленинградской области",

значение: 10000.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Аверин В.М.

20.12.2022

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 3000 предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Аверин В.М.

06.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление региональной и

муниципальными МФО

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

-

Аверин В.М.

06.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Ленинградской области 811

микрозаймов субъектам МСП

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области"

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная

точка"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 7000 предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Аверин В.М.

06.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная

точка"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 11000 предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Аверин В.М.

06.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная

точка"Информирование о

микрофинансовых продуктах не

менее 15000 предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

-

Аверин В.М.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижении результата

1.2.14.

Контрольная точка"Количество

действующих микрозаймов

государственных

микрофинансовых организаций,

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

действующих более 2 лет",

значение: 811.0000, Единица

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

05.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Количество

действующих микрозаймов

государственных

микрофинансовых организаций,

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

действующих более 2 лет",

значение: 811.0000, Единица

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

05.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Количество

действующих микрозаймов

государственных

микрофинансовых организаций,

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

действующих более 2 лет",

значение: 811.0000, Единица

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

07.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.17.

Контрольная точка"Количество

действующих микрозаймов

государственных

микрофинансовых организаций,

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

действующих более 2 лет",

значение: 811.0000, Единица

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

08.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Количество

действующих микрозаймов

государственных

микрофинансовых организаций,

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

действующих более 2 лет",

значение: 811.0000, Единица

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Субъектам МСП Региональной

Рогачева Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

гарантийной

организацией

Ленинградской области

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Объем финансовой

поддержки субъектам

МСП, обеспеченной

поручительствами

региональных

гарантийных

организаций) составляет:

- в 2021 году - 597,9161

млн рублей;

- в 2022 году - 610,4798

млн рублей;

- в 2023 году - 1421,

5265 млн рублей;

- в 2024 году - 1434,

2036 млн рублей.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с Фондом о

предоставлении субсидии из

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Ожегина Е.В.

01.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

областного бюджета на

реализацию мероприятий по

достижению результата"

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление региональной

гарантийной организацией

Ленинградской области

поручительств субъектам МСП "

Отчет региональной

гарантийной

организации о

достижении результата

по итогам 2021 года

-

Береснев В.А.

20.12.2021

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций - 184

млн руб.", значение: 0.0000

Отчет Отчет

региональной

гарантийной

организации о

предоставлении

поручительств

-

Береснев В.А.

06.04.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.3.4.

Контрольная точка"объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций - 368

млн руб.", значение: 0.0000

Отчет отчет

региональной

гарантийной

организации о

предоставлении

поручительств

-

Береснев В.А.

06.07.2022

05 08

1.3.5.

Контрольная точка"Доля

субъектов МСП

проинформированных об услугах

РГО нарастающим итогом, %",

значение: 7.0000, Процент

Прочий тип документа -

-

Рогачева Е.А.

01.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.6.

Контрольная точка"объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций - 552

млн руб.", значение: 0.0000,

Миллион рублей

Отчет Отчет

региональной

гарантийной

организации о

предоставлении

поручительств

-

Рогачева Е.А.

06.10.2022

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Береснев В.А.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление региональной

гарантийной организацией

Ленинградской области

поручительств субъектам МСП "

Отчет региональной

гарантийной

организации о

достижении результата

по итогам 2022 года

-

Береснев В.А.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Доля

субъектов МСП

проинформированных об услугах

РГО нарастающим итогом, %",

значение: 14.7000, Процент

Прочий тип документа -

-

Аверин В.М.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная

точка"Информирование о

Отчет Отчет единого

органа управления

-

Аверин В.М.

06.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

продуктах РГО не менее 2100

предпринимателей

Ленинградской области"

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

составил не менее 287 млн руб."

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Аверин В.М.

06.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная

точка"Информирование о

продуктах РГО не менее 4900

предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Аверин В.М.

06.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

составил не менее 645 млн руб.""

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

-

Аверин В.М.

06.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Плана мероприятий и

достижении результата

1.3.14.

Контрольная

точка"Информирование о

продуктах РГО не менее 8400

предпринимателей

Ленинградской области"

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Аверин В.М.

06.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

составил не менее 1004 млн

руб.""

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Аверин В.М.

06.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Аверин В.М.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная Отчет Отчет единого

-

Аверин В.М.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Информирование о

продуктах РГО не менее 12000

предпринимателей

Ленинградской области"

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

составил не менее 1421 млн

руб.""

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Аверин В.М.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

предоставленными в 2024 году",

значение: 300.0000, Миллион

рублей

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

05.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

-

Усачев А.П.

05.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставленными в 2024 году",

значение: 900.0000, Миллион

рублей

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

предоставленными в 2024 году",

значение: 1434.2000, Миллион

рублей

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

07.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Объем

финансовой поддержки

субъектам МСП, обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций,

предоставленными в 2024 году",

значение: 1897.7500, Миллион

рублей

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации

Плана мероприятий и

достижении результата

-

Усачев А.П.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.24.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Рогачева Е.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Рогачева Е.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

Центром поддержки

экспорта при содействии

АО «РЭЦ» организовано

оказание комплексных

услуг субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную

деятельность, с целью

заключения экспортных

контрактов. Количество

субъектов МСП,

заключивших

экспортные контракты

Косарева Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

при поддержке центра

поддержки экспорта

составит :

- в 2021 году - 70 ед.;

- в 2022 году - 39 ед.;

- в 2023 году - 34 ед.;

- в 2024 году - 32 ед.

1.4.1.

Контрольная точка"При

поддержке ЦПЭ выведено на

экспорт 70 субъектов МСП",

значение: 0.0000

Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2021

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"При

поддержке ЦПЭ выведено на

экспорт 20 субъектов МСП",

значение: 20.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Косарева Ю.В.

01.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Осуществлен

запуск программы Мини МБА

"Экспортный стандарт для

МСП"", значение: 0.0000

 Отчет Центра развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло В.Ю.

15.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

Прочий тип документа -

-

Скороходова

О.М.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000,

Условная единица

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа -

-

Косарева Ю.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"При

поддержке ЦПЭ выведено на

экспорт 39 субъектов МСП",

значение: 0.0000

Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Обучено не

менее 7 субъектов МСП в рамках

программы Мини МБА

"Экспотрный страндарт для

МСП"", значение: 0.0000

 Отчет Центра развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии АНО Центр развития

промышленности Ленинградской

области"

Прочий тип документа

информация о

заключении соглашения

-

Косарева Ю.В.

15.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Оказание

услуг ЦПЭ не менее 60 субъектам

МСП"

Отчет Отчет Центра

развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло В.Ю.

06.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Оказание

услуг ЦПЭ не менее 120

субъектам МСП"

Отчет Отчет Центра

развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло В.Ю.

06.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Оказание

услуг ЦПЭ не менее 200

субъектам МСП"

Отчет Отчет Центра

развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло В.Ю.

06.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Оказание

услуг ЦПЭ не менее 400

субъектам МСП"

Отчет Отчет Центра

развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Услуга Отчет Отчет Центра

-

Штокайло В.Ю.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" развития

промышленности

Ленинградской

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Оказание

услуг ЦПЭ не менее 100

субъектам МСП"

Отчет Отчет АНО

"Центр развития

промышленности

Ленинградской области"

-

Штокайло В.Ю.

08.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Оказание

услуг ЦПЭ не менее 200

субъектам МСП"

Отчет Отчет АНО

"Центр развития

промышленности

Ленинградской области"

-

Штокайло В.Ю.

08.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Оказание

услуг ЦПЭ не менее 300

субъектам МСП"

Отчет Отчет АНО

"Центр развития

промышленности

Ленинградской области"

-

Штокайло В.Ю.

07.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет АНО "ЦРП

ЛО"

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



39

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"При

поддержке ЦПЭ выведено на

экспорт 30 субъектов МСП",

значение: 30.0000, Единица

Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.4.19.

Контрольная точка"Оказание

услуг ЦПЭ не менее 400

субъектам МСП"

Отчет Отчет АНО

"Центр развития

промышленности

Ленинградской области"

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Косарева Ю.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Косарева Ю.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.

Мероприятие

(результат) "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

Ленинградской области

обеспечен объем

экспорта в объеме не

менее 0,0186 млрд долл.

США в 2024 году (по

курсу Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при

поддержке центра

поддержки экспорта

Косарева Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Оказаны

услуги субъектам МСП при

поддержке ЦПЭ", значение:

0.0000

Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Реализована

акселерационная программа

«Экспортный форсаж» АНО

«ДПО Школа экспорта АО

«РЭЦ»", значение: 0.0000

Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2021

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Оказание  Отчет Центра развития

-

Штокайло В.Ю.

06.04.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг ЦПЭ не менее 60 субъектам

МСП", значение: 0.0000

промышленности

Ленинградской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"оказание

услуг ЦПЭ не менее 120

субъектам МСП", значение:

0.0000

 Отчет Центра развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло В.Ю.

06.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Оказание

услуг ЦПЭ не менее 200

субъектам МСп", значение:

0.0000

 Отчет Центра развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло В.Ю.

06.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Косарева Ю.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.5.7.

Контрольная точка"Оказаны

услуги субъектам МСП при

поддержке ЦПЭ"

Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Оказание

услуг ЦПЭ не менее 300

субъектам МСП", значение:

0.0000

 Отчет Центра развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет Центра

развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Реализована

акселерационная программа

Экспортный форсаж АНО ДПО

Школа экспорта АО РЭЦ при

участии студентов СПбГЭУ"

Отчет Отчет Центра

развития

промышленности

Ленинградской

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Осуществлен

запуск программы Жизненный

цикл экспортного проекта"

Отчет Отчет Центра

развития

промышленности

Ленинградской

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Обучено не Отчет Отчет Центра

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

менее 40 субъектов МСП в

рамках программы Жизненный

цикл экспортного проекта"

развития

промышленности

Ленинградской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Размещено не

менее 5 СМСП с

индивидуальными аккаунтами на

международных ЭТП"

Отчет Отчет Центра

развития

промышленности

Ленинградской области

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Ежегодный

объем экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта 14,26 млн.

долл. США"

Отчет Отчет Центра

развития

промышленности

Ленинградской

-

Штокайло В.Ю.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Реализована

акселерационная программа

Экспортный форсаж АНО ДПО

Школа экспорта АО РЭЦ при

участии студентов СПбГЭУ"

Отчет Отчет АНО

"Центр развития

промышленности

Ленинградской области"

-

Штокайло В.Ю.

06.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Размещено не

менее 20 субъектов МСП -

региональных производителей на

международных ЭТП"

Отчет Отчет АНО

«Центр развития

промышленности

Ленинградской области»

-

Штокайло В.Ю.

06.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет АНО

"Центр развития

промышленности

Ленинградской области"

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Оказаны

услуги субъектам МСП при

поддержке ЦПЭ"

Отчет Отчет КЭРиИД

-

Косарева Ю.В.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Не менее 40

субъектов приняли участие в

семинарах Школа экспорта АО

Российской экспортный центр"

Отчет Отчет АНО

«Центр развития

промышленности

Ленинградской области»

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Ежегодный

объем экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта, 12,6 млн.

долл. США"

Отчет Отчет АНО

«Центр развития

промышленности

Ленинградской области»

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.21.

Контрольная точка"Реализована

акселерационная программа

Экспортный форсаж АНО ДПО

Школа экспорта АО РЭЦ при

участии студентов СПбГЭУ"

Отчет Отчет АНО

«Центр развития

промышленности

Ленинградской области»

-

Штокайло В.Ю.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Боярчик Д.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.1.

Контрольная точка"Количество

новых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из

числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств

граждан - 2", значение: 0.0000

Отчет отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Лениниградской области

-

Боярчик Д.В.

06.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



46

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.2.

Контрольная точка"Рассмотрение

заявок на право получения

субсидии сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году", значение:

0.0000, Единица

Отчет -

-

Боярчик Д.В.

01.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Заключение

соглашений о предоставлении из

бюджета Ленинградской области

субсидии некоммерческой

организации, не являющейся

государственным

(муниципальным) учреждением, с

победителями отбора на право

получения субсидии

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году", значение:

0.0000, Единица

Отчет -

-

Боярчик Д.В.

01.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная

точка"Осуществление выплаты

бюджетных ассигнований

победителям отбора на право

получения субсидии

Справка -

-

Боярчик Д.В.

01.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году", значение:

0.0000, Единица

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Количество

новых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из

числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств

граждан - 5", значение: 0.0000

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

06.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Боярчик Д.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Проведены

конкурсные отборы на

предоставление

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

государственной поддержки на

создание и развитие производств

в АПК"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.8.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

государственной поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

создание и развитие производств

в АПК"

Отчет 05.10.2023

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная

точка"Осуществлены выплаты

государственной поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

создание и развитие производств

в АПК"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Количество

вовлеченных в субъекты малого и

среднего предпринимательства в

АПК, в том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей - 25"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Количество Отчет Отчет комитета по

-

Боярчик Д.В.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вовлеченных в субъекты малого и

среднего предпринимательства в

АПК, в том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей - 63"

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

14.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Размещена

информация о проведении отбора

на право получения субсидии

сельскохозяйственным

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

-

Боярчик Д.В.

15.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году"

Ленинградской областиточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Рассмотрены

заявки на право получения

субсидии сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

07.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Размещена

информация о победителях

отбора"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

09.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении из

бюджета Ленинградской области

субсидии сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

28.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная

точка"Осуществлена выплата

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

-

Боярчик Д.В.

30.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетных ассигнований

победителям отбора на право

получения субсидии

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году, победителям

отборов"

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Сельскохозяйственн

ые товаропроизводители

получили государственную

поддержку на создание и

развитие производств в АПК

(количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на создание и

развитие производств

Сидорович М.Г.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Постановление

Правительства ЛО,

опрелеляющее порядок

-

Боярчик Д.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

предоставления грантов

«Агростартап» и

субсидий СПоК

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении

государственной

поддержки

-

Боярчик Д.В.

31.12.2021

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

определяющее порядок

предоставления грантов

«Агростартап» и

субсидий СПоК

-

Сидорович М.Г.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.7.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении

государственной

поддержки

-

Сидорович М.Г.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Количество

крестьянских (фермерских)

хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

06.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержку в рамках

федерального проекта - 5",

значение: 0.0000

1.7.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Справка -

-

Боярчик Д.В.

01.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.7.7.

Контрольная точка"Проведены

конкурсные отборы на

предоставление государственной

поддержки в рамках

федерального проекта на

создание и развитие производств

крестьянских (фермерских)

хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Боярчик Д.В.

01.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Количество

крестьянских (фермерских)

хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

-

Боярчик Д.В.

06.10.2022

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку в рамках

федерального проекта - 7",

значение: 0.0000

Ленинградской областиконтрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная

точка"Осуществление выплаты

бюджетных ассигнований

крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным

предпринимателям и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Боярчик Д.В.

06.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Боярчик Д.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

05.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров - 4", Единица

1.7.12.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

государственной поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

создание и развитие производств

в АПК"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Проведены

конкурсные отборы на

предоставление

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

государственной поддержки на

создание и развитие производств

в АПК"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная

точка"Осуществлены выплаты

государственной поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

создание и развитие производств

в АПК"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Количество

сельскохозяйственных

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

-

Боярчик Д.В.

05.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



56

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров - 7"

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

(результат) "Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции"

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы,

получившие

комплексную

поддержку, увеличивают

производство и

реализацию

сельскохозяйственной

продукции,

Боярчик Д.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

нарастающим итогом.

1.8.1.

Контрольная точка"Размещена

информация о проведении

конкурсного отбора получателей

гранта "Агростартап""

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

15.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.2.

Контрольная точка"Проведен

конкурсный отбор получателей

гранта "Агростартап""

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

20.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.3.

Контрольная точка"Размещена

информация о победителях

конкурсного отбора получателей

гранта "Агростартап""

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

07.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.4.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

гранта "Агростартап""

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

24.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.5.

Контрольная Отчет Отчет комитета по

-

Боярчик Д.В.

24.06.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Зарезервированы

идентификаторы соглашений о

предоставлении гранта и лицевые

счета для победителей

конкурсного отбора получателей

гранта "Агростартап" в

территориальном органе

Федерального казначейства"

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная

точка"Осуществлены выплаты

бюджетных ассигнований

победителям конкурсного отбора

получателей гранта

"Агростартап""

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

26.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

Создана комплексная

система

информационно-

консультационного и

методического

обслуживания субъектов

МСП в АПК и сельского

населения, внедрены

Боярчик Д.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

фермеров" лучшие практики

ведения фермерских

хозяйств и

сельскохозяйственных

кооперативов в

субъектах Российской

Федерации, обеспечен

рост активности малого

агробизнеса в создании

сельскохозяйственных

кооперативов

1.9.1.

Контрольная точка"Оказаны

информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров", значение: 17.0000,

Единица

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

07.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.2.

Контрольная точка"Оказаны

информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров", значение: 34.0000,

Единица

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

08.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.3.

Контрольная точка"Оказаны Отчет Отчет комитета по

-

Боярчик Д.В.

05.07.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров", значение: 51.0000,

Единица

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.4.

Контрольная точка"Оказаны

информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров", значение: 68.0000,

Единица

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

06.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.5.

Контрольная точка"Оказаны

информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров", значение: 85.0000,

Единица

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

08.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.6.

Контрольная точка"Участие в

образовательном проекте "Школа

фермера" в части

консультирования по мерам

государственной поддержки в

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

06.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сфере АПК" точками отсутствует

1.9.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Ленинградской области

-

Боярчик Д.В.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


