

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Башаров Сергей Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 00ас6f32е533еf2b978465а3fc5086е72
 Владелец: Башаров Сергей Владимирович
 Действителен: с 31.03.2023 по 23.06.2024
 Дата подписания: 09.02.2024

Дата утверждения паспорта: 12.02.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области"	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Кротов Леонид Николаевич	Начальник Управления	
Руководитель регионального проекта	Башаров Сергей Владимирович	Заместитель начальника	
Администратор регионального проекта	Андрухович Дарья Сергеевна	начальник сектора	
Целевые группы	Сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы)		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности»							
1.1.	Объем государственных ветеринарных услуг, оказываемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области, в том числе ветеринарных услуг лечебного характера	РП	Тысяча единиц	4 938,196	2022	4 710	4 710	4 710

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности»															
1.1.	Объем государственных ветеринарных услуг, оказываемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области, в том числе ветеринарных услуг лечебного характера	РП	Тысяча единиц	0	0	0	952,5	952,5	952,5	2 355	2 355	2 355	3 532,5	3 532,5	4 710	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности										
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области	X	Единица	0	2022	0	0	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Объем государственных ветеринарных услуг, оказываемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области, в том числе ветеринарных услуг лечебного характера
1.1.1.	Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности										
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Башаров Сергей Владимирович - Заместитель начальника	X	X	X	251 631,00	Иной документ Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Башаров Сергей Владимирович - Заместитель начальника	X	X	X	80 000,00	Иной документ Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области
1.1.К.1.	Утвержден перечень объектов государственной программы Ленинградской области	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Башаров Сергей Владимирович	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.4.	Получено разрешение на строительство	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год	X	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.1.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Башаров Сергей Владимирович - Заместитель начальника	X	X	X	143 847,00	Иной документ Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Башаров Сергей Владимирович - Заместитель начальника	X	X	X	27 784,00	Иной документ Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области
1.1.1.	Административное здание ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района	01.01.2024	30.12.2026	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна		Посещение в смену	200	0,00	Иной документ