

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Отраслевой проект "Развитие агропромышленного комплекса"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Боярич Денис Валентинович
СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00e72260843dc41949e6fb3785ca
Владелец: Боярич Денис Валентинович
Действителен: с 28.02.2023 по 23.05.2024
Дата подписания: 15.03.2024

Дата утверждения паспорта: 26.03.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект "Развитие агропромышленного комплекса"		Срок реализации проекта	Этап I(09.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Кармазин Сергей Александрович		Заместитель председателя комитета - начальник департамента	
Руководитель регионального проекта	Боярич Денис Валентинович		Начальник отдела	
Администратор регионального проекта	Ходякова Дарья Владимировна		Ведущий специалист	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	
	3.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Задача «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»														
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ГП РФ, РП	Процент	100,9	2021	107,3	108,8	110,4	111,7	113,1	114,4	115,8			
2.	Задача «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей»														
2.1.	Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку	РП	Миллиард рублей	1,09	2022	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3			
2.2.	Количество приобретенной техники, оборудования	РП	Единица	587	2022	550	555	555	555	555	555	555			
2.3.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства	РП	Единица	37	2022	30	30	30	30	30	30	30			
2.4.	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	РП	Тысяча тонн	0	2022	0,75	2,2	2,5	2,75	3	3,25	3,5			
2.5.	Объем валовой продукции АПК	РП	Миллиард рублей	369,6	2022	303,7	305	305	305	305	305	305			
2.6.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	0	2020	30 393	41 391	53 345	61 670	73 216	80 214	92 300			
2.7.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	0	2022	35 008	73 160	115 556	123 215	134 500	142 300	145 700			
2.8.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	0	2020	3	3	3	3	3	3	3			
2.9.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	14	2021	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1			
2.10.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	0	2020	12	14	16	17	20	22	25			
3.	Задача «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»														
3.1.	Ввод в эксплуатацию мелиоративных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем	РП	Гектар	2 954,05	2022	2 440	1 557	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600			
3.2.	Вовлечение в оборот вышедших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	РП	Гектар	1 401,84	2022	3 200	1 988	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
3.3.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	0,209	0,372	0,577	-	-	-	-			

3.4.	Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	0,846	1,456	2,224	-	-	-	-
3.5.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом	ГП РФ, РП	Тысяча гектаров	0	2021	25,472	48,008	71,381	74	77	80	83
3.6.	Площадь земель сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий	ГП РФ, РП	Тысяча гектаров	0	2023	5,717	8,28	11,505	13	14,5	16	17,5

3. Помесачный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Планируемые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Задача «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»																
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ГП РФ, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	107,3
2. Задача «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей»																
2.1.	Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку	РП	Миллиард рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,2
2.2.	Количество приобретенной техники, оборудования	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	550
2.3.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30
2.4.	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	РП	Тысяча тонн	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,75
2.5.	Объем валовой продукции АПК	РП	Миллиард рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	303,7
2.6.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 393
2.7.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35 008
2.8.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
2.9.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12,1
2.10.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
3. Задача «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»																
3.1.	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем	РП	Гектар	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 440
3.2.	Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	РП	Гектар	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 200
3.3.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,209
3.4.	Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,846
3.5.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом	ГП РФ, РП	Тысяча гектаров	7,78	7,78	7,82	7,82	7,9	7,95	8	8,1	8,2	8,3	8,417	25,472	
3.6.	Площадь земель сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий	ГП РФ, РП	Тысяча гектаров	4,1	4,1	4,3	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,2	5,5	5,717	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования															
1.1.	Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	X	Процент	18	2022	18	18	18	18	18	18	18	Производство (реализация) продукции	Региональный	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.1.1.	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	X	Процент	62,08	2022	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	Производство (реализация) продукции	Региональный	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2.	Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования производства объектов товарной аквакультуры	X	Процент	62,08	2022	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	Производство (реализация) продукции	Региональный	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2.1.	Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования поголовья сельскохозяйственных животных	X	Процент	62,08	2022	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	Производство (реализация) продукции	Региональный	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.3.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	X	Процент	5,86	2022	9,4	11,7	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	Производство (реализация) продукции	Региональный	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.3.1.	Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования посевной (посадочной) площади.	X	Процент	5,86	2022	9,4	11,7	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	Производство (реализация) продукции	Региональный	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.4.	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	X	Тысяча голов	75	2022	78	78,5	79	79	79	79	79	Производство (реализация) продукции	Региональный	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.4.1.	Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях увеличения численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных	X	Тысяча голов	75	2022	78	78,5	79	79	79	79	79	Производство (реализация) продукции	Региональный	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.	Стимулирование инвестиционной активности сельхозтоваропроизводителей	X	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	-	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.1.	Произведена сельскохозяйственная продукция	X	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	-	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.1.1.	Обеспечено сохранение и (или) увеличение маточного поголовья клеточных пушных зверей	X	тыс гол			8,07	-	-	-	-	-	-			
2.1.2.	Обеспечено сохранение и (или) увеличение объема производства мяса свиней	X	тыс т			35,331	35,333	35,333	35,333	35,333	35,333	35,333			
2.1.3.	Обеспечено сохранение и (или) увеличение объема производства яиц	X	млн шт			536,9	546	548	548	548	548	548			
2.1.4.	Обеспечено сохранение и(или) увеличение объема производства мяса птицы	X	тыс т			20,07	21,265	23,03	23,03	23,03	23,03	23,03			
2.1.5.	Обеспечено сохранение и (или) увеличение маточного поголовья клеточных пушных зверей	X	тыс гол			-	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07			
2.2.	Реализованы заявленные получателем субсидии проекты, направленные на создание (или) модернизацию объекта (объектов) агропромышленного комплекса на территории Ленинградской области.	X	Единица	12	2022	5	5	5	5	5	5	5	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку
2.2.1.	Предоставление субсидии с целью возмещения части прямых посевных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса	X	Единица	12	2022	5	5	5	5	5	5	5	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку
2.3.	Обеспечено содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных	X	Тысяча голов	4 813,5	2023	4 813,5	4 813,5	4 813,5	4 813,5	4 813,5	4 813,5	4 813,5	Производство (реализация) продукции	Региональный	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства
2.3.1.	Предоставление субсидии с целью содержания маточного поголовья сельскохозяйственных животных К(Ф)Х	X	Единица	12	2022	10	10	10	7	7	7	7	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.4.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные проекты	X	Единица	12	2022	10	10	10	7	7	7	7	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.4.1.	Грантовая поддержка участников мероприятия "Ленинградский фермер"	X	Единица	6	2022	5	5	5	5	5	5	5	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.5.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные планы создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"	X	Единица	6	2022	5	5	5	5	5	5	5	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.5.1.	Предоставление гранта с целью реализации планов создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"	X	Единица	6	2022	5	5	5	5	5	5	5	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.6.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства	X	Единица	850	2022	948	948	948	948	948	948	948	Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта)	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.6.1.	Субсидии муниципальным образованиям в целях поддержки сельскохозяйственного производства	X	Единица	850	2022	948	948	948	948	948	948	948	Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта)	Региональный	Объем валовой продукции АПК

2.7.	Созданы и восстановлены объекты инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах	X	Единица	18	2022	6	6	6	6	6	6	6	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.7.1. Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах															
2.8.	Создана система поддержки фермеров и развития сельской кооперации	X	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	-	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.8.1.	Реализованы проекты создания и (или) развития кооператива на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области	X	ед			3	3	3	3	3	3	3			
2.8.2.	Увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов	X	ед			5	5	5	5	5	5	5			
2.9.	Реализована продукция товарной аквакультуры и (или) товарная пищевая рыбная продукция	X	Тысяча тонн	32	2022	32,5	33	33,7	34,4	35,2	36	36,6	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.9.1. Предоставление субсидии с целью сохранения или увеличения объема реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов															
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования	X	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	-	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.10.1.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования	X	ед			11	11	11	11	11	11	11			
2.10.2.	Оказана поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям	X	ед			411	416	421	426	426	426	426			
2.11.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	X	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.11.1.	Оказана поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям	X	ед			30	30	30	30	30	30	30			
2.11.2.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей по направлениям	X	ед			4	-	-	-	-	4	-			
2.11.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей по направлениям	X	ед			-	4	4	4	4	-	4			
2.12.	Обновлен получателями субсидии парк техники и (или) оборудования для осуществления хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области	X	Единица	587	2022	550	555	555	555	555	555	555	Производство (реализация) продукции	Региональный	Количество приобретенной техники, оборудования
2.12.1. Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования															
2.13.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	X	Тысяча тонн	0,7	2021	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)		Объем валовой продукции АПК Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.13.1. Поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур															
2.14.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	X	Тысяча гектаров	0,8107	2021	0,154	0,127	0,145	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)		Объем валовой продукции АПК Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.14.1. Предоставление субсидии с целью проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем															
2.15.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	X	Тысяча гектаров	0,6882	2021	0,122	0,1	0,113	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)		Объем валовой продукции АПК Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.15.1. Предоставление субсидии с целью проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта															
2.16.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	X	Тысяча тонн	29	2021	47	47	47	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)		Объем валовой продукции АПК Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.16.1. Предоставление субсидии с целью увеличения производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей															

2.17.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	X	Тысяча тонн	24,1943	2021	24,22	24,22	24,22	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)		Объем валовой продукции АПК Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.17.1. Предоставление субсидии с целью увеличения производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания															
2.18.	Достигнуто уменьшение объема судной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	X	Миллиард рублей	0	2022	1,3983	1,3903	1,2693	0,6823	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)		Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.18.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе															
2.19.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства	X	Тысяча тонн	16,7	2021	6,4129	6,1414	6,1414	-	-	-	-	Производство (реализация) продукции		Объем валовой продукции АПК Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.19.1. Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства, помещенных производителями зерновых культур															
2.20.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	X	Единица	0	2021	7	9	10	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)		Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)
2.20.1. Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции															
2.21.	Доля площади, засеянной зитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и зитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посева, занятой семенами сортов растений	X	Процент	0	2022	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.21.1. Поддержка семеноводства															
2.22.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агрорегресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году	X	Единица	4	2022	5	5	5	5	5	5	5	Производство (реализация) продукции	Региональный	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.22.1. Предоставление субсидии на развитие семейной фермы															

2.23.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	X	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Производство (реализация) продукции	Региональный	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.23.1. Предоставление гранта с целью прироста объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году																
2.24.	Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию	X	Тысяча тонн	136,36	2022	46,16	52,66	58,31	60,16	62,22	62,81	63,06	63,06	Производство (реализация) продукции	Региональный	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.24.1. Предоставление субсидии для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию																
2.25.	Объем производства молока	X	Тысяча тонн	0	2022	640	647	650	651	652	653	654	654	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.25.1. Предоставление субсидии с целью стимулирования производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»																
2.26.	Площадь угодных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа	X	Тысяча гектаров	0,267	2022	0,001	0,001	0,001	-	-	-	-	-	Производство (реализация) продукции	Региональный	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.26.1. Предоставление субсидии с целью увеличения площади угодных работ за многолетними насаждениями																
2.27.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	X	Тысяча тонн	27	2021	45	45	45	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)		Объем валовой продукции АПК Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.27.1. Предоставление субсидии с целью увеличения производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей																
2.28.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) смешанными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	X	Тысяча гектаров	0	2022	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.28.1. Поддержка на проведение агротехнологических работ																
2.29.	Увеличен объем производства масличных культур	X	Тысяча тонн	8,275	2022	0	0,222	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	Производство (реализация) продукции	Региональный	Объем валовой продукции АПК
2.29.1. Предоставление субсидии с целью увеличения объема производства масличных культур																
3. Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения																
3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	5,717	13,9968	25,5017	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)		Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом Площадь земель сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий
3.1.1. Предоставление субсидии с целью проведения гидромелиоративных мероприятий																

3.2.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	6,4715	9,708	13,7805	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий. Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом
3.2.1.	Предоставление субсидии с целью проведения культуртехнических мероприятий													
3.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	X	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	-	Производство (реализация) продукции	Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем Вовлечение в оборот вышедших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями
3.3.1.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	X	ед			35	35	35	37	37	37	37		
3.3.2.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям по направлениям	X	ед			5	5	5	5	5	5	5		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
		3	4	5	6	7	8	9					
1.	Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	320 486,86	335 579,80	413 393,72	429 929,48	447 126,64	465 011,71	483 612,18					2 895 140,39
1.1.	Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	3 000,00	3 122,45	3 558,14	3 700,47	3 848,48	4 002,42	4 162,52					25 394,48
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 000,00	3 122,45	3 558,14	3 700,47	3 848,48	4 002,42	4 162,52					25 394,48
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00					10 710,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	10 075,49	10 486,74	13 841,16	14 394,81	14 970,60	15 569,43	16 192,20					95 530,43
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 075,49	10 486,74	13 841,16	14 394,81	14 970,60	15 569,43	16 192,20					95 530,43
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	5 138,50	5 138,50	5 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00					16 228,70
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

2.17.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	33 977,06	28 879,59	37 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,37
2.17.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	33 977,06	28 879,59	37 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,37
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	17 328,30	14 151,00	15 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47 451,10
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.	Достигнуто уменьшение объема судной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	104 809,02	104 409,18	113 752,79	118 302,90	123 035,02	127 956,42	133 074,68	825 340,01
2.18.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	104 809,02	104 409,18	113 752,79	118 302,90	123 035,02	127 956,42	133 074,68	825 340,01
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	53 452,60	51 160,50	48 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	153 526,80
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства	12 574,31	12 533,47	14 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39 390,11
2.19.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	12 574,31	12 533,47	14 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39 390,11
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	6 412,90	6 141,40	6 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 695,70
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	26 648,36	28 394,55	28 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83 430,50
2.20.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 986,27	21 295,92	21 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62 572,89
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	10 193,00	10 435,00	9 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 783,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.4.	Внебюджетные источники	6 662,09	7 098,63	7 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 857,61
2.21.	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	4 991,57	5 228,57	6 441,16	6 698,81	6 966,76	7 245,43	7 535,25	45 107,55

2.25.	Объем производства молока	564 171,57	587 199,18	723 358,37	752 292,71	782 384,42	813 679,79	846 226,98	5 069 313,02
2.25.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	564 171,57	587 199,18	723 358,37	752 292,71	782 384,42	813 679,79	846 226,98	5 069 313,02
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	287 727,50	287 727,60	311 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	886 499,20
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26.	Площадь уходовых работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа	63,92	66,53	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	212,31
2.26.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	63,92	66,53	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	212,31
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	32,60	32,60	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	13 573,73	11 616,12	15 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40 215,66
2.27.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	13 573,73	11 616,12	15 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40 215,66
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	6 922,60	5 691,90	6 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 075,60
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	6 654,51	6 970,61	8 586,98	8 930,46	9 287,67	9 659,18	10 045,55	60 134,96
2.28.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	6 654,51	6 970,61	8 586,98	8 930,46	9 287,67	9 659,18	10 045,55	60 134,96
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	3 393,80	3 415,60	3 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 501,80
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29.	Увеличен объем производства масличных культур	0,00	348,22	348,20	362,13	376,61	391,68	407,35	2 234,19
2.29.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	348,22	348,20	362,13	376,61	391,68	407,35	2 234,19

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения	335 886,35	314 842,56	442 254,29	21 538,50	22 400,04	23 296,05	24 227,89	1 184 445,68
3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	96 530,00	155 875,82	210 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	463 177,91
3.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	96 530,00	155 875,82	210 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	463 177,91
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	49 230,30	76 379,15	90 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 241,45
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	85 992,55	125 177,24	210 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	421 941,89
3.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	85 992,55	125 177,24	210 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	421 941,89
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	43 856,20	61 336,85	90 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 825,05
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	153 363,80	33 789,50	20 710,10	21 538,50	22 400,04	23 296,05	24 227,89	299 325,88
3.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	153 363,80	33 789,50	20 710,10	21 538,50	22 400,04	23 296,05	24 227,89	299 325,88
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	5 085 694,31	5 068 030,34	5 651 957,40	5 226 738,63	5 364 392,00	5 507 551,55	5 656 437,47	37 560 801,70
	Бюджет субъекта Российской Федерации	5 006 540,84	4 984 160,28	5 555 055,72	5 133 341,65	5 267 259,14	5 406 533,37	5 551 378,57	36 904 269,57
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	140 138,00	137 123,00	137 581,00	143 084,24	148 807,61	154 759,91	160 950,31	1 022 444,07
	Внебюджетные источники	79 153,47	83 870,06	96 901,68	93 396,98	97 132,86	101 018,18	105 058,90	656 532,13

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем производства молока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площадь угодных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличен объем производства масличных культур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования														
1.1.	Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,00	2 409,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.2.	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902,00	10 075,49	10 075,49	10 075,49	10 075,49	10 075,49	10 075,49	
1.3.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,51	2 290,51	6 600,20	6 600,20	6 600,20	6 600,20	6 600,20	
1.4.	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	0,00	0,00	300 811,17	300 811,17	300 811,17	300 811,17	300 811,17	300 811,17	300 811,17	300 811,17	300 811,17	300 811,17	
2. Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей														
2.1.	Произведена сельскохозяйственная продукция	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	197 111,00	197 111,00	197 111,00	197 111,00	197 111,00	249 325,00	
2.2.	Реализованы заявленные получателем субсидии проекты, направленные на создание и(или) модернизацию объекта (объектов) агропромышленного комплекса на территории Ленинградской области.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	410 000,00	
2.3.	Обеспечено содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	
2.4.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные проекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2.5.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные планы создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00	
2.6.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства	10 801,39	10 801,39	10 801,39	49 770,07	49 770,07	49 770,07	86 335,42	86 335,42	86 335,42	136 888,00	140 138,00	140 138,00	
2.7.	Созданы и восстановлены объекты инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2.8.	Создана система поддержки фермеров и развития сельской кооперации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.	Реализована продукция товарной аквакультуры и (или) товарная пищевая рыбная продукция	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования	0,00	0,00	1 190 997,37	1 424 719,87	1 457 719,87	1 457 719,87	1 519 131,63	1 525 270,13	1 543 345,11	1 611 588,71	1 668 220,55	1 725 048,17	
2.11.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	0,00	0,00	5 557,00	108 207,00	108 207,00	108 207,00	108 207,00	108 207,00	117 347,10	117 347,10	117 347,10	117 347,10	
2.12.	Обновлен получателями субсидии парк техники и (или) оборудования для осуществления хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области	0,00	10 000,00	40 000,00	90 000,00	190 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	542 677,60	592 677,60	

2.13.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,96	4 901,96	13 137,06	13 137,06	13 137,06	13 137,06
2.14.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	0,00	0,00	4 462,75	4 462,75	4 462,75	4 462,75	4 462,75	4 462,75	4 462,75	4 462,75	4 462,75	4 462,75
2.15.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	0,00	0,00	4 460,78	4 460,78	4 460,78	4 460,78	4 460,78	4 460,78	4 460,78	4 460,78	4 460,78	4 460,78
2.16.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	0,00	0,00	15 078,82	15 078,82	15 078,82	15 078,82	15 078,82	15 078,82	15 078,82	15 078,82	15 078,82	15 078,82
2.17.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	0,00	0,00	33 977,06	33 977,06	33 977,06	33 977,06	33 977,06	33 977,06	33 977,06	33 977,06	33 977,06	33 977,06
2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	17 018,06	25 641,91	33 703,28	42 870,02	50 642,31	59 241,21	67 556,78	76 149,54	84 742,29	93 335,05	101 644,68	104 809,02
2.19.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574,31	12 574,31	12 574,31	12 574,31	12 574,31	12 574,31	12 574,31	12 574,31
2.20.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	0,00	19 986,27	19 986,27	19 986,27	19 986,27	19 986,27	19 986,27	19 986,27	19 986,27	19 986,27	19 986,27	19 986,27
2.21.	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991,57
2.22.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 823,53	58 823,53	98 721,57	98 721,57	98 721,57	98 721,57	98 721,57
2.23.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,92	9 803,92	9 803,92	9 803,92	9 803,92	9 803,92
2.24.	Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию	0,00	0,00	20 174,90	20 174,90	20 174,90	20 174,90	20 174,90	20 174,90	20 174,90	20 174,90	20 174,90	20 174,90
2.25.	Объем производства молока	0,00	0,00	564 171,57	564 171,57	564 171,57	564 171,57	564 171,57	564 171,57	564 171,57	564 171,57	564 171,57	564 171,57
2.26.	Площадь земельных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92
2.27.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	0,00	0,00	13 573,73	13 573,73	13 573,73	13 573,73	13 573,73	13 573,73	13 573,73	13 573,73	13 573,73	13 573,73
2.28.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,51
2.29.	Увеличен объем производства масличных культур												
3.	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения												
3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	50 000,00	70 000,00	96 530,00	96 530,00
3.2.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	40 000,00	60 000,00	85 992,55	85 992,55
3.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	0,00	0,00	0,00	10 136,10	20 136,10	57 457,40	72 457,40	82 457,40	102 457,40	140 132,00	143 363,80	153 363,80
ИТОГО:		27 819,45	66 429,57	2 335 956,09	2 808 600,11	3 023 338,71	3 261 906,44	3 623 061,08	4 041 894,99	4 188 937,92	4 447 001,46	4 622 624,88	5 006 540,84

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования										
1.1.	Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	25 394,48	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования производства объектов товарной аквакультуры
1.1.	Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	3 000,00	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования производства объектов товарной аквакультуры
1.1.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	21.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.6.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	23.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.9.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	3 122,45	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования производства объектов товарной аквакультуры
1.1.K.11.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.12.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.13.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.14.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	23.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение

1.1.K.5	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	3 558,14	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования производства объектов товарной аквакультуры
1.1.K.1	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	16.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	23.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.5	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.K.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	06.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.K.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.6.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.7.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.8.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	21.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.K.9.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.10.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	10 486,74	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования поголовья сельскохозяйственных животных
1.2.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	06.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	13 841,16	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования поголовья сельскохозяйственных животных
1.2.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	06.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	14 394,81	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования поголовья сельскохозяйственных животных
1.2.	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	14 970,60	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования поголовья сельскохозяйственных животных
1.2.	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	15 569,43	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования поголовья сельскохозяйственных животных

1.2.	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	16 192,20	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования поголовья сельскохозяйственных животных
1.3.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	55 869,53	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования посевной (посадочной) площади.
1.3.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	6 600,20	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования посевной (посадочной) площади.
1.3.К.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	05.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	21.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

1.3.К.6.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.7.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.8.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	22.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.9.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.10.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	05.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.11.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	23.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.13.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.14.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
1.3.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	6 869,59	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования посевной (посадочной) площади.

1.3.К.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	05.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	23.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
1.3.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	7 828,14	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования посевной (посадочной) площади.
1.3.К.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	05.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	16.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

1.3.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	23.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
1.3.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	8 141,27	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителем государственной поддержки в целях стимулирования страхования посевной (посадочной) площади.
1.3.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	8 466,92	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителем государственной поддержки в целях стимулирования страхования посевной (посадочной) площади.
1.3.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	8 805,59	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителем государственной поддержки в целях стимулирования страхования посевной (посадочной) площади.
1.3.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	9 157,82	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителем государственной поддержки в целях стимулирования страхования посевной (посадочной) площади.

1.4.	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	2 718 345,95	Иной документ Оказание сельхозоворопроизводителям государственной поддержки в целях увеличения численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
1.4.	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	300 811,17	Иной документ Оказание сельхозоворопроизводителям государственной поддержки в целях увеличения численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
1.4.К.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.К.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

1.4.	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	315 101,02	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях увеличения численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
1.4.К.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	10.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	17.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	19.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.К.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	388 166,28	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях увеличения численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных

1.4.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	10.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	17.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	19.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	403 692,93	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях увеличения численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
1.4.	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	419 840,64	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях увеличения численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных

1.4.	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	436 634,27	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях увеличения численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
1.4.	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	454 099,64	Иной документ Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях увеличения численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
2.	Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей										
2.1.	Произведена сельскохозяйственная продукция	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	1 849 074,63	Иной документ
2.1.	Произведена сельскохозяйственная продукция в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	249 325,00	Иной документ
2.1.К.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	05.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.1.К.4.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.1.К.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии за отчетный финансовый год	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.6.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.7.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	22.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.8.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.9.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.1.К.10.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.11.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Отчет
2.1.	Произведена сельскохозяйственная продукция в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	249 325,00	Иной документ

2.1.	Произведена сельскохозяйственная продукция в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	249 325,00	Иной документ
2.1.	Произведена сельскохозяйственная продукция в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	259 298,00	Иной документ
2.1.	Произведена сельскохозяйственная продукция в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	269 669,92	Иной документ
2.1.	Произведена сельскохозяйственная продукция в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	280 456,72	Иной документ
2.1.	Произведена сельскохозяйственная продукция в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	291 674,99	Иной документ
2.2.	Реализованы заявленные получателем субсидии проекты, направленные на создание и(или) модернизацию объекта (объектов) агропромышленного комплекса на территории Ленинградской области.	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	3 147 209,63	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

2.2.	Реализованы заявленные получателем субсидии проекты, направленные на создание и(или) модернизацию объекта (объектов) агропромышленного комплекса на территории Ленинградской области. в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	410 000,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.2.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	11.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	22.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	19.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.2.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.К.6.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	18.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.К.7.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	18.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.К.8.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.К.9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	17.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение

2.2.К.1 0.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.К.1 1.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.	Реализованы заявленные получателем субсидии проекты, направленные на создание и(или) модернизацию объекта (объектов) агропромышленного комплекса на территории Ленинградской области. в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	410 000,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализованы заявленные получателем субсидии проекты, направленные на создание и(или) модернизацию объекта (объектов) агропромышленного комплекса на территории Ленинградской области. в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	429 666,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализованы заявленные получателем субсидии проекты, направленные на создание и(или) модернизацию объекта (объектов) агропромышленного комплекса на территории Ленинградской области. в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	446 852,64	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализованы заявленные получателем субсидии проекты, направленные на создание и(или) модернизацию объекта (объектов) агропромышленного комплекса на территории Ленинградской области. в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	464 726,74	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализованы заявленные получателем субсидии проекты, направленные на создание и(или) модернизацию объекта (объектов) агропромышленного комплекса на территории Ленинградской области. в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	483 315,81	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

2.2.	Реализованы заявленные получателем субсидии проекты, направленные на создание и(или) модернизацию объекта (объектов) агропромышленного комплекса на территории Ленинградской области, в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	502 648,44	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.3.	Обеспечено содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	240 142,53	Иной документ Предоставление субсидии с целью содержания маточного поголовья сельскохозяйственных животных К(Ф)Х
2.3.	Обеспечено содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	31 490,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью содержания маточного поголовья сельскохозяйственных животных К(Ф)Х
2.3.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии» МО Ленинградской области»	X	04.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.К.2.	Контрольная точка "МО Ленинградской области проведен отбор на предоставление субсидии»	X	19.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.К.3.	Контрольная точка «МО Ленинградской области размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	22.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.3.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.К.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.4.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные проекты	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	249 172,17	Иной документ Грантовая поддержка участников мероприятия "Ленинградский фермер"
2.4.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные проекты в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	33 498,89	Иной документ Грантовая поддержка участников мероприятия "Ленинградский фермер"
2.4.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.4.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты отбора на предоставление субсидии»	X	19.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.4.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.4.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.4.К.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.4.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные проекты в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	33 578,33	Иной документ Грантовая поддержка участников мероприятия "Ленинградский фермер"

2.4.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные проекты в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	33 619,67	Иной документ Грантовая поддержка участников мероприятия "Ленинградский фермер"
2.4.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные проекты в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	34 964,45	Иной документ Грантовая поддержка участников мероприятия "Ленинградский фермер"
2.4.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные проекты в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	36 363,03	Иной документ Грантовая поддержка участников мероприятия "Ленинградский фермер"
2.4.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные проекты в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	37 817,55	Иной документ Грантовая поддержка участников мероприятия "Ленинградский фермер"
2.4.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные проекты в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	39 330,25	Иной документ Грантовая поддержка участников мероприятия "Ленинградский фермер"
2.5.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные планы создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	111 244,83	Иной документ Предоставление гранта с целью реализации планов создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"

2.5.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные планы создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	15 000,00	Иной документ Предоставление гранта с целью реализации планов создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"
2.5.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.5.К.2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.К.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.5.К.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.К.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	22.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.5.К.6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.5.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные планы создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	15 000,00	Иной документ Предоставление гранта с целью реализации планов создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"
2.5.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные планы создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	15 000,00	Иной документ Предоставление гранта с целью реализации планов создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"
2.5.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные планы создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	15 600,00	Иной документ Предоставление гранта с целью реализации планов создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"
2.5.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные планы создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	16 224,00	Иной документ Предоставление гранта с целью реализации планов создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"

2.5.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные планы создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	16 872,96	Иной документ Предоставление гранта с целью реализации планов создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"
2.5.	Реализованы получателями гранта в полном объеме заявленные планы создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	17 547,87	Иной документ Предоставление гранта с целью реализации планов создания и развития сельскохозяйственного производства на земельных участках, предоставленных в аренду в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"
2.6.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 022 444,07	Иной документ Субвенции муниципальным образованиям в целях поддержки сельскохозяйственного производства
2.6.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	140 138,00	Иной документ Субвенции муниципальным образованиям в целях поддержки сельскохозяйственного производства
2.6.К.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Ленинградской области	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.6.К.2.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 2 квартал 2024 года»	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.6.К.3.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 3 квартал 2024 года»	X	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.6.К.4.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 4 квартал 2024 года»	X	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.6.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	137 123,00	Иной документ Субвенции муниципальным образованиям в целях поддержки сельскохозяйственного производства
2.6.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	137 581,00	Иной документ Субвенции муниципальным образованиям в целях поддержки сельскохозяйственного производства
2.6.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	143 084,24	Иной документ Субвенции муниципальным образованиям в целях поддержки сельскохозяйственного производства
2.6.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	148 807,61	Иной документ Субвенции муниципальным образованиям в целях поддержки сельскохозяйственного производства
2.6.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	154 759,91	Иной документ Субвенции муниципальным образованиям в целях поддержки сельскохозяйственного производства

2.6.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	160 950,31	Иной документ Субвенции муниципальным образованиям в целях поддержки сельскохозяйственного производства
2.7.	Созданы и восстановлены объекты инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	148 326,45	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.7.	Созданы и восстановлены объекты инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	20 000,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.7.К.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.7.К.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.7.К.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	13.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.7.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Соглашение
2.7.К.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ

2.7.К.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.7.К.7.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.7.К.8.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.7.К.9.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Отчет
2.7.	Созданы и восстановлены объекты инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	20 000,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.7.	Созданы и восстановлены объекты инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	20 000,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.7.	Созданы и восстановлены объекты инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	20 800,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах

2.7.	Созданы и восстановлены объекты инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	21 632,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.7.	Созданы и восстановлены объекты инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	22 497,28	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.7.	Созданы и восстановлены объекты инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	23 397,17	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.8.	Создана система поддержки фермеров и развития сельской кооперации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	108 692,50	Иной документ
2.8.	Создана система поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ

2.8.	Создана система поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	16 940,00	Иной документ
2.8.	Создана система поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	16 940,00	Иной документ
2.8.	Создана система поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	17 617,60	Иной документ
2.8.	Создана система поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	18 322,30	Иной документ
2.8.	Создана система поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	19 055,20	Иной документ
2.8.	Создана система поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	19 817,40	Иной документ

2.9.	Реализована продукция товарной аквакультуры и (или) товарная пищевая рыбная продукция	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	767 796,31	Иной документ Предоставление субсидии с целью сохранения или увеличения объема реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов
2.9.	Реализована продукция товарной аквакультуры и (или) товарная пищевая рыбная продукция в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	92 500,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью сохранения или увеличения объема реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов
2.9.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	12.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	19.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.9.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.6.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.9.К.7.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	29.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.8.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	12.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.9.К.10.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.11.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.	Реализована продукция товарной аквакультуры и (или) товарная пищевая рыбная продукция в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	92 500,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью сохранения или увеличения объема реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов
2.9.	Реализована продукция товарной аквакультуры и (или) товарная пищевая рыбная продукция в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	107 600,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью сохранения или увеличения объема реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов

2.9.	Реализована продукция товарной аквакультуры и (или) товарная пищевая рыбная продукция в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	111 904,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью сохранения или увеличения объема реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов
2.9.	Реализована продукция товарной аквакультуры и (или) товарная пищевая рыбная продукция в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	116 380,16	Иной документ Предоставление субсидии с целью сохранения или увеличения объема реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов
2.9.	Реализована продукция товарной аквакультуры и (или) товарная пищевая рыбная продукция в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	121 035,37	Иной документ Предоставление субсидии с целью сохранения или увеличения объема реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов
2.9.	Реализована продукция товарной аквакультуры и (или) товарная пищевая рыбная продукция в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	125 876,78	Иной документ Предоставление субсидии с целью сохранения или увеличения объема реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	12 315 616,02	Иной документ

2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 725 775,30	Иной документ
2.10.K.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ)»	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.2.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Производство молока)»	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка племенного животноводства)»	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур)»	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Развитие животноводства)»	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.6.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка семеноводства)»	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.7.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Поддержка племенного животноводства)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.8.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Производство молока)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.9.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.10.K.10.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Развитие животноводства)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.11.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.12.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка семеноводства)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.13.	Контрольная точка «Заклочены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ)»	X	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.14.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Развитие животноводства)»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.15.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ)»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.16.	Контрольная точка «Заклочены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка производства семян многолетних трав)»	X	28.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.17.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка производства семян многолетних трав)»	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.18.	Контрольная точка «Заклочены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями)»	X	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.19.	Контрольная точка «Заклочены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка семеноводства)»	X	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.20.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Развитие животноводства)»	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.10.K.21.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка семеноводства)»	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.22.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями)»	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.23.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии (Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)»	X	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.24.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Развитие животноводства)»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.25.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.26.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП)»	X	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.27.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка семеноводства)»	X	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.28.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП)»	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.29.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка семеноводства)»	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.30.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на приобретение племенного молодняка)»	X	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.31.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка семеноводства)»	X	28.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение

2.10.K.32.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Развитие животноводства)»	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.33.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка на приобретение племенного молодняка)»	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.34.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка семеноводства)»	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.35.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями)»	X	26.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.36.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий)»	X	26.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.37.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий)»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.38.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями)»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 658 969,79	Иной документ
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 786 114,95	Иной документ

2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 786 143,41	Иной документ
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 786 173,00	Иной документ
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 786 203,78	Иной документ
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 786 235,79	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	887 453,96	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	117 347,10	Иной документ
2.11.К.1.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии(поддержка производства овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания)»	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение

2.11.K 2.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (поддержка на проведение агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем)»	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.11.K 3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (поддержка на проведение агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта)»	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.11.K 4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии (поддержка на проведение агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K 5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии (поддержка производства овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K 6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии (поддержка на проведение агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K 7.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур)»	X	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.11.K 8.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур)»	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.11.K 9.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур)»	X	26.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.11.K 10.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии (поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур)»	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	119 331,90	Иной документ

2.11.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	120 150,70	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	124 956,73	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	129 955,00	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	135 153,20	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	140 559,33	Иной документ
2.12.	Обновлен получателями субсидии парк техники и (или) оборудования для осуществления хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	4 507 678,72	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования

2.12.	Обновлен получателями субсидии парк техники и (или) оборудования для осуществления хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левощин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	592 677,60	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования
2.12.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K.2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	22.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K.6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K.8.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

2.12.K.19.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K.20.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K.21.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K.22.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.12.	Обновлен получателями субсидии парк техники и (или) оборудования для осуществления хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левощин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	610 200,50	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования
2.12.	Обновлен получателями субсидии парк техники и (или) оборудования для осуществления хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левощин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	610 155,80	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования
2.12.	Обновлен получателями субсидии парк техники и (или) оборудования для осуществления хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левощин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	634 562,03	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования
2.12.	Обновлен получателями субсидии парк техники и (или) оборудования для осуществления хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левощин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	659 944,51	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования

2.12.	Обновлен получателями субсидии парк техники и (или) оборудования для осуществления хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	686 342,29	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования
2.12.	Обновлен получателями субсидии парк техники и (или) оборудования для осуществления хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	713 795,99	Иной документ Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования
2.13.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	38 921,84	Иной документ Поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур
2.13.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	13 137,06	Иной документ Поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур
2.13.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	19.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение

2.13.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.6.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.7.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.8.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	24.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.13.K.10.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.11.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.13.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	11 242,45	Иной документ Поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур
2.13.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.13.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.13.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.13.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	14 542,33	Иной документ Поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур
2.13.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.13.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.13.K 6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.14.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	13 220,19	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем
2.14.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	4 462,75	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем
2.14.K 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K 4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K 5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K 6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.14.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	3 818,37	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем
2.14.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	4 939,07	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем
2.14.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	13.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.14.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	16.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.15.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	13 218,01	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта
2.15.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	4 460,78	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта
2.15.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.15.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.15.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.15.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	3 818,16	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта
2.15.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	4 939,07	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта
2.16.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	44 674,97	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей

2.16.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	15 078,82	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
2.16.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.16.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	12 904,29	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей

2.16.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	19.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.16.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	16 691,86	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
2.16.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	19.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.16.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.16.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	100 000,37	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
2.17.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	33 977,06	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
2.17.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.17.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.4.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.17.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	28 879,59	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
2.17.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.4.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение

2.17.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	37 143,72	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
2.17.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	13.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	16.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.17.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	825 340,01	Иной документ Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	104 809,02	Иной документ Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
2.18.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.18.K.2.	Перечисление средств субсидии за 1 квартал 2024 года	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.3.	Перечисление средств субсидии за 1 полугодие 2024 года	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.4.	Перечисление средств субсидии за 9 месяцев 2024 года	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.5.	Перечисление средств субсидии за 2024 год	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет

2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	104 409,18	Иной документ Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
2.18.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.18.K.2.	Перечисление средств субсидии за 1 квартал 2025 года	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.3.	Перечисление средств субсидии за 1 полугодие 2025 года	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.4.	Перечисление средств субсидии за 9 месяцев 2025 года	X	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.5.	Перечисление средств субсидии за 2025 год	X	28.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	113 752,79	Иной документ Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
2.18.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение

2.18.K.2.	Перечисление средств субсидии за 1 квартал 2026 года	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.3.	Перечисление средств субсидии за 1 полугодие 2026 года	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.4.	Перечисление средств субсидии за 9 месяцев 2026 года	X	01.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.5.	Перечисление средств субсидии за 2026 год	X	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	118 302,90	Иной документ Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	123 035,02	Иной документ Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	127 956,42	Иной документ Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	133 074,68	Иной документ Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
2.19.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	39 390,11	Иной документ Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства, понесенных производителями зерновых культур
2.19.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	12 574,31	Иной документ Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства, понесенных производителями зерновых культур
2.19.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	03.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.19.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	17.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.19.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	20.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.19.K.4.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение

2.19.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.19.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.19.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	12 533,47	Иной документ Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства, понесенных производителями зерновых культур
2.19.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	14 282,33	Иной документ Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства, понесенных производителями зерновых культур
2.20.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	83 430,50	Иной документ Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции
2.20.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	26 648,36	Иной документ Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции

2.20.K.1.	Заклучено с Минсельхозом Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.2.	Размещен Протокол заседания комиссии по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма с результатами отбора	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.3.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.20.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.5.	Осуществлен выезд к получателям субсидии	X	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
2.20.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	28 394,55	Иной документ Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции
2.20.K.1.	Заклучено с Минсельхозом Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.2.	Размещен Протокол заседания комиссии по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма с результатами отбора	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.20.K.3.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.20.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.5.	Осуществлен выезд к получателям субсидии	X	02.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
2.20.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	28 387,59	Иной документ Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции
2.20.K.1.	Размещен Протокол заседания комиссии по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма с результатами отбора	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.2.	Заклучено с Минсельхозом Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.3.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.20.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.20.K.5.	Осуществлен выезд к получателям субсидии	X	02.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
2.21.	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	45 107,55	Иной документ Поддержка семеноводства
2.21.	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	4 991,57	Иной документ Поддержка семеноводства
2.21.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.21.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.21.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.21.	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	5 228,57	Иной документ Поддержка семеноводства
2.21.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.21.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.21.	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	6 441,16	Иной документ Поддержка семеноводства

2.21.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.21.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.21.	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	6 698,81	Иной документ Поддержка семеноводства
2.21.	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	6 966,76	Иной документ Поддержка семеноводства
2.21.	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	7 245,43	Иной документ Поддержка семеноводства

2.21.	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	7 535,25	Иной документ Поддержка семеноводства
2.22.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	1 402 954,33	Иной документ Предоставление субсидии на развитие семейной фермы
2.22.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	164 535,95	Иной документ Предоставление субсидии на развитие семейной фермы
2.22.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	16.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.2.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	18.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.3.	Размещены результаты отбора	X	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.22.K.5.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.6.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	19.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.22.K.7.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	20.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.8.	Размещены результаты отбора	X	23.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.22.K.10.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.11.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Отчет
2.22.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	171 251,70	Иной документ Предоставление субсидии на развитие семейной фермы
2.22.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.2.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.3.	Размещены результаты отбора	X	21.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	23.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение

2.22.K.5.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Отчет
2.22.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	197 027,90	Иной документ Предоставление субсидии на развитие семейной фермы
2.22.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.2.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.3.	Размещены результаты отбора	X	21.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Соглашение
2.22.K.5.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Отчет

2.22.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	204 909,02	Иной документ Предоставление субсидии на развитие семейной фермы
2.22.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	213 105,38	Иной документ Предоставление субсидии на развитие семейной фермы
2.22.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	221 629,60	Иной документ Предоставление субсидии на развитие семейной фермы
2.22.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	230 494,78	Иной документ Предоставление субсидии на развитие семейной фермы
2.23.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	166 716,11	Иной документ Предоставление гранта с целью прироста объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году

2.23.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	12 254,90	Иной документ Предоставление гранта с целью прироста объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году
2.23.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	03.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.2.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление гранта	X	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.23.K.5.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет

2.23.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	12 755,10	Иной документ Предоставление гранта с целью прироста объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году
2.23.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	03.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.2.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление гранта	X	25.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	15.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.23.K.5.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	29.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет

2.23.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	26 162,79	Иной документ Предоставление гранта с целью прироста объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году
2.23.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	03.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.2.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление гранта	X	24.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	17.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.23.K.5.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	31.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет

2.23.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	27 209,30	Иной документ Предоставление гранта с целью прироста объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году
2.23.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	28 297,68	Иной документ Предоставление гранта с целью прироста объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году
2.23.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	29 429,58	Иной документ Предоставление гранта с целью прироста объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году

2.23.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	30 606,76	Иной документ Предоставление гранта с целью прироста объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году
2.24.	Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	181 279,68	Иной документ Предоставление субсидии для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
2.24.	Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	20 174,90	Иной документ Предоставление субсидии для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
2.24.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	06.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение

2.24.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Отчет
2.24.	Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	20 998,37	Иной документ Предоставление субсидии для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
2.24.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	06.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.24.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Отчет

2.24.	Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	25 867,44	Иной документ Предоставление субсидии для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
2.24.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	06.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.24.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Отчет
2.24.	Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	26 902,14	Иной документ Предоставление субсидии для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
2.24.	Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	27 978,23	Иной документ Предоставление субсидии для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию

2.24.	Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	29 097,35	Иной документ Предоставление субсидии для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
2.24.	Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	30 261,25	Иной документ Предоставление субсидии для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
2.25.	Объем производства молока	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	5 069 313,02	Иной документ Предоставление субсидии с целью стимулирования производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
2.25.	Объем производства молока в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	564 171,57	Иной документ Предоставление субсидии с целью стимулирования производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

2.25.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.25.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Отчет
2.25.	Объем производства молока в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	587 199,18	Иной документ Предоставление субсидии с целью стимулирования производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
2.25.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.25.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.25.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Отчет
2.25.	Объем производства молока в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННО МУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО МУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	723 358,37	Иной документ Предоставление субсидии с целью стимулирования производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
2.25.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.25.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	03.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.25.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Отчет
2.25.	Объем производства молока в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	752 292,71	Иной документ Предоставление субсидии с целью стимулирования производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

2.25.	Объем производства молока в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	782 384,42	Иной документ Предоставление субсидии с целью стимулирования производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
2.25.	Объем производства молока в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	813 679,79	Иной документ Предоставление субсидии с целью стимулирования производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

2.25.	Объем производства молока в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина - Начальник отдела	X	X	X	846 226,98	Иной документ Предоставление субсидии с целью стимулирования производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
2.26.	Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	212,31	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения площади уходных работ за многолетними насаждениями
2.26.	Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	63,92	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения площади уходных работ за многолетними насаждениями
2.26.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение

2.26.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.26.	Площадь уходовых работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	66,53	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения площади уходовых работ за многолетними насаждениями
2.26.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	19.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	23.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.26.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет

2.26.	Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	81,86	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения площади уходных работ за многолетними насаждениями
2.26.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	23.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.26.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.27.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	40 215,66	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей

2.27.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	13 573,73	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
2.27.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.27.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.27.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	11 616,12	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей

2.27.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.27.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.27.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	15 025,81	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
2.27.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.27.K.4.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.27.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.28.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	60 134,96	Иной документ Поддержка на проведение агротехнологических работ
2.28.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	6 654,51	Иной документ Поддержка на проведение агротехнологических работ
2.28.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.4.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение

2.28.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.28.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	6 970,61	Иной документ Поддержка на проведение агротехнологических работ
2.28.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	19.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.28.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет

2.28.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	8 586,98	Иной документ Поддержка на проведение агротехнологических работ
2.28.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.28.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.28.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	8 930,46	Иной документ Поддержка на проведение агротехнологических работ
2.28.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	9 287,67	Иной документ Поддержка на проведение агротехнологических работ

2.28.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	9 659,18	Иной документ Поддержка на проведение агротехнологических работ
2.28.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	10 045,55	Иной документ Поддержка на проведение агротехнологических работ
2.29.	Увеличен объем производства масличных культур	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	2 234,19	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения объема производства масличных культур
2.29.	Увеличен объем производства масличных культур в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения объема производства масличных культур
2.29.	Увеличен объем производства масличных культур в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	348,22	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения объема производства масличных культур
2.29.	Увеличен объем производства масличных культур в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	348,20	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения объема производства масличных культур

2.29.	Увеличен объем производства масличных культур в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	362,13	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения объема производства масличных культур
2.29.	Увеличен объем производства масличных культур в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	376,61	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения объема производства масличных культур
2.29.	Увеличен объем производства масличных культур в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	391,68	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения объема производства масличных культур
2.29.	Увеличен объем производства масличных культур в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	407,35	Иной документ Предоставление субсидии с целью увеличения объема производства масличных культур
3.	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения										
3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	463 177,91	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения гидромелиоративных мероприятий
3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	96 530,00	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения гидромелиоративных мероприятий
3.1.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение

3.1.К.1 2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	23.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.1 3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.1 4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	22.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.1 5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.1 6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	155 875,82	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения гидромелиоративных мероприятий
3.1.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.2	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	21.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.3	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение

3.1.К.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	12.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левощин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	210 772,09	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения гидромелиоративных мероприятий
3.1.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	23.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	13.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	12.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

3.2.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	421 941,89	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения культуртехнических мероприятий
3.2.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	85 992,55	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения культуртехнических мероприятий
3.2.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	13.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	24.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	24.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение

3.2.К.8.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	12.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.10.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.11.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.12.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	23.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.13.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.14.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.15.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.16.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левощин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	125 177,24	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения культуртехнических мероприятий

3.2.К.1.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.3.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	12.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.5.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левощин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	210 772,10	Иной документ Предоставление субсидии с целью проведения культуртехнических мероприятий
3.2.К.1.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

3.2.К.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	12.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левощин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	299 325,88	Иной документ
3.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левощин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	153 363,80	Иной документ
3.3.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.К.2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	22.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

3.3.К.1 3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.К.1 4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	22.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.К.1 5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.К.1 6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	22.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.К.1 7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.К.1 8.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левощин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	33 789,50	Иной документ
3.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левощин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	20 710,10	Иной документ

3.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	21 538,50	Иной документ
3.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	22 400,04	Иной документ
3.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	23 296,05	Иной документ
3.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	24 227,89	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Развитие агропромышленного комплекса"

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей										
I.1. Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	948	948	948	948	948	948	948
Бокситогорский муниципальный район	Единица	-		123	123	123	123	123	123	123
Волосковский муниципальный район	Единица	-		108	108	108	108	108	108	108
Волховский муниципальный район	Единица	-		53	53	53	53	53	53	53
Всеволожский муниципальный район	Единица	-		36	36	36	36	36	36	36
Выборгский муниципальный район	Единица	-		40	40	40	40	40	40	40
Гатчинский муниципальный район	Единица	-		105	105	105	105	105	105	105
Кингисеппский муниципальный район	Единица	-		27	27	27	27	27	27	27
Киришский муниципальный район	Единица	-		16	16	16	16	16	16	16
Кировский муниципальный район	Единица	-		12	12	12	12	12	12	12
Лодейнопольский муниципальный район	Единица	-		41	41	41	41	41	41	41
Ломоносовский муниципальный район	Единица	-		18	18	18	18	18	18	18
Лужский муниципальный район	Единица	-		64	64	64	64	64	64	64
Подпорожский муниципальный район	Единица	-		22	22	22	22	22	22	22
Приозерский муниципальный район	Единица	-		88	88	88	88	88	88	88
Сланцевский муниципальный район	Единица	-		100	100	100	100	100	100	100
Тихвинский муниципальный район	Единица	-		44	44	44	44	44	44	44
Тосненский муниципальный район	Единица	-		51	51	51	51	51	51	51