

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Панкратов Антон Сергеевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00f53d42e5b732a7c00654ac883a088aee
Владелец: Панкратов Антон Сергеевич
Действителен: с 13.09.2023 по 06.12.2024
Дата подписания: 31.05.2024

Дата утверждения паспорта: 18.06.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Варенов Александр Валерьевич		Заместитель председателя комитета - начальник департамента	
Руководитель регионального проекта	Панкратов Антон Сергеевич		Начальник отдела	
Администратор регионального проекта	Корнилова Дарья Кирилловна		Ведущий специалист	
Целевые группы	Сельское население Российской Федерации Сельскохозяйственные товаропроизводители			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Комплексное развитие сельских территорий	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача «Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)»												
1.1.	Количество предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена	РП	Единица	0	2022	11	11	9	10	10	10	10	
1.2.	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Единица	0	2021	1	4	9	-	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)»															
1.1.	Количество предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	0	11	
1.2.	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам								Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)															

1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельского хозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования	189 596,80	225 741,90	227 235,80	227 235,80	227 235,80	227 235,80	227 235,80	1 551 517,70
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	180 116,80	214 454,80	215 874,00	215 874,00	215 874,00	215 874,00	215 874,00	1 473 941,60
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	9 480,00	11 287,10	11 361,80	11 361,80	11 361,80	11 361,80	11 361,80	77 576,10
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		267 899,74	247 298,65	314 859,56	227 235,80	227 235,80	227 235,80	227 235,80	1 739 001,15
Бюджет субъекта Российской Федерации		251 730,70	232 659,80	285 375,20	215 874,00	215 874,00	215 874,00	215 874,00	1 633 261,70
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		66 890,44	19 311,69	78 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	165 063,42
Внебюджетные источники		9 480,00	13 532,16	20 124,27	11 361,80	11 361,80	11 361,80	11 361,80	88 583,63

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	2	3	4	5	6	7	8		
1									9
Региональный проект «Отраслевой проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)												
1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях.	0,00	0,00	13 624,23	23 624,24	34 403,02	39 403,02	39 403,02	42 388,10	47 962,58	60 201,40	60 201,40	60 201,40

1.2.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 412,50	11 412,50	11 412,50
1.3.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	57 000,00	97 000,00	137 000,00	180 116,80
ИТОГО:		0,00	0,00	13 624,23	23 624,24	34 403,02	49 403,02	59 403,02	72 388,10	104 962,58	168 613,90	208 613,90	251 730,70

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)										
1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях.	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	176 070,95	Иной документ Количество объектов дорожной сети, построенных (реконструированных) и отремонтированных на сельских территориях
1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях. в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	66 890,44	Иной документ Количество объектов дорожной сети, построенных (реконструированных) и отремонтированных на сельских территориях
1.1.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	20.02.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.05.2024	1.1.К.3.	1.1.К.7.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.5.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.6.	Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена	X	01.08.2024	1.1.K.5.	1.1.K.11.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год по всем объектам	X	01.11.2024	1.1.K.4.	1.1.K.8.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год по всем объектам	X	01.12.2024	1.1.K.7.	1.1.K.9.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.9.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	27.12.2024	1.1.K.8.	1.1.K.10.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	27.12.2024	1.1.K.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.11.	Заключено соглашение с ФДА о предоставлении субсидии из федерального бюджета	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.1.	Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область	01.01.2023	31.12.2024	X	X		Ленинградская Область, Район Ломоносовский			92 571,40	
1.1.1.K.1.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	09.08.2021	X	X	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.2.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	07.06.2023	X	X	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.3.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	04.10.2023	X	X	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях. в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	21 556,75	Иной документ Количество объектов дорожной сети, построенных (реконструированных) и отремонтированных на сельских территориях

1.1.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Закупка включена в план закупок	X	20.02.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.05.2025	1.1.K.3.		Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена	X	01.08.2025	1.1.K.5.		Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год по всем объектам	X	01.11.2025	1.1.K.4.		Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год по всем объектам	X	01.12.2025	1.1.K.7.		Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.9.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	27.12.2025	1.1.K.8.		Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	27.12.2025	1.1.K.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.11.	Заключено соглашение с ФДА о предоставлении субсидии из федерального бюджета	X	31.12.2025	1.1.K.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Соглашение

1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях. в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	87 623,76	Иной документ Количество объектов дорожной сети, построенных (реконструированных) и отремонтированных на сельских территориях
1.1.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2026	1.1.К.1.		Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	20.02.2026	1.1.К.2.		Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.05.2026	1.1.К.3.		Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.5.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.6.	Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена	X	01.08.2026	1.1.К.5.		Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.7.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год по всем объектам	X	01.11.2026	1.1.К.4.		Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.8.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год по всем объектам	X	01.12.2026	1.1.К.7.		Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.9.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	27.12.2026	1.1.К.8.		Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.К.1 0.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	27.12.2026	1.1.К.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.1 1.	Заключено соглашение с ФДА о предоставлении субсидии из федерального бюджета	X	31.12.2026	1.1.К.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	X	X	X	11 412,50	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог регионального значения общего пользования с твердым покрытием
1.2.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	X	X	X	11 412,50	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог регионального значения общего пользования с твердым покрытием
1.2.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	20.05.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем объектам	X	01.11.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.К.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем объектам	X	02.12.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	27.12.2024	1.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.	Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к п.Непово" в Кингисеппском районе	01.01.2024	31.12.2024	X	X		Ленинградская обл. Кингисеппский м.р-н, с.п. Котельское, п.Непово	Километр:/тысяча метров	2	0,00	Иной документ
1.2.2.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Путилово - Поляны" км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	01.01.2024	31.12.2024	X	X			Километр:/тысяча метров		0,00	Иной документ
1.3.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	1 551 517,70	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.3.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	189 596,80	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.3.К.1.	Размещены извещения о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2.	Проведены все отборы в целях определения получателей субсидий	X	01.11.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Размещены результаты всех отборов на официальном сайте комитета	X	15.11.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Со всеми получателями субсидии заключены соглашения о предоставлении субсидии	X	02.12.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.5.	Субсидия перечислена получателям субсидии в полном объеме	X	16.12.2024	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.3.K.6.	Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам текущего финансового года	X	27.12.2024	1.3.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Отчет
1.3.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	225 741,90	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.3.K.1.	Размещены извещения о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.2.	Проведены все отборы в целях определения получателей субсидий	X	03.11.2025	1.3.K.1.		Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3.	Размещены результаты всех отборов на официальном сайте комитета	X	17.11.2025	1.3.K.2.		Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Со всеми получателями субсидии заключены соглашения о предоставлении субсидии	X	02.12.2025	1.3.K.3.		Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.K.5.	Субсидия перечислена получателям субсидии в полном объеме	X	16.12.2025	1.3.K.4.		Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.6.	Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам текущего финансового года	X	26.12.2025	1.3.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Отчет
1.3.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	227 235,80	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.3.K.1.	Размещены извещения о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.2.	Проведены все отборы в целях определения получателей субсидий	X	02.11.2026	1.3.K.1.		Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3.	Размещены результаты всех отборов на официальном сайте комитета	X	16.11.2026	1.3.K.2.		Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Со всеми получателями субсидии заключены соглашения о предоставлении субсидии	X	02.12.2026	1.3.K.3.		Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Соглашение

1.3.К.5.	Субсидия перечислена получателям субсидии в полном объеме	X	16.12.2026	1.3.К.4.		Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам текущего финансового года	X	28.12.2026	1.3.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Отчет
1.3.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	227 235,80	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.3.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	227 235,80	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.3.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	227 235,80	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.3.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	227 235,80	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса