

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования										
1.1.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	25 394,48	Иной документ Сельскохозяйственное страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемое с государственной поддержкой
1.1.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	3 000,00	Иной документ Сельскохозяйственное страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемое с государственной поддержкой
1.1.K.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	21.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.6.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	23.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.7.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.9.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	3 122,45	Иной документ Сельскохозяйственное страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемое с государственной поддержкой
1.1.K.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	3 558,14	Иной документ Сельскохозяйственное страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемое с государственной поддержкой
1.1.K.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	16.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	3 700,47	Иной документ Сельскохозяйственное страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемое с государственной поддержкой
1.1.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	3 848,48	Иной документ Сельскохозяйственное страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемое с государственной поддержкой

1.1.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	4 002,42	Иной документ Сельскохозяйственное страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемое с государственной поддержкой
1.1.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	4 162,52	Иной документ Сельскохозяйственное страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемое с государственной поддержкой
1.2.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	95 530,42	Иной документ Сельскохозяйственное страхование поголовья сельскохозяйственных животных, осуществляемое с государственной поддержкой
1.2.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	10 075,49	Иной документ Сельскохозяйственное страхование поголовья сельскохозяйственных животных, осуществляемое с государственной поддержкой
1.2.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	06.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.K.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.6.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.K.7.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.8.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.K.9.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.10.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	10 486,73	Иной документ Сельскохозяйственное страхование поголовья сельскохозяйственных животных, осуществляемое с государственной поддержкой
1.2.K.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.K.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	06.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.5.	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	13 841,16	Иной документ Сельскохозяйственное страхование поголовья сельскохозяйственных животных, осуществляемое с государственной поддержкой
1.2.K.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	06.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	14 394,81	Иной документ Сельскохозяйственное страхование поголовья сельскохозяйственных животных, осуществляемое с государственной поддержкой
1.2.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	14 970,60	Иной документ Сельскохозяйственное страхование поголовья сельскохозяйственных животных, осуществляемое с государственной поддержкой
1.2.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	15 569,43	Иной документ Сельскохозяйственное страхование поголовья сельскохозяйственных животных, осуществляемое с государственной поддержкой
1.2.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	16 192,20	Иной документ Сельскохозяйственное страхование поголовья сельскохозяйственных животных, осуществляемое с государственной поддержкой
1.3.	Застрахована посевная (посадочная) площадь	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	55 869,53	Иной документ Сельскохозяйственное страхование посевных (посадочных) площадей, осуществляемое с государственной поддержкой
1.3.	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	6 600,20	Иной документ Сельскохозяйственное страхование посевных (посадочных) площадей, осуществляемое с государственной поддержкой

[illegible]

1.3.K.1 1.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.1 2.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	6 869,59	Иной документ Сельскохозяйственное страхование посевных (посадочных) площадей, осуществляемое с государственной поддержкой
1.3.K.1	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.2	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	05.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	7 828,14	Иной документ Сельскохозяйственное страхование посевных (посадочных) площадей, осуществляемое с государственной поддержкой
1.3.K.1	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

1.3.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	05.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	16.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	8 141,27	Иной документ Сельскохозяйственное страхование посевных (посадочных) площадей, осуществляемое с государственной поддержкой
1.3.	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	8 466,92	Иной документ Сельскохозяйственное страхование посевных (посадочных) площадей, осуществляемое с государственной поддержкой
1.3.	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	8 805,59	Иной документ Сельскохозяйственное страхование посевных (посадочных) площадей, осуществляемое с государственной поддержкой
1.3.	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	9 157,82	Иной документ Сельскохозяйственное страхование посевных (посадочных) площадей, осуществляемое с государственной поддержкой

1.4.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	2 718 345,96	Иной документ Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
1.4.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	300 811,18	Иной документ Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
1.4.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Отчет

1.4.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	315 101,02	Иной документ Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
1.4.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	10.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	17.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	19.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	388 166,28	Иной документ Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
1.4.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	10.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	17.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	19.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

1.4.К.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	403 692,93	Иной документ Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
1.4.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	419 840,64	Иной документ Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
1.4.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	436 634,27	Иной документ Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
1.4.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	454 099,64	Иной документ Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
2.	Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей										
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	1 796 860,63	Иной документ

2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	197 111,00	Иной документ
2.1.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	05.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии за отчетный финансовый год	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.5.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическим (физическим) лицам	X	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.7.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическим (физическим) лицам	X	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.8.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.9.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическим (физическим) лицам	X	27.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.1.K.1 0.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.1 1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическим (физическим) лицам	X	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.1 2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННО МУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО МУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	249 325,00	Иной документ
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННО МУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО МУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	249 325,00	Иной документ
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННО МУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО МУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	259 298,00	Иной документ
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННО МУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО МУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	269 669,92	Иной документ

2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	280 456,72	Иной документ
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	291 674,99	Иной документ
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	3 637 821,85	Иной документ Количество введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, созданных и (или) модернизированных объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	900 612,22	Иной документ Количество введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, созданных и (или) модернизированных объектов агропромышленного комплекса
2.2.К.1	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	11.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

[illegible]

2.2.К.1 2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	17.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.2.К.1 3.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.К.1 4.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	410 000,00	Иной документ Количество введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, созданных и (или) модернизированных объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	429 666,00	Иной документ Количество введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, созданных и (или) модернизированных объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	446 852,64	Иной документ Количество введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, созданных и (или) модернизированных объектов агропромышленного комплекса

2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	464 726,74	Иной документ Количество введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, созданных и (или) модернизированных объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	483 315,81	Иной документ Количество введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, созданных и (или) модернизированных объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	502 648,44	Иной документ Количество введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, созданных и (или) модернизированных объектов агропромышленного комплекса
2.3.	Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	240 142,53	Иной документ

2.3.	Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	31 490,00	Иной документ
2.3.K.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии» МО Ленинградской области»	X	04.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.K.2.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.K.3.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.3.K.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.K.6.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.3.K.7.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.K.8.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение

2.3.К.9.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.К.10.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.	Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	32 205,00	Иной документ
2.3.	Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	32 577,00	Иной документ
2.3.	Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	33 880,08	Иной документ
2.3.	Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	35 235,28	Иной документ
2.3.	Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	36 644,69	Иной документ

2.3.	Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	38 110,48	Иной документ
2.4.	Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер»	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	247 210,74	Иной документ Реализация проекта получателя гранта «Ленинградский фермер» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.4.	Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	33 333,33	Иной документ Реализация проекта получателя гранта «Ленинградский фермер» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.4.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	12.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.4.К.2.	Контрольная точка «Размещены результаты отбора на предоставление субсидии»	X	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.4.К.3.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.4.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение

2.4.K.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.4.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.4.	Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	33 333,33	Иной документ Реализация проекта получателя гранта «Ленинградский фермер» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.4.	Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	33 333,33	Иной документ Реализация проекта получателя гранта «Ленинградский фермер» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.4.	Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	34 666,67	Иной документ Реализация проекта получателя гранта «Ленинградский фермер» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.4.	Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	36 053,33	Иной документ Реализация проекта получателя гранта «Ленинградский фермер» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области

2.4.	Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	37 495,47	Иной документ Реализация проекта получателя гранта «Ленинградский фермер» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.4.	Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	38 995,28	Иной документ Реализация проекта получателя гранта «Ленинградский фермер» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.5.	Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	111 244,83	Иной документ Реализация проекта получателя гранта
2.5.	Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	15 000,00	Иной документ Реализация проекта получателя гранта
2.5.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.5.K.2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение

2.5.K.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	22.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.5.K.6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.	Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	15 000,00	Иной документ Реализация проекта получателя гранта
2.5.	Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	15 000,00	Иной документ Реализация проекта получателя гранта
2.5.	Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	15 600,00	Иной документ Реализация проекта получателя гранта
2.5.	Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	16 224,00	Иной документ Реализация проекта получателя гранта

2.5.	Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	16 872,96	Иной документ Реализация проекта получателя гранта
2.5.	Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	17 547,87	Иной документ Реализация проекта получателя гранта
2.6.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 022 444,07	Иной документ Субвенции муниципальным образованиям в целях поддержки сельскохозяйственного производства
2.6.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	140 138,00	Иной документ Субвенции муниципальным образованиям в целях поддержки сельскохозяйственного производства
2.6.K.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Ленинградской области	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.6.K.2.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 2 квартал 2024 года»	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.6.K.3.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 3 квартал 2024 года»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.6.K.4.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 4 квартал 2024 года»	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

[illegible]

2.7.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	148 326,45	Иной документ Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
2.7.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	20 000,00	Иной документ Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
2.7.К.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.7.К.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.7.К.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	13.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.7.К.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Соглашение
2.7.К.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.7.К.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.7.К.7.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ

2.7.К.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Отчет
2.7.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	20 000,00	Иной документ Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
2.7.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	20 000,00	Иной документ Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
2.7.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	20 800,00	Иной документ Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
2.7.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	21 632,00	Иной документ Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
2.7.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	22 497,28	Иной документ Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры

2.7.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник сектора	X	X	X	23 397,17	Иной документ Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
2.8.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	108 692,50	Иной документ
2.8.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ
2.8.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	16 940,00	Иной документ
2.8.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	16 940,00	Иной документ
2.8.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	17 617,60	Иной документ

2.8.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	18 322,30	Иной документ
2.8.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	19 055,20	Иной документ
2.8.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	19 817,40	Иной документ
2.9.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	767 796,31	Иной документ
2.9.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	92 500,00	Иной документ
2.9.К.1	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.9.K.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	12.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	19.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.9.K.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.K.6.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.9.K.7.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.K.8.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	27.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.K.9.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.K.10.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	92 500,00	Иной документ

2.9.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	107 600,00	Иной документ
2.9.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	111 904,00	Иной документ
2.9.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	116 380,16	Иной документ
2.9.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	121 035,37	Иной документ
2.9.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	125 876,78	Иной документ
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	12 298 877,20	Иной документ

2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 781 161,68	Иной документ
2.10.K.1.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Поддержка племенного животноводства)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Производство молока)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.3.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Развитие животноводства)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка семеноводства)»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.7.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв)»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.8.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка элитного семеноводства)»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.10.K.9.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Развитие животноводства)»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.10.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных)»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.11.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка производства семян многолетних трав)»	X	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.12.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв)»	X	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.13.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка производства семян многолетних трав)»	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.14.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв)»	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.15.	Контрольная точка "Перечислены средства субсидии (Развитие животноводства)"	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.16.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Развитие животноводства)»	X	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.17.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Развитие животноводства)»	X	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.10.K.18.	Контрольная точка «Заклочены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники)»	X	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.19.	Контрольная точка «Заклочены соглашения о предоставлении субсидии (Развитие животноводства)»	X	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.20.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Развитие животноводства)»	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.21.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Поддержка производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники)»	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.22.	Контрольная точка «Заклочены соглашения о предоставлении субсидии (Развитие животноводства)»	X	29.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.23.	Контрольная точка «Заклочены соглашения о предоставлении субсидии (Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)»	X	29.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.24.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Развитие животноводства)»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.25.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.26.	Контрольная точка «Заклочены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка элитного семеноводства)»	X	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.10.K.27.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП)»	X	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.28.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Развитие животноводства)»	X	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.29.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП)»	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.30.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка элитного семеноводства)»	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.31.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Развитие животноводства)»	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.32.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на приобретение племенного молодняка)»	X	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.33.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка на приобретение племенного молодняка)»	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.34.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий)»	X	28.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.35.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных)»	X	28.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.36.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Развитие животноводства)»	X	28.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.10.K.37.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники)»	X	28.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.38.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв)»	X	28.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.39.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка элитного семеноводства)»	X	28.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.40.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий)»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.41.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники)»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.42.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных)»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.43.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Развитие животноводства)»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.44.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Поддержка элитного семеноводства)»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.45.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв)»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.10.K.46.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии (Развитие животноводства)»	X	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.47.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка производства молока)»	X	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.48.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка элитного семеноводства)»	X	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.49.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии (Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных)»	X	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.50.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Развитие животноводства)»	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.51.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Поддержка производства молока)»	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.52.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Поддержка элитного семеноводства)»	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.53.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных)»	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 622 907,19	Иной документ

2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 750 052,35	Иной документ
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 786 143,41	Иной документ
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 786 173,00	Иной документ
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 786 203,78	Иной документ
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 786 235,79	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	1 016 406,78	Иной документ

2.11.	Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	174 174,72	Иной документ
2.11.K.1.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии (поддержка проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта)	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K.2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии (поддержка производства овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания)»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K.3.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии (поддержка проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем)»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K.4.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур)	X	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K.5.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем)	X	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора (Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур)	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K.7.	Перечислены средства субсидии победителям отбора (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем)	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.11.K.8.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур)	X	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K.9.	Перечислены средства субсидии победителям отбора (Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур)	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K.10.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем)	X	28.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K.11.	Перечислены средства субсидии победителям отбора (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем)	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K.12.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта)	X	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K.13.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем)	X	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K.14.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур)	X	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.11.K. 15.	Перечислены средства субсидии победителям отбора (Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур)	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 16.	Перечислены средства субсидии победителям отбора (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем)	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 17.	Перечислены средства субсидии победителям отбора (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта)	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 18.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем)	X	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 19.	Перечислены средства субсидии победителям отбора (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем)	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 20.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур)	X	28.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 21.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем)	X	28.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.11.K. 22.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта)	X	28.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 23.	Перечислены средства субсидии победителям отбора (Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур)	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 24.	Перечислены средства субсидии победителям отбора (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта)	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 25.	Перечислены средства субсидии победителям отбора (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем)	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 26.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем)	X	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 27.	Перечислены средства субсидии победителям отбора (Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем)	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.11.	Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	155 394,50	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	156 213,30	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	124 956,73	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	129 955,00	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	135 153,20	Иной документ
2.11.	Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	140 559,33	Иной документ

2.12.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	4 507 678,72	Иной документ Количество приобретенной техники и(или) оборудования
2.12.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	592 677,60	Иной документ Количество приобретенной техники и(или) оборудования
2.12.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K.2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	22.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K.6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

[illegible]

2.12.K.16.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K.17.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	21.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K.18.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K.19.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K.20.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K.21.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K.22.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.12.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	610 200,50	Иной документ Количество приобретенной техники и(или) оборудования

2.12.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	610 155,80	Иной документ Количество приобретенной техники и(или) оборудования
2.12.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	634 562,03	Иной документ Количество приобретенной техники и(или) оборудования
2.12.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	659 944,51	Иной документ Количество приобретенной техники и(или) оборудования
2.12.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	686 342,29	Иной документ Количество приобретенной техники и(или) оборудования
2.12.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	713 795,99	Иной документ Количество приобретенной техники и(или) оборудования
2.13.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	38 921,84	Иной документ Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур

2.13.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	13 137,06	Иной документ Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур
2.13.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	19.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.6.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.7.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.8.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	24.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.13.K.9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.10.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.11.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	11 242,45	Иной документ Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур
2.13.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	14 542,33	Иной документ Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур

2.13.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	13 220,19	Иной документ Площадь земельных участков, на которых посажен картофель;
2.14.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	4 462,75	Иной документ Площадь земельных участков, на которых посажен картофель;
2.14.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.14.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.14.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.14.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	3 818,37	Иной документ Площадь земельных участков, на которых посажен картофель;
2.14.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	4 939,07	Иной документ Площадь земельных участков, на которых посажен картофель;

2.14.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	13.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	16.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K. 4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.15.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	13 218,01	Иной документ Площадь земельных участков, на которых посажены овощи открытого грунта
2.15.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	4 460,78	Иной документ Площадь земельных участков, на которых посажены овощи открытого грунта
2.15.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.15.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.15.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.15.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	3 818,16	Иной документ Площадь земельных участков, на которых посажены овощи открытого грунта
2.15.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	4 939,07	Иной документ Площадь земельных участков, на которых посажены овощи открытого грунта
2.16.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	44 674,97	Иной документ Объем произведенных овощей открытого грунта
2.16.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	15 078,82	Иной документ Объем произведенных овощей открытого грунта

2.16.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.16.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	12 904,29	Иной документ Объем произведенных овощей открытого грунта
2.16.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	19.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.16.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K. 4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	16 691,86	Иной документ Объем произведенных овощей открытого грунта
2.16.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	19.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K. 4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	100 000,37	Иной документ Объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания

2.17.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	33 977,06	Иной документ Объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
2.17.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K. 4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.17.K. 5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K. 6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	28 879,59	Иной документ Объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания

2.17.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	37 143,72	Иной документ Объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
2.17.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	13.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	16.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	825 340,01	Иной документ Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)
2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	104 809,02	Иной документ Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)
2.18.K. 1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.18.K. 2.	Перечисление средств субсидии за 1 квартал 2024 года	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K. 3.	Перечисление средств субсидии за 1 полугодие 2024 года	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K. 4.	Перечисление средств субсидии за 9 месяцев 2024 года	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K. 5.	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
2.18.K. 6.	Перечисление средств субсидии за 2024 год	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	104 409,18	Иной документ Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)
2.18.K. 1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.18.K. 2.	Перечисление средств субсидии за 1 квартал 2025 года	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K. 3.	Перечисление средств субсидии за 1 полугодие 2025 года	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K. 4.	Перечисление средств субсидии за 9 месяцев 2025 года	X	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K. 5.	Перечисление средств субсидии за 2025 год	X	28.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K. 6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	113 752,79	Иной документ Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)
2.18.K. 1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение

2.18.K.2.	Перечисление средств субсидии за 1 квартал 2026 года	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.3.	Перечисление средств субсидии за 1 полугодие 2026 года	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.4.	Перечисление средств субсидии за 9 месяцев 2026 года	X	01.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.5.	Перечисление средств субсидии за 2026 год	X	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	118 302,90	Иной документ Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)
2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2028 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	123 035,02	Иной документ Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)
2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2029 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	127 956,42	Иной документ Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)

2.18.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2030 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	133 074,68	Иной документ Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)
2.19.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	39 390,11	Иной документ Объем реализации зерновых культур собственного производства
2.19.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	12 574,31	Иной документ Объем реализации зерновых культур собственного производства
2.19.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	03.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.19.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	17.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.19.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	20.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.19.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.19.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.19.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.19.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	12 533,47	Иной документ Объем реализации зерновых культур собственного производства
2.19.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	14 282,33	Иной документ Объем реализации зерновых культур собственного производства
2.20.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	83 430,50	Иной документ Реализация проекта развития сельского туризма в Ленинградской области.
2.20.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	26 648,36	Иной документ Реализация проекта развития сельского туризма в Ленинградской области.
2.20.K.1.	Заключено с Минсельхозом Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.2.	Размещен Протокол заседания комиссии по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма с результатами отбора	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.20.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.20.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.5.	Осуществлен выезд к получателям субсидии	X	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
2.20.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	28 394,55	Иной документ Реализация проекта развития сельского туризма в Ленинградской области.
2.20.K.1.	Заключено с Минсельхозом Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.2.	Размещен Протокол заседания комиссии по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма с результатами отбора	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.20.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.20.K. 5.	Осуществлен выезд к получателям субсидии	X	02.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K. 6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
2.20.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	28 387,59	Иной документ Реализация проекта развития сельского туризма в Ленинградской области.
2.20.K. 1.	Размещен Протокол заседания комиссии по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма с результатами отбора	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K. 2.	Заключено с Минсельхозом Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K. 3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.20.K. 4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K. 5.	Осуществлен выезд к получателям субсидии	X	02.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K. 6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет

2.21.	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	45 107,55	Иной документ Посевная площадь, засеянная элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)
2.21.	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	4 991,57	Иной документ Посевная площадь, засеянная элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)
2.21.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K. 4.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.21.K. 5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.21.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	5 228,57	Иной документ Посевная площадь, засеянная элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)
2.21.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.21.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.21.	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	6 441,16	Иной документ Посевная площадь, засеянная элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)
2.21.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K. 4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K. 5.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K. 6.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение

2.21.	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	6 698,81	Иной документ Посевная площадь, засеянная элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)
2.21.	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	6 966,76	Иной документ Посевная площадь, засеянная элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)
2.21.	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	7 245,43	Иной документ Посевная площадь, засеянная элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)
2.21.	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	7 535,25	Иной документ Посевная площадь, засеянная элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)

2.22.	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	1 402 954,33	Иной документ Развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.22.	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	164 535,95	Иной документ Развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.22.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	16.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K. 2.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	18.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K. 3.	Размещены результаты отбора	X	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K. 4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	19.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.22.K. 5.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K. 6.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.22.K.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.22.K.8.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.9.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.10.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	171 251,70	Иной документ Развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.22.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.2.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.3.	Размещены результаты отбора	X	21.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.4.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.22.	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	197 027,90	Иной документ Развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.22.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K. 2.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K. 3.	Размещены результаты отбора	X	21.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K. 4.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	204 909,02	Иной документ Развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.22.	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	213 105,38	Иной документ Развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области

2.22.	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	221 629,60	Иной документ Развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.22.	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	230 494,78	Иной документ Развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области
2.23.	Обеспечено развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	166 716,11	Иной документ Реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области.
2.23.	Обеспечено развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	12 254,90	Иной документ Реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области.
2.23.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K. 2.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	22.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление гранта	X	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.23.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.23.K.5.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.	Обеспечено развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	12 755,10	Иной документ Реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области.
2.23.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	03.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.2.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление гранта	X	25.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.4.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	29.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.	Обеспечено развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	26 162,79	Иной документ Реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области.

2.23.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	03.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.2.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление гранта	X	24.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K.4.	Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта	X	31.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.23.	Обеспечено развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	27 209,30	Иной документ Реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области.
2.23.	Обеспечено развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	28 297,68	Иной документ Реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области.
2.23.	Обеспечено развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	29 429,58	Иной документ Реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области.
2.23.	Обеспечено развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	30 606,76	Иной документ Реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области.

2.24.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	181 279,68	Иной документ Объем переработанного на пищевую продукцию молока сырого
2.24.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	20 174,90	Иной документ Объем переработанного на пищевую продукцию молока сырого
2.24.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	06.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.24.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение

2.24.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	20 998,37	Иной документ Объем переработанного на пищевую продукцию молока сырого
2.24.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	06.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	25 867,44	Иной документ Объем переработанного на пищевую продукцию молока сырого
2.24.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	06.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.24.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	26 902,14	Иной документ Объем переработанного на пищевую продукцию молока сырого
2.24.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	27 978,23	Иной документ Объем переработанного на пищевую продукцию молока сырого
2.24.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	29 097,35	Иной документ Объем переработанного на пищевую продукцию молока сырого
2.24.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	30 261,25	Иной документ Объем переработанного на пищевую продукцию молока сырого
2.25.	Произведено молока	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	5 069 313,02	Иной документ Объем произведенного молока

2.25.	Произведено молока в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	564 171,57	Иной документ Объем произведенного молока
2.25.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K. 4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.25.K. 5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K. 6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.	Произведено молока в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	587 199,18	Иной документ Объем произведенного молока
2.25.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.25.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K. 4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.	Произведено молока в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННО МУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО МУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	723 358,37	Иной документ Объем произведенного молока
2.25.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	03.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K. 4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.25.	Произведено молока в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННО МУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО МУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	752 292,71	Иной документ Объем произведенного молока

2.25.	Произведено молока в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	782 384,42	Иной документ Объем произведенного молока
2.25.	Произведено молока в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	813 679,79	Иной документ Объем произведенного молока
2.25.	Произведено молока в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	846 226,98	Иной документ Объем произведенного молока
2.26.	Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	212,31	Иной документ Закладка и(или) уход, и(или) раскорчевка многолетних насаждений.
2.26.	Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	63,92	Иной документ Закладка и(или) уход, и(или) раскорчевка многолетних насаждений.
2.26.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.26.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.26.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.	Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	66,53	Иной документ Закладка и(или) уход и(или) раскорчевка многолетних насаждений.
2.26.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	19.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	23.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.26.	Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	81,86	Иной документ Закладка и(или) уход, и(или) раскорчевка многолетних насаждений.
2.26.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	23.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	40 215,66	Иной документ Объем произведенного картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
2.27.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	13 573,73	Иной документ Объем произведенного картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
2.27.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.27.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.27.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.6.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.27.K.7.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	11 616,12	Иной документ Объем произведенного картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
2.27.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.27.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K. 4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	15 025,81	Иной документ Объем произведенного картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
2.27.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K. 4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.28.	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	60 134,96	Иной документ Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
2.28.	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	6 654,51	Иной документ Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
2.28.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K. 4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.28.K. 5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K. 6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.28.	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	6 970,61	Иной документ Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
2.28.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	19.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K. 4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	8 586,98	Иной документ Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
2.28.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.28.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K. 4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.28.	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	8 930,46	Иной документ Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
2.28.	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	9 287,67	Иной документ Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
2.28.	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	9 659,18	Иной документ Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
2.28.	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	10 045,55	Иной документ Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы

2.29.	Прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом году по отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за предшествующие 5 лет, в случае возделывания менее предшествующих 5 лет - к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за предшествующие годы возделывания, в случае возделывания впервые в текущем году - к нулевому значению	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	2 234,19	Иной документ Объем производства масличных культур
2.29.	Прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом году по отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за предшествующие 5 лет, в случае возделывания менее предшествующих 5 лет - к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за предшествующие годы возделывания, в случае возделывания впервые в текущем году - к нулевому значению в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Объем производства масличных культур
2.29.	Прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом году по отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за предшествующие 5 лет, в случае возделывания менее предшествующих 5 лет - к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за предшествующие годы возделывания, в случае возделывания впервые в текущем году - к нулевому значению в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	348,22	Иной документ Объем производства масличных культур
2.29.	Прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом году по отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за предшествующие 5 лет, в случае возделывания менее предшествующих 5 лет - к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за предшествующие годы возделывания, в случае возделывания впервые в текущем году - к нулевому значению в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	348,20	Иной документ Объем производства масличных культур

[illegible]

3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	455 803,20	Иной документ Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	89 155,29	Иной документ Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
3.1.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение

3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	155 875,82	Иной документ Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
3.1.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	21.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	12.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	210 772,09	Иной документ Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
3.1.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	23.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	13.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	12.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	420 629,54	Иной документ Земельная площадь, вовлеченная в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий

3.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	84 680,20	Иной документ Земельная площадь, вовлеченная в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий
3.2.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	21.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.8.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

3.2.K.9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.10.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	125 177,24	Иной документ Земельная площадь, вовлеченная в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий
3.2.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	12.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

3.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	210 772,10	Иной документ Земельная площадь, вовлеченная в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий
3.2.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	12.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	299 325,88	Иной документ

3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	153 363,80	Иной документ
3.3.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	22.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.K.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.8.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

3.3.K.9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	21.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.1 0.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.K.1 1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.1 2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	25.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.K.1 3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.1 4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	33 789,50	Иной документ
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	20 710,10	Иной документ

3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	21 538,50	Иной документ
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	22 400,04	Иной документ
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	23 296,05	Иной документ
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	24 227,89	Иной документ
3.4.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальные районы Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности

3.4.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2024 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности
3.4.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора в целях заключения договоров аренды земельного участка	X	29.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
3.4.K.2.	Размещены результаты проведения отбора	X	23.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
3.4.K.3.	Заключены договоры аренды земельного участка	X	22.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
3.4.K.4.	Размещено объявление о проведении отбора в целях заключения договоров аренды земельного участка	X	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

3.4.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2025 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности
3.4.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2026 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности

3.4.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2027 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнополюский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности
3.4.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2028 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнополюский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности

3.4.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2029 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнополюский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности
3.4.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2030 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнополюский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности