

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект "Развитие агропромышленного комплекса"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Боярчик Денис Валентинович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0088e46fac8935107769f522fc87603c6b
Владелец: Боярчик Денис Валентинович
Действителен: с 21.05.2024 по 14.08.2025
Дата подписания: 30.08.2024

Дата утверждения паспорта: 06.09.2024

1. Основные положения

| | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------|
| Краткое наименование регионального проекта | Отраслевой проект "Развитие агропромышленного комплекса" | | Срок реализации проекта | Этап I(09.01.2024 - 31.12.2030) |
| Куратор регионального проекта | Кармазин Сергей Александрович | | Заместитель председателя комитета - начальник департамента | |
| Руководитель регионального проекта | Боярчик Денис Валентинович | | Начальник отдела | |
| Администратор регионального проекта | Ходакова Дарья Владимировна | | Ведущий специалист | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие сельского хозяйства Ленинградской области | |
| | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | |
| | 3. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелноративного комплекса Российской Федерации | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП РФ, РП | Процент | 100,9 | 2021 | 107,3 | 108,8 | 110,4 | 111,7 | 113,1 | 114,4 | 115,8 |
| 2. | Задача «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку | РП | Миллиард рублей | 1,09 | 2022 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.2. | Количество приобретенной техники, оборудования | РП | Единица | 587 | 2022 | 550 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| 2.3. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства | РП | Единица | 37 | 2022 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.4. | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | РП | Тысяча тонн | 0 | 2022 | 0,75 | 2,2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 |
| 2.5. | Объем валовой продукции АПК | РП | Миллиард рублей | 369,6 | 2022 | 303,7 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 2.6. | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Человек | 0 | 2022 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 |
| 2.7. | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Человек | 0 | 2022 | 30 393 | 41 391 | 53 345 | 61 670 | 73 216 | 80 214 | 92 300 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|-----------------|----------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.8. | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получающими государственную поддержку на развитие сельского туризма | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Процент | 0 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.9. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Процент | 14 | 2021 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 2.10. | Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Человек | 0 | 2022 | 35 008 | 73 160 | 115 556 | 123 215 | 134 500 | 142 300 | 145 700 |
| 3. | Задача «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем | РП | Гектар | 2 954,05 | 2022 | 2 440 | 1 557 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 3.2. | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | РП | Гектар | 1 401,84 | 2022 | 3 200 | 1 988 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 3.3. | Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Процент | 0 | 2021 | 0,3901 | 0,553 | 0,758 | - | - | - | - |
| 3.4. | Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий | ГП РФ, РП | Тысяча гектаров | 0 | 2023 | 5,7731 | 8,3359 | 11,561 | 13 | 14,5 | 16 | 17,5 |
| 3.5. | Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Процент | 0 | 2021 | 1,3745 | 1,9847 | 2,7526 | - | - | - | - |
| 3.6. | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом | ГП РФ, РП | Тысяча гектаров | 0 | 2021 | 25,8518 | 46,7692 | 68,1052 | 74 | 77 | 80 | 83 |

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

1.1.1. Сельскохозяйственное страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемое с государственной поддержкой

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|---|------|---------|---------|---------|------|------|------|------|-------------------------------------|--------------|--|
| 3.1. | Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий | X | Тысяча гектаров | 0 | 2021 | 5,7731 | 13,9968 | 25,5017 | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Федеральный | Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования |
| 3.1.1. Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | X | Тысяча гектаров | 0 | 2021 | 11,1915 | 20,8995 | 34,68 | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Федеральный | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий |
| 3.2.1. Земельная площадь, вовлеченная в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Проведено мелиоративное мероприятие | X | Единица | 0 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | Производство (реализация) продукции | Региональный | Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем Вовлечение в оборот вышедших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями |
| 3.3.1. | Количество объектов, на которые разработан ПСД | X | ед | | | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.3.2. | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | X | тыс га | | | 0,8119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3.3.3. | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия по химической мелиорации земель | X | тыс га | | | 0,7735 | 1,7811 | 1,0581 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | | | |

[illegible][illegible]

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.3. | Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных | 31 490,00 | 32 205,00 | 32 577,00 | 33 880,08 | 35 235,28 | 36 644,69 | 38 110,48 | 240 142,53 |
| 2.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 31 490,00 | 32 205,00 | 32 577,00 | 33 880,08 | 35 235,28 | 36 644,69 | 38 110,48 | 240 142,53 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1. | межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» | 33 333,33 | 33 333,33 | 33 333,33 | 34 666,67 | 36 053,33 | 37 495,47 | 38 995,28 | 247 210,74 |
| 2.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 200,00 | 32 448,00 | 33 745,92 | 35 095,75 | 222 489,67 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Внебюджетные источники | 3 333,33 | 3 333,33 | 3 333,33 | 3 466,67 | 3 605,33 | 3 749,55 | 3 899,53 | 24 721,07 |
| 2.5. | Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 600,00 | 16 224,00 | 16 872,96 | 17 547,87 | 111 244,83 |
| 2.5.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 600,00 | 16 224,00 | 16 872,96 | 17 547,87 | 111 244,83 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства | 140 138,00 | 137 123,00 | 137 581,00 | 143 084,24 | 148 807,61 | 154 759,91 | 160 950,31 | 1 022 444,07 |
| 2.6.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 140 138,00 | 137 123,00 | 137 581,00 | 143 084,24 | 148 807,61 | 154 759,91 | 160 950,31 | 1 022 444,07 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 140 138,00 | 137 123,00 | 137 581,00 | 143 084,24 | 148 807,61 | 154 759,91 | 160 950,31 | 1 022 444,07 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.6.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 140 138,00 | 137 123,00 | 137 581,00 | 143 084,24 | 148 807,61 | 154 759,91 | 160 950,31 | 1 022 444,07 |
| 2.6.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 800,00 | 21 632,00 | 22 497,28 | 23 397,17 | 148 326,45 |
| 2.7.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 800,00 | 21 632,00 | 22 497,28 | 23 397,17 | 148 326,45 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции | 0,00 | 16 940,00 | 16 940,00 | 17 617,60 | 18 322,30 | 19 055,20 | 19 817,40 | 108 692,50 |
| 2.8.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 15 510,00 | 15 510,00 | 16 130,40 | 16 775,61 | 17 446,64 | 18 144,50 | 99 517,15 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 487,20 | 1 546,69 | 1 608,56 | 1 672,90 | 9 175,35 |
| 2.9. | Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов | 92 500,00 | 92 500,00 | 107 600,00 | 111 904,00 | 116 380,16 | 121 035,37 | 125 876,78 | 767 796,31 |
| 2.9.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 92 500,00 | 92 500,00 | 107 600,00 | 111 904,00 | 116 380,16 | 121 035,37 | 125 876,78 | 767 796,31 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования | 1 781 161,68 | 1 622 907,19 | 1 750 052,35 | 1 786 143,41 | 1 786 173,00 | 1 786 203,78 | 1 786 235,79 | 12 298 877,20 |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 5 627 453,92 | 5 067 785,33 | 5 651 671,06 | 5 226 440,85 | 5 364 082,30 | 5 507 229,47 | 5 656 102,50 | 38 100 765,43 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | | 5 548 466,01 | 4 984 160,27 | 5 555 055,72 | 5 133 341,65 | 5 267 259,14 | 5 406 533,37 | 5 551 378,57 | 37 446 194,73 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 140 138,00 | 137 123,00 | 137 581,00 | 143 084,24 | 148 807,61 | 154 759,91 | 160 950,31 | 1 022 444,07 |
| Внебюджетные источники | | 78 987,91 | 83 625,06 | 96 615,34 | 93 099,20 | 96 823,16 | 100 696,10 | 104 723,93 | 654 570,70 |

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|-------|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209,13 | 2 209,13 | 2 356,16 | 2 356,16 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1.2. | Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 040,69 | 10 040,69 | 10 040,69 | 10 040,69 | 10 040,69 | 10 074,49 | 10 074,49 | 10 075,49 |
| 1.3. | Застрахована посевная (посадочная) площадь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,73 | 4 757,62 | 6 513,38 | 6 513,38 | 6 600,20 | 6 600,20 | 6 600,20 |
| 1.4. | Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы | 0,00 | 0,00 | 277 217,80 | 300 811,18 | 300 811,18 | 300 811,18 | 300 811,18 | 300 811,18 | 300 811,18 | 300 811,18 | 300 811,18 | 300 811,18 |
| 2. | Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Произведено сельскохозяйственной продукции | 0,00 | 0,00 | 21 010,65 | 33 271,98 | 33 271,98 | 33 271,98 | 144 078,74 | 144 078,74 | 159 208,26 | 180 333,24 | 194 940,75 | 197 111,00 |
| 2.2. | Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбного хозяйственного комплекса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 836,38 | 204 233,89 | 205 280,65 | 205 362,79 | 209 956,69 | 900 612,22 |
| 2.3. | Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 701,00 | 20 701,00 | 20 701,00 | 25 295,10 | 25 295,10 | 25 295,10 | 31 490,00 | 31 490,00 |
| 2.4. | Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2.5. | Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2.6. | Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства | 10 801,39 | 10 801,39 | 10 801,39 | 49 769,17 | 51 353,13 | 51 353,13 | 87 660,89 | 87 660,89 | 87 660,89 | 136 629,51 | 139 879,51 | 140 138,00 |
| 2.7. | Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 664,97 | 17 029,97 | 17 029,97 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2.8. | Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 873,85 | 13 873,85 | 13 873,85 | 13 873,85 | 29 873,85 | 29 873,85 | 29 873,85 | 92 500,00 | 92 500,00 |
| 2.10. | Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования | 0,00 | 0,00 | 1 346 140,54 | 1 402 976,92 | 1 520 908,69 | 1 522 268,69 | 1 617 021,01 | 1 620 925,51 | 1 635 162,26 | 1 678 262,23 | 1 768 564,33 | 1 780 434,55 |
| 2.11. | Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 748,41 | 111 747,36 | 111 747,36 | 137 475,63 | 144 312,00 | 154 544,24 | 156 828,36 | 173 812,13 | 174 174,72 |
| 2.12. | Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования | 0,00 | 14 387,90 | 97 112,93 | 128 647,23 | 242 396,26 | 327 571,81 | 380 842,21 | 444 568,79 | 494 568,79 | 544 568,79 | 554 496,63 | 592 677,60 |
| 2.13. | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251,00 | 5 251,00 | 13 137,06 | 13 137,06 | 13 137,06 | 13 137,06 |
| 2.14. | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462,75 | 4 462,75 | 4 462,75 | 4 462,75 | 4 462,75 | 4 462,75 | 4 462,75 | 4 462,75 | 4 462,75 |
| 2.15. | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460,78 | 4 460,78 | 4 460,78 | 4 460,78 | 4 460,78 | 4 460,78 | 4 460,78 | 4 460,78 | 4 460,78 |
| 2.16. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 078,82 | 15 078,82 | 15 078,82 | 15 078,82 | 15 078,82 | 15 078,82 | 15 078,82 | 15 078,82 | 15 078,82 |
| 2.17. | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 977,06 | 33 977,06 | 33 977,06 | 33 977,06 | 33 977,06 | 33 977,06 | 33 977,06 | 33 977,06 | 33 977,06 |
| 2.18. | Достигнуто уменьшение объема судной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 17 018,06 | 25 641,91 | 33 703,28 | 42 314,46 | 50 642,31 | 59 241,21 | 67 556,78 | 76 149,54 | 84 742,29 | 93 335,05 | 101 644,68 | 104 809,02 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.19. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 574,31 | 12 574,31 | 12 574,31 | 12 574,31 | 12 574,31 | 12 574,31 | 12 574,31 | 12 574,31 | 12 574,31 |
| 2.20. | Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получающих государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | 0,00 | 19 986,27 | 19 986,27 | 19 986,27 | 19 986,27 | 19 986,27 | 19 986,27 | 19 986,27 | 19 986,27 | 19 986,27 | 19 986,27 | 19 986,27 |
| 2.21. | Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 991,57 |
| 2.22. | Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 495,97 | 73 883,30 | 74 201,10 | 74 201,10 | 98 721,57 | 98 721,57 |
| 2.23. | Обеспечено развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 803,92 | 9 803,92 | 9 803,92 | 9 803,92 | 9 803,92 |
| 2.24. | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего | 0,00 | 0,00 | 15 068,22 | 17 064,71 | 18 224,73 | 20 082,84 | 20 082,84 | 20 082,84 | 20 082,84 | 20 084,71 | 20 174,22 | 20 174,90 |
| 2.25. | Произведено молока | 0,00 | 0,00 | 470 549,74 | 564 171,57 | 564 171,57 | 564 171,57 | 564 171,57 | 564 171,57 | 564 171,57 | 564 171,57 | 564 171,57 | 564 171,57 |
| 2.26. | Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,92 |
| 2.27. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 907,13 | 13 573,73 | 13 573,73 | 13 573,73 | 13 573,73 | 13 573,73 | 13 573,73 | 13 573,73 | 13 573,73 |
| 2.28. | Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 654,51 |
| 2.29. | Прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом году по отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за предшествующие 5 лет, в случае возделывания менее предшествующих 5 лет - к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за предшествующие годы возделывания, в случае возделывания впервые в текущем году - к нулевому значению | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий | 0,00 | 0,00 | 20 320,78 | 26 376,27 | 26 376,27 | 60 814,71 | 60 814,71 | 60 814,71 | 63 845,89 | 83 845,89 | 89 155,29 | 89 155,29 |
| 3.2. | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | 0,00 | 0,00 | 24 139,22 | 55 556,47 | 65 838,04 | 65 838,04 | 65 838,04 | 65 838,04 | 65 838,04 | 84 680,19 | 84 680,19 | 84 680,20 |
| 3.3. | Проведено мелиоративное мероприятие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 734,26 | 31 734,26 | 74 694,89 | 74 694,89 | 86 647,00 | 108 756,89 | 147 408,66 | 152 979,71 | 153 363,80 |
| 3.4. | Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | 27 819,45 | 70 817,47 | 2 336 050,82 | 2 843 763,60 | 3 173 870,01 | 3 360 546,50 | 3 805 357,82 | 4 137 425,82 | 4 273 008,77 | 4 528 421,61 | 4 789 707,84 | 5 548 466,01 |