



				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях										
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	X	Единица	0	2022	1	1	3	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)
1.1.1.	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий										
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	X	Единица	4	2020	3	2	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.1.	Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность										
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	X	Единица	7	2022	2	1	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.3.1.	Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации										
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	X	Единица	10	2022	5	8	3	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.4.1.	Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту										

#### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях	1 331 702,93	2 227 634,37	1 718 535,33	5 277 872,63
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	404 224,01	1 412 521,98	1 608 045,62	3 424 791,61
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	369 133,38	1 353 241,90	1 456 420,01	3 178 795,29
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	247 319,30	906 672,10	626 260,60	1 780 252,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	237 673,38	535 130,40	702 490,71	1 475 294,49

1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	264 113,01	594 110,48	744 116,32	1 602 339,81
1.1.4.	Внебюджетные источники	8 651,00	300,00	110 000,00	118 951,00
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	372 966,61	32 716,92	0,00	405 683,53
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	372 966,61	32 716,92	0,00	405 683,53
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	228 294,71	509 466,00	43 060,00	780 820,71
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	223 324,14	504 371,00	42 629,00	770 324,14
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	223 324,14	504 371,00	42 629,00	770 324,14
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	228 294,71	509 466,00	43 060,00	780 820,71
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	326 217,60	272 929,47	67 429,71	666 576,78
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	287 271,97	244 028,30	61 405,53	592 705,80
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	287 271,97	244 028,30	61 405,53	592 705,80
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	326 217,60	272 929,47	67 429,71	666 576,78
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Неразмещенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 331 702,93	2 227 634,37	1 718 535,33	5 277 872,63
Бюджет субъекта Российской Федерации		1 252 696,10	2 134 358,12	1 560 454,54	4 947 508,76

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	818 625,32	1 376 505,95	854 606,03	3 049 737,30
Внебюджетные источники	8 651,00	300,00	110 000,00	118 951,00

**5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5
Региональный проект «Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий"» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	0,00	0,00	0,00	0,00

**6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях												
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	0,00	0,00	0,00	0,00	311,94	27 985,60	213 614,97	227 941,92	257 451,20	270 588,59	294 103,98	369 133,38
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 426,98	25 304,16	47 137,18	60 099,75	61 435,39	372 966,61
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	2 360,99	2 360,99	2 360,99	6 331,77	37 211,61	37 211,61	37 211,61	66 911,61	223 324,14
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	0,00	0,00	1 449,26	1 449,26	3 759,17	22 039,28	31 583,46	63 590,50	109 827,31	160 341,26	242 264,38	287 271,97
ИТОГО:		0,00	0,00	1 449,26	3 810,25	6 432,10	52 385,87	273 957,18	354 048,19	451 627,30	528 241,21	664 715,36	1 252 696,10

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях										
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	3 424 791,61	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	404 224,01	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.1.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Закупка включена в план закупок (основной подряд)	X	20.02.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	02.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	16.12.2024	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2024	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области/ отчеты о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации	X	27.12.2024	1.1.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.9.	Размещено извещение о проведении отбора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.10.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10.	Проведен отбор ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.04.2024	1.1.K.9.	1.1.K.11.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.11.	С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.04.2024	1.1.K.10.	1.1.K.12.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.12.	Субсидия перечислена получателю субсидии в полном объеме	X	15.05.2024	1.1.K.11.	1.1.K.13.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.13.	Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам финансового года	X	27.12.2024	1.1.K.12.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	1 412 521,98	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.1.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Закупка включена в план закупок (основной подряд)	X	20.02.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.4.	Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.11.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.12.2025	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2025	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области/ отчеты о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации	X	27.12.2025	1.1.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.9.	Размещено извещение о проведении отбора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.10.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10.	Проведен отбор ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.04.2025	1.1.K.9.	1.1.K.11.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.11.	С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.04.2025	1.1.K.10.	1.1.K.12.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.12.	Субсидия перечислена получателю субсидии в полном объеме	X	15.05.2025	1.1.K.11.	1.1.K.13.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.13.	Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам финансового года	X	27.12.2025	1.1.K.12.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Отчет

1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	1 608 045,62	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.1.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Закупка включена в план закупок (основной подряд)	X	20.02.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.11.2026	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.12.2026	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2026	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области/ отчеты о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации	X	27.12.2026	1.1.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.9.	Размещено извещение о проведении отбора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.10.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ



1.1.K.1 0.	Проведен отбор ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.04.2026	1.1.K.9.	1.1.K.11.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.1 1.	С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.04.2026	1.1.K.10.	1.1.K.12.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.1 2.	Субсидия перечислена получателю субсидии в полном объеме	X	15.05.2026	1.1.K.11.	1.1.K.13.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.1 3.	Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам финансового года	X	27.12.2026	1.1.K.12.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	405 683,53	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	372 966,61	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность
1.2.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.K.2.	Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятия за январь-август 2024 года	X	13.09.2024	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.3.	Сведения о государственном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	02.12.2024	1.2.K.2.	1.2.K.4.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год	X	20.12.2024	1.2.K.3.	1.2.K.5.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год	X	25.12.2024	1.2.K.4.	1.2.K.6.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.К.6.	Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятия	X	27.12.2024	1.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.2.1.	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район	17.05.2021	31.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Лужский м.р-н, с.п. Ям-Тёсовское, д Ям-Тесово	Тысяча посещений в смену		79 911,09	Иной документ
1.2.2.	Проектирование и строительство модульного ФАП в п.Большое Поле, Выборгский район	15.12.2023	31.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Выборгский м.р-н, с.п. Селезнёвское, п Большое Поле	Тысяча посещений в смену		60 806,18	Иной документ
1.2.3.	Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район	15.12.2023	31.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, с.п. Рождественское, п Дивенский	Тысяча посещений в смену		57 919,09	Иной документ
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	32 716,92	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность
1.2.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Получено положительное заключение экспертизы на откорректированную проектно-сметную документацию	X	01.10.2025	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Заключение
1.2.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2025 год	X	03.11.2025	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2025 год	X	01.12.2025	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2025	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятия	X	29.12.2025	1.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Отчет
1.2.1.	Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово, Ломоносовский район	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Ломоносовский м.р-н, с.п. Лаголовское, д Лаголово	Тысяча посещений в смену	110	277 616,84	Иной документ

1.2.2.	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района	01.01.2022	31.12.2025	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Ломоносовский м.р-н, с.п. Ропшинское, д Яльгелево	Посещение в смену	20	148 131,45	Иной документ
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	780 820,71	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	228 294,71	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации
1.3.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.3.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	02.05.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	02.12.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	20.12.2024	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	25.12.2024	1.3.К.5.	1.3.К.7.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2024	1.3.К.6.	1.3.К.8.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.8.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	27.12.2024	1.3.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Отчет

1.3.1.	Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы	01.01.2024	31.12.2024	X	X		Ленинградская обл, Волховский м.р-н, с.п. Пашское, с Паша	Место	150	14 584,78	Иной документ
1.3.2.	Строительство универсальной спортивной площадки в поселке Семозерье по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семозерье, ул. Центральная, уч. 64	01.07.2024	30.12.2024	X	X		Ленинградская обл, Выборгский м.р-н, с.п. Поляское, п Семозерье, ул Центральная	Квадратный метр	3726	38 394,50	Иной документ
1.3.3.	Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская	14.09.2021	30.12.2024	X	X		Ленинградская обл, Лужский м.р-н, с.п. Торковичское, п Торковичи, ул Гражданская 2-я	Место	150	249 042,39	Иной документ
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	509 466,00	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации
1.3.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.3.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	14.02.2025	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	05.05.2025	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	03.11.2025	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.12.2025	1.3.К.5.	1.3.К.7.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2025	1.3.К.6.	1.3.К.8.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ

1.3.K.8.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	26.12.2025	1.3.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Отчет
1.3.1.	Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с.Рождествено ул. Терещенко Гатчинского района	01.07.2024	30.12.2025	X	X		Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, с.п. Рождествено, с Рождествено	Место	150	399 466,00	Иной документ
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лауткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	43 060,00	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации
1.3.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.3.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	13.02.2026	1.3.K.1.	1.3.K.3.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.K.3.	Закупка включена в план закупок	X	04.05.2026	1.3.K.2.	1.3.K.4.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2026	1.3.K.3.	1.3.K.5.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	02.11.2026	1.3.K.4.	1.3.K.6.	Лауткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.12.2026	1.3.K.5.	1.3.K.7.	Лауткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2026	1.3.K.6.	1.3.K.8.	Лауткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.8.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	28.12.2026	1.3.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Отчет

1.3.1.	Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2026	X	X		Ленинградская обл, Волосовский м.р-н, с.п. Бегуницкое, д Терпилицы	Место	150	283 084,02	Иной документ
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	666 576,78	Иной документ Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	326 217,60	Иной документ Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
1.4.K.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.2.	Закупка включена в план закупок	X	02.05.2024	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.11.2024	1.4.K.3.	1.4.K.5.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	02.12.2024	1.4.K.4.	1.4.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.6.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	27.12.2024	1.4.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Отчет

1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	272 929,47	Иной документ Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
1.4.K.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.2.	Закупка включена в план закупок	X	05.05.2025	1.4.K.1.		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.4.K.2.		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	03.11.2025	1.4.K.3.		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.12.2025	1.4.K.4.		Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.6.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	26.12.2025	1.4.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	67 429,71	Иной документ Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
1.4.K.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	13.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.2.	Закупка включена в план закупок	X	04.05.2026	1.4.K.1.		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ

1.4.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2026	1.4.К.2.		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	02.11.2026	1.4.К.3.		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.12.2026	1.4.К.4.		Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.6.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	28.12.2026	1.4.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Отчет