

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	81 102,71	36 668,89	24 031,45	53 441,09	53 441,09	53 441,09	53 441,09	53 441,09	355 567,41
Бюджет субъекта Российской Федерации	62 848,14	31 953,20	21 458,19	42 000,70	42 000,70	42 000,70	42 000,70	42 000,70	284 262,33
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	78 733,21	36 647,24	24 031,45	51 999,30	51 999,30	51 999,30	51 999,30	51 999,30	347 409,10
Внебюджетные источники	2 369,50	21,65	0,00	1 441,79	1 441,79	1 441,79	1 441,79	1 441,79	8 158,31

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций)												
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,19	1 729,19	1 729,19	3 228,36	3 228,36	3 228,36
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,39	9 662,82	12 128,09	16 593,24	16 593,24	18 972,51
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,67	17 637,74	31 784,96	36 300,82	39 827,15	40 647,27
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,25	29 029,75	45 642,24	56 122,42	59 648,75	62 848,14

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций)										
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	4 701,32	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству по итогам конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	4 701,32	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству по итогам конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.1.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3.	Закупка включена в план закупок (основной подряд)	X	20.02.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.04.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем проектам	X	01.11.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ

1.1.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем проектам	X	01.12.2024	1.1.К.5.	1.1.К.7.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.7.	Получены документы, подтверждающие ввод проектов в эксплуатацию по всем проектам	X	27.12.2024	1.1.К.6.	1.1.К.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.8.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.1.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.9.	Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена»	X	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.10.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.10.	Заклучено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	X	27.12.2024	1.1.К.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.11.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	150 285,53	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	30 542,13	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление

1.2.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.3.	Закупка включена в план закупок (основной подряд)	X	20.02.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.04.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем проектам	X	01.12.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем проектам	X	01.12.2024	1.2.К.5.	1.2.К.7.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.7.	Получены документы, подтверждающие ввод проектов в эксплуатацию по всем проектам	X	27.12.2024	1.2.К.6.	1.2.К.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.8.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.2.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.9.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	2 104,84	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2025	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Соглашение

1.2.К.3.	Закупка включена в план закупок (основной подряд)	X	20.02.2025	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.04.2025	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2025 год по всем проектам	X	01.12.2025	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2025 год по всем проектам	X	01.12.2025	1.2.К.5.	1.2.К.7.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.7.	Получены документы, подтверждающие ввод проектов в эксплуатацию по всем проектам	X	27.12.2025	1.2.К.6.	1.2.К.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.8.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	27.12.2025	1.2.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.9.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	29 409,64	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области

1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	29 409,64	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	29 409,64	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	29 409,64	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	200 580,56	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	45 859,26	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.К.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение

1.3.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенных заказчиками внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	10.07.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.11.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	25.12.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	34 564,05	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.К.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенных заказчиками внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	10.07.2025	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	03.11.2025	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.3.К.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	25.12.2025	1.3.К.3.		Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	27.12.2025	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	24 031,45	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.К.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенных заказчиками внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	10.07.2026	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	02.11.2026	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	25.12.2026	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	28.12.2026	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Отчет

1.3.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	15.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	24 031,45	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	24 031,45	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	24 031,45	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	24 031,45	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского