

				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях										
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	X	Единица	0	2022	1	1	3	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)
1.1.1.	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий										
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	X	Единица	4	2020	3	2	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.1.	Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность										
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	X	Единица	7	2022	1	2	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.3.1.	Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации										
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	X	Единица	10	2022	5	7	3	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.4.1.	Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях	1 297 114,85	2 195 637,12	1 717 695,50	5 210 447,47
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	400 653,30	1 412 521,98	1 608 045,62	3 421 220,90
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	365 591,14	1 353 241,90	1 456 420,01	3 175 253,05
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	244 946,00	906 672,10	626 260,60	1 777 878,70
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	237 433,98	535 130,40	702 490,71	1 475 055,09

1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	263 845,14	594 110,48	744 116,32	1 602 071,94
1.1.4.	Внебюджетные источники	8 651,00	300,00	110 000,00	118 951,00
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	370 346,76	32 716,92	0,00	403 063,68
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	370 346,76	32 716,92	0,00	403 063,68
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	223 695,01	509 466,00	43 060,00	776 221,01
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	218 770,44	504 371,00	42 629,00	765 770,44
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	218 770,44	504 371,00	42 629,00	765 770,44
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	223 695,01	509 466,00	43 060,00	776 221,01
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	302 419,78	240 932,22	66 589,88	609 941,88
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	265 923,95	215 178,22	60 641,28	541 743,45
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	265 923,95	215 178,22	60 641,28	541 743,45
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	302 419,78	240 932,22	66 589,88	609 941,88
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Неразмещенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 297 114,85	2 195 637,12	1 717 695,50	5 210 447,47
Бюджет субъекта Российской Федерации		1 220 632,29	2 105 508,04	1 559 690,29	4 885 830,62
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		789 959,93	1 344 508,70	853 766,20	2 988 234,83
Внебюджетные источники		8 651,00	300,00	110 000,00	118 951,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях												
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	0,00	0,00	0,00	0,00	311,94	27 985,60	213 614,97	227 941,92	257 451,20	270 588,59	297 912,99	365 591,14
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 426,98	23 193,16	104 424,13	108 544,75	127 444,07	370 346,76
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	2 360,99	2 360,99	2 360,99	6 331,77	37 204,61	37 204,61	60 947,64	61 318,89	218 770,44
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	0,00	0,00	1 449,26	1 449,26	3 759,17	22 039,28	31 583,46	63 583,26	101 844,54	130 830,95	180 688,96	265 923,95
ИТОГО:		0,00	0,00	1 449,26	3 810,25	6 432,10	52 385,87	273 957,18	351 922,95	500 924,48	570 911,93	667 364,91	1 220 632,29

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях										
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	3 421 220,90	Иной документ Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	400 653,30	Иной документ Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.1.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Закупка включена в план закупок (основной подряд)	X	20.02.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	02.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	16.12.2024	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2024	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.8.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия по объектам муниципальной собственности в 2024 году	X	27.12.2024	1.1.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.9.	Размещено извещение о проведении отбора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.10.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10.	Проведен отбор ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.04.2024	1.1.K.9.	1.1.K.11.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.11.	С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.04.2024	1.1.K.10.	1.1.K.12.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.12.	Субсидия перечислена получателю субсидии в полном объеме	X	15.05.2024	1.1.K.11.	1.1.K.13.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.13.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия по объектам государственной собственности в 2024 году	X	27.12.2024	1.1.K.12.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	1 412 521,98	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.1.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Закупка включена в план закупок (основной подряд)	X	20.02.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.11.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.12.2025	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2025	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области/ отчеты о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации	X	27.12.2025	1.1.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.9.	Размещено извещение о проведении отбора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.10.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10.	Проведен отбор ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.04.2025	1.1.K.9.	1.1.K.11.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.11.	С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.04.2025	1.1.K.10.	1.1.K.12.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.12.	Субсидия перечислена получателю субсидии в полном объеме	X	15.05.2025	1.1.K.11.	1.1.K.13.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.13.	Представлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам финансового года	X	27.12.2025	1.1.K.12.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	1 608 045,62	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.1.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление

1.1.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Закупка включена в план закупок (основной подряд)	X	20.02.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.11.2026	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.12.2026	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2026	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области/ отчеты о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации	X	27.12.2026	1.1.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.9.	Размещено извещение о проведении отбора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.10.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10.	Проведен отбор ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.04.2026	1.1.K.9.	1.1.K.11.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.11.	С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.04.2026	1.1.K.10.	1.1.K.12.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.12.	Субсидия перечислена получателю субсидии в полном объеме	X	15.05.2026	1.1.K.11.	1.1.K.13.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.13.	Представлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам финансового года	X	27.12.2026	1.1.K.12.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Отчет

1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	403 063,68	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	370 346,76	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность
1.2.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятия за январь-август 2024 года	X	13.09.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.3.	Сведения о государственном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	02.12.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год	X	20.12.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год	X	25.12.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.2.1.	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район	17.05.2021	31.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Лужский м.р-н, с.п. Ям-Тесовское, д Ям-Тесово	Тысяча посещений в смену		79 911,09	Иной документ
1.2.2.	Проектирование и строительство модульного ФАПа в п.Большое Поле, Выборгский район	15.12.2023	31.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Выборгский м.р-н, с.п. Селезнёвское, п Большое Поле	Тысяча посещений в смену		58 796,18	Иной документ
1.2.3.	Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район	15.12.2023	31.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, с.п. Рождественское, п Дивенский	Тысяча посещений в смену	0,02	57 309,25	Иной документ

1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	32 716,92	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность
1.2.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Получено положительное заключение экспертизы на откорректированную проектно-сметную документацию	X	01.10.2025	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Заключение
1.2.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2025 год	X	03.11.2025	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2025 год	X	01.12.2025	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2025	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятия	X	29.12.2025	1.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Отчет
1.2.1.	Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово, Ломоносовский район	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Ломоносовский м.р-н, с.п. Лаголовское, д Лаголово	Тысяча посещений в смену	110	277 616,84	Иной документ
1.2.2.	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района	01.01.2022	31.12.2025	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Ломоносовский м.р-н, с.п. Ропшинское, д Яльгелево	Посещение в смену	20	148 131,45	Иной документ
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	776 221,01	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	223 695,01	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации

1.3.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.3.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	1.3.K.1.	1.3.K.3.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.K.3.	Закупка включена в план закупок	X	02.05.2024	1.3.K.2.	1.3.K.4.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	02.12.2024	1.3.K.3.	1.3.K.5.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	20.12.2024	1.3.K.4.	1.3.K.6.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	25.12.2024	1.3.K.5.	1.3.K.7.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2024	1.3.K.6.	1.3.K.8.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.8.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.3.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Отчет
1.3.1.	Строительство универсальной спортивной площадки в поселке Семхозере по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семхозере, ул. Центральная, уч. 64	01.07.2024	30.12.2024	X	X		Ленинградская обл, Выборгский м.р-н, с.п. Полянское, п Семхозере, ул Центральная	Квадратный метр	3726	38 394,50	Иной документ
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	509 466,00	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации
1.3.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление

1.3.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	14.02.2025	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	05.05.2025	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	03.11.2025	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.12.2025	1.3.К.5.	1.3.К.7.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2025	1.3.К.6.	1.3.К.8.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.8.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	26.12.2025	1.3.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Отчет
1.3.1.	Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с.Рождествено ул. Терещенко Гатчинского района	01.07.2024	30.12.2025	X	X		Ленинградская обл. Гатчинский м.р-н, с.п. Рождественское, с Рождествено	Место	150	399 466,00	Иной документ
1.3.2.	Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская	14.09.2021	30.12.2025	X	X		Ленинградская обл. Лужский м.р-н, с.п. Торковичское, п Торковичи, ул Гражданская 2-я	Место	150	249 042,39	Иной документ
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	43 060,00	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации
1.3.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление

1.3.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	13.02.2026	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	04.05.2026	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2026	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	02.11.2026	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.12.2026	1.3.К.5.	1.3.К.7.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2026	1.3.К.6.	1.3.К.8.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.8.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	28.12.2026	1.3.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Отчет
1.3.1.	Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2026	X	X		Ленинградская обл. Волосовский м.р-н, с.п. Бегуницкое, д Терпилицы	Место	150	283 084,02	Иной документ
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	609 941,88	Иной документ Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	302 419,78	Иной документ Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
1.4.К.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.К.2.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Соглашение

1.4.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	02.05.2024	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	1.4.К.2.	1.4.К.4.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.11.2024	1.4.К.3.	1.4.К.5.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	02.12.2024	1.4.К.4.	1.4.К.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.6.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.4.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	240 932,22	Иной документ Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
1.4.К.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	05.05.2025	1.4.К.1.		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.4.К.2.		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	03.11.2025	1.4.К.3.		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.12.2025	1.4.К.4.		Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.4.К.6.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	26.12.2025	1.4.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	66 589,88	Иной документ Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
1.4.К.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	13.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	04.05.2026	1.4.К.1.		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2026	1.4.К.2.		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	02.11.2026	1.4.К.3.		Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.12.2026	1.4.К.4.		Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.6.	Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области	X	28.12.2026	1.4.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Отчет