

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Боярский Денис Валентинович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0088e46ba8935107769f522e87603c6b
Владелец: Боярский Денис Валентинович
Действителен: с 21.05.2024 по 14.08.2025
Дата подписания: 14.03.2025

Дата утверждения паспорта: 14.03.2025

Дата утверждения паспорта: 14.03.2025

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	Этап I (09.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Кармазин Сергей Александрович		Заместитель председателя комитета - начальник департамента	
Руководитель регионального проекта	Боярчик Денис Валентинович		Начальник отдела	
Администратор регионального проекта	Ходакова Дарья Владимировна		Ведущий специалист	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	
	3.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Задача «Поддержка приоритетных и иных направлений агропромышленного комплекса»													
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года	ГП РФ, РП	Процент	104,5	2023	-	105,2	107	112,1	114	115	115,9	
Задача «Поддержка приоритетных направлений, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и развитие малых форм хозяйствования»													
2.1.	Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку	РП	Миллиард рублей	1,09	2022	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
2.2.	Количество приобретенной техники, оборудования	РП	Единица	587	2022	650	555	555	555	555	555	555	
2.3.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку за создание и развитие хозяйства	РП	Единица	37	2022	21	24	22	22	22	22	22	
2.4.	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	РП	Тысяча тонн	0	2022	1,07	1,5	2	2,4	3,6	4,5	4,7	
2.5.	Объем валовой продукции АПК	РП	Миллиард рублей	369,6	2022	303,7	305	305	305	305	305	305	
2.6.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	0	2022	32 958	45 168	58 835	73 576	-	-	-	
2.7.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	0	2022	12	17	19	21	-	-	-	
2.8.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	0	2022	5	5	5	5	-	-	-	
2.9.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	14	2021	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	
2.10.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	0	2022	35 008	77 956	125 967	165 412	-	-	-	
3. Задача «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения »													

[illegible]

1.13.	Достигнуто уменьшение объема судной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	X	Миллиард рублей	0	2022	1,3983	1,3903	1,2693	0,6823	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.13.1.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам в агропромышленном комплексе, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах														
1.14.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства	X	Тысяча тонн	16,7	2021	17,058	6,3731	6,0871	5,6521	X	X	X	Производство (реализация) продукции	ФП вне НП, РП	Объем валовой продукции АПК Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.14.1.	Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур														
1.15.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	X	Единица	0	2021	7	10	11	12	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма
1.15.1.	Субсидии на развитие сельского туризма														
1.16.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	X	Тысяча тонн	27	2021	45	40	40	40	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Объем валовой продукции АПК Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.16.1.	Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля в отчетном финансовом году														
1.17.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"	X	Единица	4	2022	0	5	5	5	5	5	5	Производство (реализация) продукции	РП	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства
1.17.1.	Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районы Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности														
1.18.	Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы	X	Тысяча голов	0	2023	3,167	3,645	4,5	5	5,5	5,8	6	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Объем валовой продукции АПК

1.27.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	X	Тысяча голов	0	2024	-	78,5	79	79	X	X	X	Производство (реализация) продукции	ФП вне НП, РП	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.27.1.	Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных														
1.28.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	X	Тысяча условных голов	0	2024	-	807,32	807,32	807,32	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.28.1.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства														
1.29.	Застрахована посевная (посадочная) площадь	X	Тысяча гектаров	0	2024	-	34,25	34,25	34,25	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.29.1.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства														
1.30.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	X	Тысяча тонн	0	2024	-	1,6	1,6	1,6	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.30.1.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)														
1.31.	Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции	X	Единица	0	2024	X	5	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.31.1.	Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и переработчикам														
1.32.	Произведено продукции отраслей животноводства	X	Единица	0	2024	X	-	-	-	-	-	-	Производство (реализация) продукции	РП	Объем валовой продукции АПК
1.32.1.	Объем производства мяса быков живым весом не менее 350 килограммов	X	т	8 694,203	2024	-	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500			
1.32.2.	Прирост поголовья коров за счет собственного воспроизводства	X	гол	771	2024	-	600	600	600	600	600	600			
1.32.3.	Численность маточного товарного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением племенных животных) (крупного рогатого скота специализированных мясных пород)	X	гол	272	2024	-	270	270	270	270	270	270			
1.32.4.	Численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре	X	гол	32	2024	-	200	200	200	200	200	200			
1.32.5.	Численность поголовья индейки, выведенного здорового цыпленка и(или) приобретенного суточного цыпленка на мясо	X	гол	110 135	2024	-	33 134	33 134	33 134	33 134	33 134	33 134			
1.32.6.	Численность поголовья основных свиноматок	X	гол	9 174	2024	-	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100			
1.32.7.	Численность поголовья приобретенных бычков для откорма	X	гол	10 803	2024	-	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800			
1.32.8.	Количество рожденного молодняка крупного рогатого скота в результате трансплантации эмбрионов	X	гол	0	2024	-	-	-	-	0	0	0			
1.32.9.	Численность маточного товарного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением племенных животных) (коз)	X	гол	0	2024	-	-	-	-	0	0	0			
1.32.10.	Численность маточного товарного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением племенных животных) (овец)	X	гол	0	2024	-	-	-	-	0	0	0			
1.32.11.	Численность приобретенных племенных коров молочного направления	X	гол	0	2024	-	-	-	-	0	0	0			

[illegible]

[illegible]

2.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	7,5753	10,3417	15,0588	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения
2.2.1.	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий														
2.3.	Проведено мелиоративное мероприятие	X	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	-	Производство (реализация) продукции	РП	Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции и строительства новых мелиоративных систем Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями
2.3.1.	Количество объектов, на которые разработана ПСД	X	ед	-		25	-	-	-	-	-	-			
2.3.2.	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	X	тыс га	-		0,8119	-	-	-	-	-	-			
2.3.3.	Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия по химической мелиорации земель	X	тыс га	-		0,7735	-	-	-	-	-	-			
2.3.4.	Площадь почв земель сельскохозяйственного назначения, на которой проведены агрохимические обследования	X	тыс га	-		6,398	-	-	-	-	-	-			
2.3.5.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	X	тыс га	-		1,35	-	-	-	-	-	-			
2.3.6.	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий (при предоставлении субсидии на возмещение части затрат)	X	га	1 570,35	2022	-	220,48	0	0	330	330	330			
2.3.7.	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий (при предоставлении субсидии на финансовое обеспечение части затрат)	X	га	0	2022	-	441,65	0	0	770	770	770			
2.3.8.	Площадь пашни, на которой восстановлено плодородие за счет химической мелиорации земель	X	га	1 209,8	2022	-	1 584,24	1 058,1	1 090	1 060	1 060	1 060			
2.3.9.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий (при предоставлении субсидии на возмещение части затрат)	X	га	309,21	2022	-	303,38	0	0	330	330	330			

[illegible]

1.11.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.	Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	148 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 893,75
1.12.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	148 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 893,75
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	13 137,06	7 966,60	8 547,02	8 634,88	X	X	X	38 285,56
1.13.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	13 137,06	7 966,60	8 547,02	8 634,88	X	X	X	38 285,56
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	6 699,90	3 983,30	4 017,10	3 713,00	X	X	X	18 413,30
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.13.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.13.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.13.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.13.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.13.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.14.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	4 462,75	3 685,80	3 787,87	3 845,35	X	X	X	15 781,77
1.14.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 462,75	3 685,80	3 787,87	3 845,35	X	X	X	15 781,77
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 276,00	1 842,90	1 780,30	1 653,50	X	X	X	7 552,70
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.14.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.14.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.14.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.14.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.14.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00

1.15.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	4 460,78	3 362,80	3 791,91	3 849,53	X	X	X	15 465,02
1.15.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 460,78	3 362,80	3 791,91	3 849,53	X	X	X	15 465,02
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 275,00	1 681,40	1 782,20	1 655,30	X	X	X	7 393,90
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.15.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.15.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.15.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.15.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.15.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.16.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	15 078,82	9 991,60	10 732,98	10 851,40	X	X	X	46 654,80
1.16.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	15 078,82	9 991,60	10 732,98	10 851,40	X	X	X	46 654,80
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 690,20	4 995,80	5 044,50	4 666,10	X	X	X	22 396,60
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.16.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.16.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.16.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.16.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.16.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.17.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	33 977,06	28 802,60	31 269,79	32 001,63	X	X	X	126 051,08
1.17.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	33 977,06	28 802,60	31 269,79	32 001,63	X	X	X	126 051,08
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	17 328,30	14 401,30	14 696,80	13 760,70	X	X	X	60 187,10
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.17.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.17.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.17.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.17.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.17.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.18.	Достигнуто уменьшение объема судной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	101 644,71	102 321,00	82 256,60	66 152,79	0,00	0,00	0,00	352 375,10
1.18.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	101 644,71	102 321,00	82 256,60	66 152,79	0,00	0,00	0,00	352 375,10
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	51 838,80	51 160,50	38 660,60	28 445,70	0,00	0,00	0,00	170 105,60

[illegible]

1.21.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	39 455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 455,70
1.22.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	39 455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 455,70
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	20 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 122,41
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.	Застрахована посевная (посадочная) площадь	10 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745,46
1.23.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745,46
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	5 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,18
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	13 573,73	8 456,40	9 107,87	9 259,77	X	X	40 397,77
1.24.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	13 573,73	8 456,40	9 107,87	9 259,77	X	X	40 397,77
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	6 922,60	4 228,20	4 280,70	3 981,70	X	X	19 413,20
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.24.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.24.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.24.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.24.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.24.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.25.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	164 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 535,95
1.26.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	98 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 721,57
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	50 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 348,00

1.29.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.29.4.	Внебюджетные источники	X	3 333,33	4 763,33	4 763,33	4 763,33	4 763,33	4 763,33	27 149,98
1.30.	Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказывают информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	X	12 000,00	X	X	X	X	X	12 000,00
1.30.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	12 000,00	X	X	X	X	X	12 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	6 000,00	X	X	X	X	X	6 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.30.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.30.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.30.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.30.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.30.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.31.	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	12 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,90
1.31.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,92
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31.4.	Внебюджетные источники	2 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,98
1.32.	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агросистарт, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции	X	25 620,00	X	X	X	X	X	25 620,00
1.32.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	23 058,00	X	X	X	X	X	23 058,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	11 529,00	X	X	X	X	X	11 529,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.32.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.32.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.32.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.32.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.32.4.	Внебюджетные источники	X	2 562,00	X	X	X	X	X	2 562,00

1.33.	Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.33.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
.	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
.	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.33.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.33.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.33.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.33.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.33.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.34.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего	20 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 174,77
1.34.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	20 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 174,77
.	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	10 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,13
.	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.34.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.34.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.34.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.34.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.34.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.35.	Произведено молока	564 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 171,57
1.35.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	564 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 171,57
.	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	287 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 727,50
.	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.35.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.35.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.35.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.35.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.35.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.36.	Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции	X	57 709,20	61 392,77	67 103,72	X	X	X	186 205,69
1.36.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	57 709,20	61 392,77	67 103,72	X	X	X	186 205,69
.	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	28 854,60	28 854,60	28 854,60	X	X	X	86 563,80
.	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.36.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00

[illegible]

1.39.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.39.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.39.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.40.	Произведено молока	0,00	1 073 492,25	1 134 430,06	1 132 424,25	X	X	X	3 340 346,56
1.40.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	1 073 492,25	1 134 430,06	1 132 424,25	X	X	X	3 340 346,56
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	287 727,60	287 727,60	287 727,60	X	X	X	863 182,80
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.40.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.40.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.40.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.40.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.40.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.41.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	300 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 811,18
1.41.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	300 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 811,18
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	153 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 413,70
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.42.	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	0,00	16 666,67	17 730,50	19 379,85	X	X	X	53 777,02
1.42.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	10 000,00	10 638,30	11 627,91	X	X	X	32 266,21
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	X	X	15 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.42.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.42.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.42.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.42.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.42.4.	Внебюджетные источники	0,00	6 666,67	7 092,20	7 751,94	X	X	X	21 510,81
1.43.	Обеспечена реализация проектов семейных ферм, направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	X	16 666,67	17 730,50	19 379,85	X	X	X	53 777,02

1.43.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	10 000,00	10 638,30	11 627,91	X	X	X	32 266,21
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	X	X	15 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.43.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.43.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.43.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.43.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.43.4.	Внебюджетные источники	X	6 666,67	7 092,20	7 751,94	X	X	X	21 510,81
1.44.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	0,00	488 991,02	532 521,38	544 321,37	X	X	X	1 565 833,77
1.44.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	488 991,02	532 521,38	544 321,37	X	X	X	1 565 833,77
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	154 132,90	154 132,90	154 132,90	X	X	X	462 398,70
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.44.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.44.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.44.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.44.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.44.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.45.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	0,00	37 820,80	40 234,89	43 977,67	X	X	X	122 033,36
1.45.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	37 820,80	40 234,89	43 977,67	X	X	X	122 033,36
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	18 910,40	18 910,40	18 910,40	X	X	X	56 731,20
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.45.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.45.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.45.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.45.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.45.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.46.	Застрахована посевная (посадочная) площадь	0,00	10 000,00	10 638,30	11 627,91	X	X	X	32 266,21
1.46.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	10 000,00	10 638,30	11 627,91	X	X	X	32 266,21
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	X	X	15 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.46.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.46.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.46.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00

1.50.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50.4	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.51.	Посеяны семена и произведено продукции отраслей растениеводства	X	142 326,97	142 326,86	142 326,86	142 326,86	142 326,86	853 961,27
1.51.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	142 326,97	142 326,86	142 326,86	142 326,86	142 326,86	853 961,27
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.51.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.51.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.51.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.51.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.51.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.52.	Производство отечественной сельскохозяйственной продукции (по видам) в рамках реализации мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий	X	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	168 000,00
1.52.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	168 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.52.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.52.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.52.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.52.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.52.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.53.	Заложены плодово-ягодные насаждения (за исключением виноградников), за исключением питомников (гектаров), и (или) проведены уходные работы за плодово-ягодными насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади (гектаров), и (или) заложены питомники (кроме виноградных) (гектаров)	X	36 845,63	36 845,66	36 845,66	36 845,66	36 845,66	221 073,93
1.53.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	36 845,63	36 845,66	36 845,66	36 845,66	36 845,66	221 073,93
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.53.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.53.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		5 711 706,94	5 098 617,97	4 997 968,32	5 026 779,57	2 997 994,07	2 997 994,07	29 829 055,01
Бюджет субъекта Российской Федерации		5 632 719,33	5 076 060,80	4 977 909,48	5 005 401,25	2 993 230,74	2 993 230,74	29 671 783,08
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		132 657,19	170 274,00	170 900,00	176 516,00	176 516,00	176 516,00	1 179 895,19
Внебюджетные источники		78 987,61	22 557,17	20 058,84	21 378,32	4 763,33	4 763,33	157 271,93

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

1.42.	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.43.	Обеспечена реализация проектов семейных ферм, направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.44.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	0,00	0,00	488 991,02	488 991,02	488 991,02	488 991,02	488 991,02	488 991,02	488 991,02	488 991,02	488 991,02	488 991,02
1.45.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	37 820,80	37 820,80
1.46.	Застрахована посевная (посадочная) площадь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
1.47.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	6 000,00	6 000,00
1.48.	Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00
1.49.	Произведено продукции отраслей животноводства	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	48 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	198 417,00	200 293,00	200 293,00
1.50.	Произведено продукции растениеводства	0,00	0,00	0,00	585 000,00	732 000,21	732 000,21	732 000,21	732 000,21	732 000,21	732 000,21	732 000,21	732 000,21
1.51.	Посеяны семена и произведено продукции отраслей растениеводства	0,00	0,00	0,00	25 000,00	74 955,40	74 955,40	109 955,40	109 955,40	142 326,97	142 326,97	142 326,97	142 326,97
1.52.	Производство отечественной сельскохозяйственной продукции (по видам) в рамках реализации мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.53.	Заложены плодово-ягодные насаждения (за исключением виноградников), за исключением питомников (гектаров), и (или) проведены уходовые работы за плодово-ягодными насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади (гектаров), и (или) заложены питомники (кроме виноградных) (гектаров)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822,20	12 822,20	12 822,20	12 822,20	36 845,63	36 845,63
1.54.	Высеяны семена картофеля и (или) овощных культур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	43 370,58	43 370,58	43 370,58	43 370,58
2.	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения												
2.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	0,00	0,00	50 000,00	68 000,00	85 000,00	96 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	227 000,00	227 000,00	255 848,40
2.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения агротехнических мероприятий	0,00	0,00	24 000,00	32 000,00	55 000,00	55 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	106 000,00	106 000,00	126 605,00
2.3.	Проведено мелиоративное мероприятие	0,00	0,00	0,00	3 003,40	13 003,40	33 003,40	43 003,40	53 003,40	58 003,40	75 443,40	75 443,40	86 830,70
ИТОГО:		15 239,77	47 773,32	1 767 343,95	2 756 320,26	3 180 455,34	3 392 913,08	3 852 524,18	4 023 889,77	4 187 703,91	4 475 248,36	4 962 603,28	5 076 060,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поддержка приоритетных и иных направлений агропромышленного комплекса										
2.	Поддержка приоритетных направлений, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и развитие малых форм хозяйствования										
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	816 561,65	Иной документ
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	198 994,95	Иной документ
2.1.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	05.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии за отчетный финансовый год	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.5.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическим (физическим) лицам	X	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ

2.1.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.7.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическим (физическим) лицам	X	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.8.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.9.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическим (физическим) лицам	X	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.10.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	102 912,70	Иной документ
2.1.K.1.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.3.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.4.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.1.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	102 930,80	Иной документ
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	102 930,80	Иной документ
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	102 930,80	Иной документ
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	102 930,80	Иной документ
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	102 930,80	Иной документ

2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	3 356 401,77	Иной документ Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	896 401,77	Иной документ Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.2.K.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	11.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.K.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.K.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	22.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	19.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.2.K.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.K.6.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.2.K.7.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.2.K.8.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.2.K.9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.2.K.10.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	17.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.2.K.11.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.K.12.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	410 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.2.K.13.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.K.14.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.K.15.	Перечислены средства субсидии	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.2.К.4.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.К.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.К.6.	Перечислены средства субсидии	X	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	410 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	410 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	410 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	410 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

2.2.	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	410 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
2.3.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	1 179 895,19	Иной документ Количество получателей субсидии на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в рамках осуществления муниципальными образованиями Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства
2.3.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	132 657,19	Иной документ Количество получателей субсидии на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в рамках осуществления муниципальными образованиями Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства
2.3.К.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Ленинградской области	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.3.К.2.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 2 квартал 2024 года»	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.К.3.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 3 квартал 2024 года»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.К.4.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 4 квартал 2024 года»	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	170 274,00	Иной документ Количество получателей субсидии на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в рамках осуществления муниципальными образованиями Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства
2.3.К.1.	Перечислены средства субсидии МО в 1 квартале 2025 года	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.К.2.	Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 1 квартале 2025 года	X	08.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.К.3.	Перечислены средства субсидии МО во 2 квартале 2025 года	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.3.К.4.	Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных во 2 квартале 2025 года	X	08.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.К.5.	Перечислены средства субсидии МО в 3 квартале 2025 года	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.К.6.	Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 3 квартале 2025 года	X	08.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.К.7.	Перечислены средства субсидии МО в 4 квартале 2025 года	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.3.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	170 900,00	Иной документ Количество получателей субсидии на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в рамках осуществления муниципальными образованияами Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства

2.3.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	176 516,00	Иной документ Количество получателей субсидии на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в рамках осуществления муниципальными образованиями Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства
2.3.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	176 516,00	Иной документ Количество получателей субсидии на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в рамках осуществления муниципальными образованиями Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства

2.3.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	176 516,00	Иной документ Количество получателей субсидии на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в рамках осуществления муниципальными образованиями Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства
2.3.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	176 516,00	Иной документ Количество получателей субсидии на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в рамках осуществления муниципальными образованиями Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства
2.4.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник отдела	X	X	X	140 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах

2.4.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник отдела	X	X	X	20 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.4.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.4.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.4.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	13.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.4.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Соглашение
2.4.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.4.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.4.K.7.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.4.K.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Отчет

2.4.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник отдела	X	X	X	20 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.4.K.1.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.4.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.4.K.3.	Перечислены средства субсидии	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.4.K.4.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	22.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.4.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.4.K.6.	Перечислены средства субсидии	X	29.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихомирова Елена Михайловна	X	X	X	X	Иной документ
2.4.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник отдела	X	X	X	20 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах

2.4.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник отдела	X	X	X	20 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.4.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник отдела	X	X	X	20 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.4.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник отдела	X	X	X	20 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.4.	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тихомирова Елена Михайловна - Начальник отдела	X	X	X	20 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах
2.5.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	653 724,39	Иной документ

2.5.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	23 224,39	Иной документ
2.5.K.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.K.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.K.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	12.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	19.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.5.K.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.K.6.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
2.5.K.7.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.K.8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.5.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	92 500,00	Иной документ
2.5.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.K.2.	Перечислены средства субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.K.4.	Перечислены средства субсидии	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.K.6.	Перечислены средства субсидии	X	29.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.5.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	107 600,00	Иной документ

2.5.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	107 600,00	Иной документ
2.5.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	107 600,00	Иной документ
2.5.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	107 600,00	Иной документ
2.5.	Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	107 600,00	Иной документ
2.6.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	40 101,00	Иной документ Субсидия на развитие сельской кооперации
2.6.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидия на развитие сельской кооперации

2.7.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	4 474 640,92	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования
2.7.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	803 525,55	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования
2.7.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.7.K.2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.7.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.7.K.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.7.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	22.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.7.K.6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.7.K.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение

[illegible]

2.7.K.1 8.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.7.K.1 9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.7.K.2 0.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.7.K.2 1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
2.7.K.2 2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.7.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	610 200,84	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования
2.7.K.1.	Внесена информация о субсидии в реестр субсидий	X	12.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.7.K.2.	Размещен профиль субсидии на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.7.K.3.	Перечислены средства субсидии в 1 квартале	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.7.K.4.	Перечислены средства субсидии в 2 квартале	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

2.7.К.5.	Перечислены средства субсидии в 3 квартале	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.7.К.6.	Перечислены средства субсидии в 4 квартале	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
2.7.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	610 158,33	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования
2.7.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	612 689,05	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования
2.7.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	612 689,05	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования
2.7.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	612 689,05	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования
2.7.	Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	612 689,05	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования

2.8.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	38 285,56	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур
2.8.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	13 137,06	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур
2.8.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	02.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.8.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	19.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.8.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	22.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.8.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.8.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.8.K.6.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.8.K.7.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.8.K.8.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	24.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.8.K.9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.8.K.10.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.8.K.11.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.8.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	7 966,60	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур
2.8.K.1.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.8.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.8.K.3.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ

2.8.К.4.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.8.К.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.8.К.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.8.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	8 547,02	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур
2.8.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2027 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	8 634,88	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур
2.9.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	15 781,77	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем

2.9.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	4 462,75	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем
2.9.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.9.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.9.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет

2.9.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	3 685,80	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем
2.9.К.1.	Размещен профиль субсидии на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.2.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.3.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.4.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.9.К.6.	Перечислены средства субсидии	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ

2.9.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	3 787,87	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем
2.9.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2027 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	3 845,35	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем
2.10.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	15 465,02	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта

2.10.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	4 460,78	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта
2.10.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.10.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.10.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	3 362,80	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта
2.10.K.1.	Размещен профиль субсидии на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.2.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.3.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.4.	Размещены результаты отбора по предоставлению субсидии	X	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.10.K.6.	Перечислены средства субсидии	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ

2.10.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	3 791,91	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта
2.10.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила в 2027 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	3 849,53	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта
2.11.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	46 654,80	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта

2.11.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	15 078,82	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта
2.11.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.11.K. 5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.11.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	9 991,60	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта

2.11.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 2.	Размещен профиль субсидии на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 3.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 4.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.11.K. 6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.11.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	10 732,98	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта
2.11.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2027 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	10 851,40	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта

2.12.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	126 051,08	Иной документ Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания
2.12.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	33 977,06	Иной документ Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания
2.12.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	18.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K. 4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.12.K. 5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K. 6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ

2.12.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	28 802,60	Иной документ Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания
2.12.K. 1.	Размещен профиль субсидии	X	10.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K. 2.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K. 3.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K. 4.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	24.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K. 5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.12.K. 6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.12.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	31 269,79	Иной документ Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания

2.12.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2027 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	32 001,63	Иной документ Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания
2.13.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	352 375,10	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам в агропромышленном комплексе, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

2.13.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	101 644,71	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам в агропромышленном комплексе, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
2.13.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.13.K.2.	Перечисление средств субсидии за 1 квартал 2024 года	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.3.	Перечисление средств субсидии за 1 полугодие 2024 года	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.4.	Перечисление средств субсидии за 9 месяцев 2024 года	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.5.	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет

2.13.K.6.	Перечисление средств субсидии за 2024 год	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.13.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	102 321,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам в агропромышленном комплексе, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
2.13.K.1.	Размещен профиль субсидии на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	07.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.13.K.3.	Перечисление средств субсидии за 1 квартал 2025 года	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.4.	Перечисление средств субсидии во 2 квартале 2025 года	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.13.K.5.	Перечисление средств субсидии в 3 квартале 2025 года	X	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.13.K.6.	Перечисление средств субсидии в 4 квартале 2025 года	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.13.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	82 256,60	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам в агропромышленном комплексе, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

2.13.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	66 152,79	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам в агропромышленном комплексе, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
2.13.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2028 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам в агропромышленном комплексе, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

2.13.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2029 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам в агропромышленном комплексе, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
2.13.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2030 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам в агропромышленном комплексе, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

2.14.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	51 416,21	Иной документ Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур
2.14.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	12 574,31	Иной документ Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур
2.14.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	03.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	17.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	20.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K. 4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.14.K. 5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K. 6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Отчет

2.14.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	12 746,20	Иной документ Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур
2.14.K. 1.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K. 2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K. 3.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K. 4.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K. 5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.14.K. 6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.14.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	12 951,28	Иной документ Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур

2.14.	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	13 144,42	Иной документ Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур
2.15.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	82 195,58	Иной документ Субсидии на развитие сельского туризма
2.15.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	26 648,36	Иной документ Субсидии на развитие сельского туризма
2.15.K. 1.	Заключено с Минсельхозом Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K. 2.	Размещен Протокол заседания комиссии по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма с результатами отбора	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K. 3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.15.K. 4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K. 5.	Осуществлен выезд к получателям субсидии	X	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.15.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Отчет
2.15.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	33 325,00	Иной документ Субсидии на развитие сельского туризма
2.15.K.1.	Заключено с Минсельхозом Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K.2.	Размещен Протокол заседания комиссии по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма с результатами отбора	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K.3.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Соглашение
2.15.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	11.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.15.K.6.	Осуществлен выезд к получателям субсидии	X	02.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.15.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	11 111,11	Иной документ Субсидии на развитие сельского туризма

2.15.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	11 111,11	Иной документ Субсидии на развитие сельского туризма
2.16.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	40 397,77	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля в отчетном финансовом году
2.16.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	13 573,73	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля в отчетном финансовом году
2.16.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K. 2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K. 3.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K. 4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение

2.16.K. 5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K. 6.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Соглашение
2.16.K. 7.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K. 8.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.16.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	8 456,40	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля в отчетном финансовом году
2.16.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K. 2.	Размещен профиль субсидии на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K. 3.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.16.K. 4.	Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии	X	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ

2.16.K.5.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.16.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	9 107,87	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля в отчетном финансовом году
2.16.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2027 году реализации	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	9 259,77	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля в отчетном финансовом году
2.17.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности

2.17.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2024 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности
2.17.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора в целях заключения договоров аренды земельного участка	X	29.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K.2.	Размещены результаты проведения отбора	X	23.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболева Валентина Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.17.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2025 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности
2.17.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора в целях заключения договоров аренды земельного участка	X	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ

2.17.K. 2.	Размещены результаты проведения отбора	X	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K. 3.	Размещено объявление о проведении отбора в целях заключения договоров аренды земельного участка	X	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K. 4.	Размещены результаты проведения отбора	X	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K. 5.	Заключены договоры аренды с победителями отбора	X	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.17.K. 6.	Размещен актуальный перечень земельных участков для отборов в 2026 году	X	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.17.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2026 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности

2.17.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2027 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности
2.17.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2028 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности

2.17.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2029 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности
2.17.	Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 2030 году реализации	28.07.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Соболева Валентина Николаевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Предоставление участникам мероприятия «Ленинградский гектар» земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальных районов Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности
2.18.	Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы	22.11.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	8 006,60	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья основного стада рыб

2.18.	Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы в 2024 году реализации	22.11.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	8 006,60	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья основного стада рыб
2.18.K.1.	Размещено объявление о проведении отбора	X	26.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.2.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.3.	Размещены результаты проведения отбора	X	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.4.	Заключены соглашения на предоставления субсидии	X	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.18.K.5.	Перечислены средства субсидии победителям отбора	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.18.	Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы в 2025 году реализации	22.11.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья основного стада рыб
2.18.	Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы в 2026 году реализации	22.11.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья основного стада рыб

2.18.	Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы в 2027 году реализации	22.11.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья основного стада рыб
2.18.	Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы в 2028 году реализации	22.11.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья основного стада рыб
2.18.	Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы в 2029 году реализации	22.11.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья основного стада рыб
2.18.	Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы в 2030 году реализации	22.11.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья основного стада рыб
2.19.	Оказана грантовая поддержка фермеров	09.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	361 499,98	Иной документ
2.19.	Оказана грантовая поддержка фермеров в 2025 году реализации	09.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	48 333,33	Иной документ

[illegible]

2.19.	Оказана грантовая поддержка фермеров в 2026 году реализации	09.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	62 633,33	Иной документ
2.19.	Оказана грантовая поддержка фермеров в 2027 году реализации	09.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	62 633,33	Иной документ
2.19.	Оказана грантовая поддержка фермеров в 2028 году реализации	09.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	62 633,33	Иной документ
2.19.	Оказана грантовая поддержка фермеров в 2029 году реализации	09.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	62 633,33	Иной документ
2.19.	Оказана грантовая поддержка фермеров в 2030 году реализации	09.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	62 633,33	Иной документ

2.20.	Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	12 000,00	Иной документ Обеспечение деятельности отдела Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области, являющегося структурным подразделением ГКУ Ленинградской области «Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области»
2.20.	Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	12 000,00	Иной документ Обеспечение деятельности отдела Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области, являющегося структурным подразделением ГКУ Ленинградской области «Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области»
2.20.K. 1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K. 2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.20.K. 3.	Организовано обучение в образовательном проекте "Школа Фермера"	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K. 4.	Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K. 5.	Субъекты малого и среднего предпринимательства приняли участие в выставке-ярмарке «Золотая Осень»	X	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.20.K. 6.	Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.21.	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты в рамках Агросистем, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	25 620,00	Иной документ Предоставление гранта "Агросистема" на реализацию проекта создания и(или) развития хозяйства
2.21.	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агросистем, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	25 620,00	Иной документ Предоставление гранта "Агросистема" на реализацию проекта создания и(или) развития хозяйства
2.21.K. 1.	Размещен профиль гранта на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	21.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K. 2.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	21.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K. 3.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	20.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.21.K.4.	Размещены результаты отбора по предоставлению гранта	X	23.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении гранта юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении гранта юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.21.K.6.	Перечислены средства гранта	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.22.	Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	186 205,69	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат семейной фермы
2.22.	Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	57 709,20	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат семейной фермы
2.22.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.2.	Перечислены средства субсидии	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.4.	Перечислены средства субсидии	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.22.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.K.6.	Перечислены средства субсидии	X	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.22.	Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	61 392,77	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат семейной фермы
2.22.	Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	67 103,72	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат семейной фермы
2.23.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	68 659,91	Иной документ Субсидия на переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию
2.23.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидия на переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию
2.23.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	21 279,20	Иной документ Субсидия на переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию

2.23.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	11.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K. 2.	Размещен профиль субсидии на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	11.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K. 3.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K. 4.	Размещены результаты отбора по предоставлению субсидии	X	24.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K. 5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.23.K. 6.	Перечислены средства субсидии	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.23.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	22 637,45	Иной документ Субсидия на переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию
2.23.	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Тарасова Наталья Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	24 743,26	Иной документ Субсидия на переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию

2.24.	Произведено молока	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	3 340 346,56	Иной документ Субсидия на поддержку производства молока
2.24.	Произведено молока в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидия на поддержку производства молока
2.24.	Произведено молока в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	1 073 492,25	Иной документ Субсидия на поддержку производства молока
2.24.K. 1.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	13.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K. 2.	Размещен профиль субсидии на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	13.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K. 3.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K. 4.	Размещены результаты отбора по предоставлению субсидии	X	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.K. 5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.24.K.6.	Перечислены средства субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.24.	Произведено молока в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	1 134 430,06	Иной документ Субсидия на поддержку производства молока
2.24.	Произведено молока в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	1 132 424,25	Иной документ Субсидия на поддержку производства молока
2.25.	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	53 777,02	Иной документ Субсидия на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
2.25.	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидия на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
2.25.	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	16 666,67	Иной документ Субсидия на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
2.25.K.1.	Размещен профиль гранта на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	21.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.25.K.2.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	21.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.3.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	22.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.4.	Размещены результаты отбора по предоставлению гранта	X	25.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.25.K.6.	Перечислены средства гранта	X	29.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.25.	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	17 730,50	Иной документ Субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
2.25.	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	19 379,85	Иной документ Субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
2.26.	Обеспечена реализация проектов семейных ферм, направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	53 777,02	Иной документ Грант на развитие семейной фермы

2.26.	Обеспечена реализация проектов семейных ферм, направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	16 666,67	Иной документ Грант на развитие семейной фермы
2.26.K. 1.	Размещен профиль гранта на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	19.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K. 2.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта	X	20.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K. 3.	Проведен отбор на предоставление гранта	X	23.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K. 4.	Размещены результаты отбора по предоставлению гранта	X	24.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K. 5.	Заключено соглашение о предоставлении гранта юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении гранта юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.K. 6.	Перечислены средства гранта	X	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.26.	Обеспечена реализация проектов семейных ферм, направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	17 730,50	Иной документ Грант на развитие семейной фермы
2.26.	Обеспечена реализация проектов семейных ферм, направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	19 379,85	Иной документ Грант на развитие семейной фермы

2.27.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	1 565 833,77	Иной документ Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
2.27.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
2.27.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	488 991,02	Иной документ Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
2.27.K.1.	Размещен профиль субсидии на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	13.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.2.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	13.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.3.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.4.	Размещены результаты отбора по предоставлению субсидии	X	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ

2.27.К. 6.	Перечислены средства субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.27.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	532 521,38	Иной документ Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
2.27.	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	544 321,37	Иной документ Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
2.28.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	122 033,36	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства
2.28.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства
2.28.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	37 820,80	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства
2.28.К. 1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.28.K.2.	Перечислены средства субсидии	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.4.	Перечислены средства субсидии	X	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.28.K.6.	Перечислены средства субсидии	X	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.28.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	40 234,89	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства
2.28.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	43 977,67	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства
2.29.	Застрахована посевная (посадочная) площадь	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	32 266,21	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

2.29.	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
2.29.	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	10 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
2.29.K. 1.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.29.K. 2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.29.K. 3.	Перечислены средства субсидии	X	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.29.K. 4.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.29.K. 5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.29.K. 6.	Перечислены средства субсидии	X	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.29.	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	10 638,30	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
2.29.	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	11 627,91	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
2.30.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	19 359,72	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
2.30.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
2.30.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	6 000,00	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

2.30.K.1.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.30.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.30.K.3.	Перечислены средства субсидии	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.30.K.4.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.30.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.30.K.6.	Перечислены средства субсидии	X	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.30.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	6 382,98	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
2.30.	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	6 976,74	Иной документ Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

2.31.	Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	15 372,00	Иной документ сельскохозяйственным потребительским кооперативам и переработчикам
2.31.	Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Боярчик Денис Валентинович - Начальник отдела	X	X	X	15 372,00	Иной документ Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и переработчикам
2.31.K. 1.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	22.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.31.K. 2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.31.K. 3.	Перечислены средства субсидии	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.31.K. 4.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	22.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.31.K. 5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	27.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ
2.31.K. 6.	Перечислены средства субсидии	X	29.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боярчик Денис Валентинович	X	X	X	X	Иной документ

2.32.	Произведено продукции отраслей животноводства	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	1 412 089,60	Иной документ
2.32.	Произведено продукции отраслей животноводства в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатолевна - Начальник отдела	X	X	X	200 293,80	Иной документ
2.32.K. 1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) во 2 квартале 2025 года (по направлениям: приобретение племенного молодняка, содержание маточного товарного поголовья КРС специализированных мясных пород (за исключением племенных животных), содержание КРС (быков), направленного на убой на собственную переработку и(или) реализованного на убой живым весом не менее 350 килограммов, производство мяса индейки)	X	26.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.32.K. 2.	Перечислены средства субсидии во 2 квартале 2025 года (по направлениям: приобретение племенного молодняка, содержание маточного товарного поголовья КРС специализированных мясных пород (за исключением племенных животных), содержание КРС (быков), направленного на убой на собственную переработку и(или) реализованного на убой живым весом не менее 350 килограммов, производство мяса индейки)	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ
2.32.K. 3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в 3 квартале 2025 года (по направлениям: содержание КРС (быков), направленного на убой на собственную переработку и(или) реализованного на убой живым весом не менее 350 килограммов, производство мяса индейки)	X	26.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатолевна	X	X	X	X	Иной документ

2.32.K.4.	Перечислены средства субсидии в 3 квартале 2025 года (по направлениям: содержание КРС (быков), направленного на убой на собственную переработку и(или) реализованного на убой живым весом не менее 350 килограммов, производство мяса индейки)	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.32.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в 4 квартале 2025 года (по направлению: содержание крупного рогатого скота (быков), направленного на убой на собственную переработку и(или) реализованного на убой живым весом не менее 350 килограммов)	X	23.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.32.K.6.	Перечислены средства субсидии в 4 квартале 2025 года (по направлению: содержание крупного рогатого скота (быков), направленного на убой на собственную переработку и(или) реализованного на убой живым весом не менее 350 килограммов)	X	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
2.32.	Произведено продукции отраслей животноводства в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	232 350,60	Иной документ
2.32.	Произведено продукции отраслей животноводства в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	244 861,30	Иной документ
2.32.	Произведено продукции отраслей животноводства в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	244 861,30	Иной документ

2.32.	Произведено продукции отраслей животноводства в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	244 861,30	Иной документ
2.32.	Произведено продукции отраслей животноводства в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Дубова Екатерина Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	244 861,30	Иной документ
2.33.	Произведено продукции растениеводства	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	4 392 003,61	Иной документ
2.33.	Произведено продукции растениеводства в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	732 000,21	Иной документ
2.33.K. 1.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.33.K. 2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ

2.33.K. 3.	Перечислены средства субсидии	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.33.K. 4.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.33.K. 5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.33.K. 6.	Перечислены средства субсидии	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.33.	Произведено продукции растениеводства в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	732 000,68	Иной документ
2.33.	Произведено продукции растениеводства в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	732 000,68	Иной документ

2.33.	Произведено продукции растениеводства в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	732 000,68	Иной документ
2.33.	Произведено продукции растениеводства в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	732 000,68	Иной документ
2.33.	Произведено продукции растениеводства в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	732 000,68	Иной документ
2.34.	Посеяны семена и произведено продукции отраслей растениеводства	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	853 961,27	Иной документ

2.34.	Посеяны семена и произведено продукции отраслей растениеводства в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	142 326,97	Иной документ
2.34.K. 1.	Проведены отборы на предоставление субсидии во 2 квартале 2025 года (по направлениям: производство семян многолетних трав, приобретение семян в целях производства товарной продукции, приобретение мицелия гриба, включая мицелий на растительной основе и субстрат грибной, засеянный мицелием)	X	23.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.34.K. 2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) во 2 квартале 2025 года (по направлениям: производство семян многолетних трав, приобретение семян в целях производства товарной продукции, приобретение мицелия гриба, включая мицелий на растительной основе и субстрат грибной, засеянный мицелием)	X	26.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.34.K. 3.	Перечислены средства субсидии во 2 квартале 2025 года (по направлениям: производство семян многолетних трав, приобретение семян в целях производства товарной продукции, приобретение мицелия гриба, включая мицелий на растительной основе и субстрат грибной, засеянный мицелием)	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.34.K. 4.	Проведены отборы на предоставление субсидии в 3 квартале 2025 года (по направлениям: поддержка покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП, приобретение семян в целях производства товарной продукции, приобретение семян в целях производства семенного материала)	X	23.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ

2.34.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в 3 квартале 2025 года (по направлениям: поддержка покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП, приобретение семян в целях производства товарной продукции, приобретение семян в целях производства семенного материала)	X	26.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.34.K.6.	Перечислены средства субсидии в 3 квартале 2025 года (по направлениям: поддержка покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП, приобретение семян в целях производства товарной продукции, приобретение семян в целях производства семенного материала)	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.34.	Посеяны семена и произведено продукции отраслей растениеводства в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	142 326,86	Иной документ
2.34.	Посеяны семена и произведено продукции отраслей растениеводства в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	142 326,86	Иной документ
2.34.	Посеяны семена и произведено продукции отраслей растениеводства в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	142 326,86	Иной документ

2.34.	Посеяны семена и произведено продукции отраслей растениеводства в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	142 326,86	Иной документ
2.34.	Посеяны семена и произведено продукции отраслей растениеводства в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	142 326,86	Иной документ
2.35.	Производство отечественной сельскохозяйственной продукции (по видам) в рамках реализации мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	168 000,00	Иной документ Субсидия на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий
2.35.	Производство отечественной сельскохозяйственной продукции (по видам) в рамках реализации мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	28 000,00	Иной документ Субсидия на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий
2.35.К. 1.	Размещен профиль субсидии на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки	X	13.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ

2.35.K.2.	Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии	X	14.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.35.K.3.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.35.K.4.	Размещены результаты отбора по предоставлению субсидии	X	27.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.35.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.35.K.6.	Перечислены средства субсидии	X	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.35.	Производство отечественной сельскохозяйственной продукции (по видам) в рамках реализации мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	28 000,00	Иной документ Субсидия на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий
2.35.	Производство отечественной сельскохозяйственной продукции (по видам) в рамках реализации мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	28 000,00	Иной документ Субсидия на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий

2.35.	Производство отечественной сельскохозяйственной продукции (по видам) в рамках реализации мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	28 000,00	Иной документ Субсидия на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий
2.35.	Производство отечественной сельскохозяйственной продукции (по видам) в рамках реализации мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	28 000,00	Иной документ Субсидия на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий
2.35.	Производство отечественной сельскохозяйственной продукции (по видам) в рамках реализации мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	28 000,00	Иной документ Субсидия на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий
2.36.	Заложены плодово-ягодные насаждения (за исключением виноградников), за исключением питомников (гектаров), и (или) проведены уходные работы за плодово-ягодными насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади (гектаров), и (или) заложены питомники (кроме виноградных) (гектаров)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	221 073,93	Иной документ Субсидия на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники

2.36.	Заложены плодово-ягодные насаждения (за исключением виноградников), за исключением питомников (гектаров), и(или) проведены уходовые работы за плодово-ягодными насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади (гектаров), и (или) заложены питомники (кроме виноградных) (гектаров) в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	36 845,63	Иной документ Субсидии на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники
2.36.K.1.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	24.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.36.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.36.K.3.	Перечислены средства субсидии	X	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.36.K.4.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	21.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.36.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.36.K.6.	Перечислены средства субсидии	X	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ

2.36.	Заложены плодово-ягодные насаждения (за исключением виноградников), за исключением питомников (гектаров), и(или) проведены уходные работы за плодово-ягодными насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади (гектаров), и (или) заложены питомники (кроме виноградных) (гектаров) в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	36 845,66	Иной документ Субсидии на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники
2.36.	Заложены плодово-ягодные насаждения (за исключением виноградников), за исключением питомников (гектаров), и(или) проведены уходные работы за плодово-ягодными насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади (гектаров), и (или) заложены питомники (кроме виноградных) (гектаров) в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	36 845,66	Иной документ Субсидии на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники
2.36.	Заложены плодово-ягодные насаждения (за исключением виноградников), за исключением питомников (гектаров), и(или) проведены уходные работы за плодово-ягодными насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади (гектаров), и (или) заложены питомники (кроме виноградных) (гектаров) в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	36 845,66	Иной документ Субсидии на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники
2.36.	Заложены плодово-ягодные насаждения (за исключением виноградников), за исключением питомников (гектаров), и(или) проведены уходные работы за плодово-ягодными насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади (гектаров), и (или) заложены питомники (кроме виноградных) (гектаров) в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	36 845,66	Иной документ Субсидии на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники

2.36.	Заложены плодово-ягодные насаждения (за исключением виноградников), за исключением питомников (гектаров), и(или) проведены уходовые работы за плодово-ягодными насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади (гектаров), и (или) заложены питомники (кроме виноградных) (гектаров) в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	36 845,66	Иной документ Субсидии на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники
2.37.	Высеяны семена картофеля и(или) овощных культур	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	292 967,49	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур
2.37.	Высеяны семена картофеля и(или) овощных культур в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	43 370,58	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур
2.37.K. 1.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.37.K. 2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	29.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.37.K. 3.	Перечислены средства субсидии	X	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ

2.37.K. 4.	Проведен отбор на предоставление субсидии	X	23.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.37.K. 5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	26.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.37.K. 6.	Перечислены средства субсидии	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.37.	Высеяны семена картофеля и(или) овощных культур в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	52 620,51	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур
2.37.	Высеяны семена картофеля и(или) овощных культур в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	49 244,10	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур
2.37.	Высеяны семена картофеля и(или) овощных культур в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	49 244,10	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур

2.37.	Высеяны семена картофеля и(или) овощных культур в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	49 244,10	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур
2.37.	Высеяны семена картофеля и(или) овощных культур в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	49 244,10	Иной документ Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур
3.	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения										
3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	340 723,69	Иной документ Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	84 875,29	Иной документ Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
3.1.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение

[illegible]

3.1.K.1.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	25.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	255 848,40	Иной документ Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
3.1.K.1.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в 1 квартале 2025 года	X	27.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.2.	Перечислены средства субсидии в 1 квартале 2025 года	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) во 2 квартале 2025 года	X	26.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.4.	Перечислены средства субсидии во 2 квартале 2025 года	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в 4 квартале 2025 года	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.6.	Перечислены средства субсидии в 4 квартале 2025 года	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
3.1.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	23.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	13.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	12.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	206 361,47	Иной документ Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий

3.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	79 756,47	Иной документ Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий
3.2.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	24.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	21.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.8.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

3.2.K.9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.10.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	126 605,00	Иной документ Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий
3.2.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в 1 квартале 2025 года	X	27.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.2.	Перечислены средства субсидии в 1 квартале 2025 года	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) во 2 квартале 2025 года	X	26.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.4.	Перечислены средства субсидии во 2 квартале 2025 года	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в 4 квартале 2025 года	X	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.6.	Перечислены средства субсидии в 4 квартале 2025 года	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

3.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий
3.2.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.2.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	24.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	12.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.4.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.K.6.	Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии	X	22.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	1 552 496,26	Иной документ

3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2024 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	144 035,11	Иной документ
3.3.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	11.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	22.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.K.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.8.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

3.3.K.9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	21.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.1 0.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.K.1 1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.K.1 2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2025 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	86 830,70	Иной документ
3.3.K.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) во 2 квартале 2025 года	X	26.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.K.2.	Перечислены средства субсидии во 2 квартале 2025 года	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в 3 квартале 2025 года	X	26.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.K.4.	Перечислены средства субсидии в 3 квартале 2025 года	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

3.3.К.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в 4 квартале 2025 года	X	23.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.К.6.	Перечислены средства субсидии в 4 квартале 2025 года	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2026 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	264 326,09	Иной документ
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2027 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	264 326,09	Иной документ
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2028 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	264 326,09	Иной документ
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2029 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	264 326,09	Иной документ
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие в 2030 году реализации	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Левочкин Владимир Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	264 326,09	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Развитие агропромышленного комплекса"

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Поддержка приоритетных направлений, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и развитие малых форм хозяйствования										
1.1. Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	819	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
Бокситогорский муниципальный район	Единица	-		130	128	128	128	128	128	128
Волосковский муниципальный район	Единица	-		76	120	120	120	120	120	120
Волховский муниципальный район	Единица	-		37	58	58	58	58	58	58
Всеволожский муниципальный район	Единица	-		31	43	43	43	43	43	43
Выборгский муниципальный район	Единица	-		14	52	52	52	52	52	52
Гатчинский муниципальный район	Единица	-		101	115	115	115	115	115	115
Кингисеппский муниципальный район	Единица	-		28	33	33	33	33	33	33
Киришский муниципальный район	Единица	-		13	18	18	18	18	18	18
Кировский муниципальный район	Единица	-		11	19	19	19	19	19	19
Лодейнопольский муниципальный район	Единица	-		32	42	42	42	42	42	42
Ломоносовский муниципальный район	Единица	-		12	23	23	23	23	23	23
Лужский муниципальный район	Единица	-		70	78	78	78	78	78	78
Подпорожский муниципальный район	Единица	-		22	23	23	23	23	23	23
Приозерский муниципальный район	Единица	-		86	92	92	92	92	92	92
Сланцевский муниципальный район	Единица	-		95	111	111	111	111	111	111
Тихвинский муниципальный район	Единица	-		42	45	45	45	45	45	45
Тосненский муниципальный район	Единица	-		19	58	58	58	58	58	58