

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Панкратов Антон Сергеевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d2f15994010e32708455322bda7b0e33
Владелец: Панкратов Антон Сергеевич
Действителен: с 20.11.2024 по 13.02.2026
Дата подписания: 04.04.2025

Дата утверждения паспорта: 09.04.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Варенов Александр Валерьевич		Заместитель председателя комитета - начальник департамента	
Руководитель регионального проекта	Панкратов Антон Сергеевич		Начальник отдела	
Администратор регионального проекта	Корнилова Дарья Кирилловна		Ведущий специалист	
Целевые группы	Сельское население Российской Федерации Сельскохозяйственные товаропроизводители			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)»											
1.1.	Количество предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена	РП	Единица	0	2022	12	11	9	10	10	10	10

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)»														
1.1.	Количество предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)														
1.1.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования	X	Километр/тысяча метров	18,5	2022	11,7	20	20	20	20	20	20	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена
1.1.1.	Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса														
1.2.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях	X	Единица	1	2022	X	X	2	7	X	X	X	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Количество предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена

1.2.1.	Количество финансируемых мероприятий/проектов	X	ед	0	2022	-	-	2	-	-	-	-			
1.2.2.	Количество объектов дорожной сети, построенных (реконструированных) и отремонтированных на сельских территориях														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)	343 904,31	225 741,90	238 453,00	270 010,90	227 235,80	227 235,80	227 235,80	1 759 817,51
1.1.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях	59 495,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X	59 495,49
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	53 545,94	0,00	0,00	0,00	X	X	X	53 545,94
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	35 875,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X	35 875,75
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	53 545,94	0,00	0,00	0,00	X	X	X	53 545,94
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	59 495,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X	59 495,49
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.2.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования	284 408,82	225 741,90	225 741,90	225 741,90	227 235,80	227 235,80	227 235,80	1 643 341,92
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	179 958,92	214 454,80	214 454,80	214 454,80	215 874,00	215 874,00	215 874,00	1 470 945,32
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	104 449,90	11 287,10	11 287,10	11 287,10	11 361,80	11 361,80	11 361,80	172 396,60
1.3.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях	X	X	12 711,10	44 269,00	X	X	X	56 980,10
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	X	10 410,40	35 034,00	X	X	X	45 444,40
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	X	6 350,30	19 619,00	X	X	X	25 969,30
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	X	10 410,40	35 034,00	X	X	X	45 444,40
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	X	11 440,00	39 842,10	X	X	X	51 282,10
1.3.4.	Внебюджетные источники	X	X	1 271,10	4 426,90	X	X	X	5 698,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		343 904,31	225 741,90	238 453,00	270 010,90	227 235,80	227 235,80	227 235,80	1 759 817,51
Бюджет субъекта Российской Федерации		233 504,86	214 454,80	224 865,20	249 488,80	215 874,00	215 874,00	215 874,00	1 569 935,66

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	59 495,49	0,00	11 440,00	39 842,10	0,00	0,00	0,00	110 777,59
Внебюджетные источники	104 449,90	11 287,10	12 558,20	15 714,00	11 361,80	11 361,80	11 361,80	178 094,60

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)												
1.1.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	70 000,00	137 210,00	160 000,00	214 454,80
1.3.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	70 000,00	137 210,00	160 000,00	214 454,80

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)										
1.1.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	1 643 341,92	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.1.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	284 408,82	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.1.K.1.	Размещены извещения о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Проведены все отборы в целях определения получателей субсидий	X	01.11.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Размещены результаты всех отборов на официальном сайте комитета	X	15.11.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Со всеми получателями субсидии заключены соглашения о предоставлении субсидии	X	02.12.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.5.	Субсидия перечислена получателям субсидии в полном объеме	X	16.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Отчет

1.1.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	225 741,90	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.1.K.1.	Размещены извещения о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Проведены все отборы в целях определения получателей субсидий	X	03.11.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Размещены результаты всех отборов на официальном сайте комитета	X	17.11.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Со всеми получателями субсидии заключены соглашения о предоставлении субсидии	X	02.12.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.5.	Субсидия перечислена получателям субсидии в полном объеме	X	16.12.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2025 году	X	26.12.2025	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	225 741,90	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.1.K.1.	Размещены извещения о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Проведены все отборы в целях определения получателей субсидий	X	02.11.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Размещены результаты всех отборов на официальном сайте комитета	X	16.11.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Со всеми получателями субсидии заключены соглашения о предоставлении субсидии	X	02.12.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.5.	Субсидия перечислена получателям субсидии в полном объеме	X	16.12.2026	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2026 году	X	28.12.2026	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Отчет

1.1.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	225 741,90	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.1.K.1.	Размещены извещения о проведении отбора на предоставление субсидии	X	01.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Проведены все отборы в целях определения получателей субсидий	X	02.11.2027	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Размещены результаты всех отборов на официальном сайте комитета	X	16.11.2027	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Со всеми получателями субсидии заключены соглашения о предоставлении субсидии	X	02.12.2027	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.5.	Субсидия перечислена получателям субсидии в полном объеме	X	16.12.2027	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2027 году	X	28.12.2027	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	227 235,80	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.1.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	227 235,80	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса

1.1.	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	227 235,80	Иной документ Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса
1.2.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях	01.01.2026	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	56 980,10	Иной документ Количество объектов дорожной сети, построенных (реконструированных) и отремонтированных на сельских территориях
1.2.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	12 711,10	Иной документ Количество объектов дорожной сети, построенных (реконструированных) и отремонтированных на сельских территориях
1.2.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	13.02.2026	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.04.2026	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	28.12.2026	1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.2.К.6.	Заключено соглашение с ФДА о предоставлении субсидии из федерального бюджета	X	28.12.2026	1.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях в 2027 году реализации	01.01.2026	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННО МУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО МУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	44 269,00	Иной документ Количество объектов дорожной сети, построенных (реконструированных) и отремонтированных на сельских территориях
1.2.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	12.02.2027	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.04.2027	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	28.12.2027	1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Заключено соглашение с ФДА о предоставлении субсидии из федерального бюджета	X	28.12.2027	1.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ