



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях										
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	X	Единица	0	2022	1	1	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)
1.1.1.	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий										
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	X	Единица	4	2020	3	2	X	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.1.	Количество финансируемых мероприятий/проектов	X	ед	4	2020	-	2	-			
1.2.2.	Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность										
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	X	Единица	7	2022	1	1	2	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.3.1.	Количество мероприятий	X	ед	7	2022	-	1	-			
1.3.2.	Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации										
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	X	Единица	10	2022	5	8	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.4.1.	Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту										
1.5.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	X	Единица	3	2022	-	-	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ФП вне НП, РП	
1.5.1.	Количество финансируемых мероприятий/проектов	X	ед	0	2022	-	-	1			
1.5.2.	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий										

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6

1.	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях	1 297 114,85	1 390 126,63	472 066,77	3 159 308,25
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	400 653,30	110 276,70	X	510 930,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	365 591,14	99 221,37	X	464 812,51
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	244 946,00	64 493,90	X	309 439,90
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	X	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	237 433,98	99 221,37	X	336 655,35
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	X	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	X	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	263 845,14	110 276,70	X	374 121,84
1.1.4.	Внебюджетные источники	8 651,00	0,00	X	8 651,00
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	370 346,76	40 980,66	X	411 327,42
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	370 346,76	40 980,66	X	411 327,42
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	X	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	X	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	X	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	X	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	X	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	X	0,00
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	223 695,01	380 000,00	177 341,10	781 036,11
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	218 770,44	368 200,00	170 196,00	757 166,44
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	218 770,44	368 200,00	170 196,00	757 166,44
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	223 695,01	380 000,00	177 341,10	781 036,11
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	302 419,78	272 429,47	26 075,38	600 924,63
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	265 923,95	244 028,30	23 728,60	533 680,85
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	265 923,95	244 028,30	23 728,60	533 680,85
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	302 419,78	272 429,47	26 075,38	600 924,63
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	0,00	586 439,80	268 650,29	855 090,09
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	521 471,23	236 385,25	757 856,48
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	338 956,30	144 195,00	483 151,30
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	521 471,23	236 385,25	757 856,48
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	579 939,80	262 650,29	842 590,09
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	6 500,00	6 000,00	12 500,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 297 114,85	1 390 126,63	472 066,77	3 159 308,25
Бюджет субъекта Российской Федерации		1 220 632,29	1 273 901,56	430 309,85	2 924 843,70
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		789 959,93	1 342 645,97	466 066,77	2 598 672,67
Внебюджетные источники		8 651,00	6 500,00	6 000,00	21 151,00

**6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях												
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	0,00	17 859,84	18 025,18	37 262,91	56 500,63	56 500,63	75 738,36	95 466,22	95 466,26	95 466,26	95 466,26	99 221,37
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 980,66	40 980,66	40 980,66	40 980,66	40 980,66	40 980,66
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	35 640,00	106 920,00	106 920,00	142 560,00	142 560,00	142 560,00	368 200,00
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	0,00	0,00	0,00	25 414,51	47 721,34	83 693,49	121 745,49	158 575,24	186 450,60	215 992,09	244 028,30	244 028,30
1.5.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	0,00	0,00	0,00	87 973,52	141 385,65	141 385,65	233 590,82	233 590,82	233 590,82	308 869,39	446 192,65	521 471,23
ИТОГО:		0,00	17 859,84	18 025,18	150 650,94	281 247,62	317 219,77	578 975,33	635 532,94	699 048,34	803 868,40	969 227,87	1 273 901,56

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях										
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	510 930,00	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	400 653,30	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.1.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Закупка включена в план закупок (основной подряд)	X	20.02.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	02.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	16.12.2024	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2024	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.8.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия по объектам муниципальной собственности в 2024 году	X	27.12.2024	1.1.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корнилова Дарья Кирилловна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.9.	Размещено извещение о проведении отбора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.10.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10.	Проведен отбор ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии	X	01.04.2024	1.1.K.9.	1.1.K.11.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.11.	С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.04.2024	1.1.K.10.	1.1.K.12.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.12.	Субсидия перечислена получателю субсидии в полном объеме	X	15.05.2024	1.1.K.11.	1.1.K.13.	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.13.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия по объектам государственной собственности в 2024 году	X	27.12.2024	1.1.K.12.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимков Александр Михайлович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	110 276,70	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.1.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	14.02.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	31.10.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	28.11.2025	1.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.5.	Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена	X	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.6.	Федоров Михаил Эдуардович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	X	26.12.2025	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лауткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	411 327,42	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лауткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	370 346,76	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность
1.2.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.K.2.	Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятия за январь-август 2024 года	X	13.09.2024	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Лауткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.3.	Сведения о государственном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	02.12.2024	1.2.K.2.	1.2.K.4.	Лауткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год	X	20.12.2024	1.2.K.3.	1.2.K.5.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год	X	25.12.2024	1.2.K.4.	1.2.K.6.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.6.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.2.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Отчет

1.2.1.	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район	17.05.2021	31.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Лужский м.р-н, с.п. Ям-Тёсовское, д Ям-Тесово	Тысяча посещений в смену		79 911,09	Иной документ
1.2.2.	Проектирование и строительство модульного ФАП в п.Большое Поле, Выборгский район	15.12.2023	31.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Выборгский м.р-н, с.п. Селенёвское, п Большое Поле	Тысяча посещений в смену		58 796,18	Иной документ
1.2.3.	Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район	15.12.2023	31.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, с.п. Рождественское, п Дивенский	Тысяча посещений в смену	0,02	57 309,25	Иной документ
1.2.	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	40 980,66	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность
1.2.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Получено положительное заключение экспертизы на откорректированную проектно-сметную документацию	X	28.11.2025	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.2.К.3.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2025 год	X	25.12.2025	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2025 году	X	29.12.2025	1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятия за 6 месяцев 2025 года	X	03.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятия за 9 месяцев 2025 года	X	03.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.	Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово, Ломоносовский район	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Ломоносовский м.р-н, с.п. Лаголовское, д Лаголово	Тысяча посещений в смену	110	285 880,59	Иной документ

1.2.2.	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района	01.01.2022	31.12.2025	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Ломоносовский м.р-н, с.п. Ропшинское, д Яльгелево	Посещение в смену	20	148 131,45	Иной документ
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	781 036,11	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	223 695,01	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации
1.3.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.3.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	02.05.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	02.12.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	20.12.2024	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	25.12.2024	1.3.К.5.	1.3.К.7.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.7.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	25.12.2024	1.3.К.6.	1.3.К.8.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.8.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.3.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Татьяна Андреевна	X	X	X	X	Отчет

1.3.1.	Строительство универсальной спортивной площадки в поселке Семиозерье по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Центральная, уч. 64	01.07.2024	30.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Выборгский м.р-н, с.п. Полянское, п Семиозерье, ул Центральная	Квадратный метр	3726	38 394,50	Иной документ
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	380 000,00	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации
1.3.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.3.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	25.04.2025	1.3.К.1.		Григорьева Ирина Борисовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.06.2025	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Григорьева Ирина Борисовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	26.12.2025	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Григорьева Ирина Борисовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2025 году	X	29.12.2025	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Григорьева Ирина Борисовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	19.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.1.	Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская	14.09.2021	30.12.2025	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Лужский м.р-н, с.п. Торковичское, п Торковичи, ул Гражданская 2-я	Место	150	249 042,39	Иной документ
1.3.	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	177 341,10	Иной документ Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации

1.3.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.3.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	13.02.2026	1.3.K.1.	1.3.K.3.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3.	Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию	X	15.12.2026	1.3.K.2.	1.3.K.4.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	25.12.2026	1.3.K.3.	1.3.K.5.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.5.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2026 году	X	28.12.2026	1.3.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.6.	Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятия за 6 месяцев 2026 года	X	03.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.1.	Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Волосовский м.р-н, с.п. Бегуницкое, д Терпилицы	Место	150	283 084,02	Иной документ
1.3.2.	Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с.Рождествено ул. Терещенко Гатчинского района	01.07.2024	31.12.2026	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, с.п. Рождествено, с Рождествено	Место	150	404 281,10	Иной документ
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	600 924,63	Иной документ Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	302 419,78	Иной документ Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту

1.4.K.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.2.	Закупка включена в план закупок	X	02.05.2024	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.11.2024	1.4.K.3.	1.4.K.5.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	02.12.2024	1.4.K.4.	1.4.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.6.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.4.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	272 429,47	Иной документ Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
1.4.K.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.2.	Закупка включена в план закупок	X	05.05.2025	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	19.12.2025	1.4.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.4.К.5.	Объявлен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии в 2026 году	X	06.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.К.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Отчет
1.4.К.6.	Подведены итоги отбора муниципальных образований в целях предоставления субсидии в 2026 году	X	25.07.2025	1.4.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Распоряжение
1.4.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	26 075,38	Иной документ Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
1.4.К.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	13.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.4.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	08.05.2026	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2026	1.4.К.2.	1.4.К.4.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	18.12.2026	1.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.5.	Объявлен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии в 2027 году	X	05.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.6.	Подведены итоги отбора муниципальных образований в целях предоставления субсидии в 2027 году	X	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	855 090,09	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий

1.5.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.5.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	586 439,80	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.5.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	14.02.2025	1.5.K.1.	1.5.K.3.	Федоров Михаил Эдуардович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.3.	Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.04.2025	1.5.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федоров Михаил Эдуардович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год (в части капитального ремонта объектов спорта)	X	28.11.2025	1.5.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год (в части строительства объектов спорта)	X	28.11.2025	1.5.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Григорьева Ирина Борисовна	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год (в части объектов образования)	X	28.11.2025	1.5.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ

1.5.K.7.	Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена	X	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.8.	Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	X	26.12.2025	1.5.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.1.	Сооружение стадиона по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Комсомольский	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская обл, Лужский м.р-н, г Луга, пр-кт Комсомольский	Квадратный метр	21395	193 522,21	Иной документ
1.5.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	268 650,29	Иной документ Количество реализованных муниципальных образований Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий
1.5.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	13.02.2026	1.5.K.1.	1.5.K.3.	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.3.	Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	31.03.2026	1.5.K.2.	1.5.K.4.	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год (в части объектов образования)	X	01.12.2026	1.5.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.5.	Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена	X	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.6.	Федоров Михаил Эдуардович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.6.	Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	X	28.12.2026	1.5.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ