

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Панкратов Антон Сергеевич

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00d2f15994010e32708455322bda7b0c33
Владелец: Панкратов Антон Сергеевич
Действителен: с 20.11.2024 по 13.02.2026
Дата подписания: 09.07.2025

1. Основные положения

2. Показатели регионального проекта												
№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций)»											
1.1.	Доля муниципальных образований, реализовавших комплекс мероприятий по благоустройству сельских территорий	РП	Процент	49	2022	50	52	54	56	58	60	62

[illegible][illegible]

1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований	X	Гектар	4 411,8	2022	5 536,2	6 071,29	5 109,48	3 854,83	3 175,32	3 175,32	3 175,32	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	РП	Доля муниципальных образований, реализовавших комплекс мероприятий по благоустройству сельских территорий
1.3.1.	Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций)	81 102,71	178 270,50	51 373,06	41 794,25	53 441,09	53 441,09	53 441,09	512 863,79	
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	4 701,32	11 230,99	X	X	X	X	X	15 932,31	
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 228,36	7 584,62	X	X	X	X	X	10 812,98	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 163,00	4 930,00	X	X	X	X	X	7 093,00	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	3 228,36	7 584,62	X	X	X	X	X	10 812,98	
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	4 060,68	10 801,94	X	X	X	X	X	14 862,62	
1.1.4.	Внебюджетные источники	640,64	429,05	X	X	X	X	X	1 069,69	
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области	30 542,13	116 258,74	8 293,38	8 293,28	29 409,64	29 409,64	29 409,64	251 616,45	
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	18 972,51	80 273,56	5 573,98	5 573,99	20 542,51	20 542,51	20 542,51	172 021,57	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	18 972,51	80 273,56	5 573,98	5 573,99	20 542,51	20 542,51	20 542,51	172 021,57	
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	28 813,27	107 505,80	6 406,88	6 406,89	27 967,85	27 967,85	27 967,85	233 036,39	
1.2.4.	Внебюджетные источники	1 728,86	8 752,94	1 886,50	1 886,39	1 441,79	1 441,79	1 441,79	18 580,06	
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований	45 859,26	50 780,77	43 079,68	33 500,97	24 031,45	24 031,45	24 031,45	245 315,03	
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	40 647,27	45 403,01	38 502,36	30 047,29	21 458,19	21 458,19	21 458,19	218 974,50	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	40 647,27	45 403,01	38 502,36	30 047,29	21 458,19	21 458,19	21 458,19	218 974,50	
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	45 859,26	50 780,77	43 079,68	33 500,97	24 031,45	24 031,45	24 031,45	245 315,03	
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		81 102,71	178 270,50	51 373,06	41 794,25	53 441,09	53 441,09	53 441,09	512 863,79	
Бюджет субъекта Российской Федерации		62 848,14	133 261,19	44 076,34	35 621,28	42 000,70	42 000,70	42 000,70	401 809,05	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		78 733,21	169 088,51	49 486,56	39 907,86	51 999,30	51 999,30	51 999,30	493 214,04	

Внебюджетные источники	2 369,50	9 181,99	1 886,50	1 886,39	1 441,79	1 441,79	1 441,79	19 649,75
------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций)												
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,94	7 584,62	7 584,62	7 584,62	7 584,62	7 584,62
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,68	3 491,87	21 296,34	21 296,34	21 296,34	80 273,56	80 273,56
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,19	29 967,05	38 300,65	42 893,25	45 403,01
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,68	7 990,81	39 406,15	58 848,01	67 181,61	130 751,43	133 261,19

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций)										
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	15 932,31	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству по итогам конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	4 701,32	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству по итогам конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.1.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Закупка включена в план закупок (основной подряд)	X	20.02.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.04.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем проектам	X	01.11.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем проектам	X	01.12.2024	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.7.	Получены документы, подтверждающие ввод проектов в эксплуатацию по всем проектам	X	27.12.2024	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.1.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.9.	Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена»	X	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.10.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10.	Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	X	27.12.2024	1.1.K.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.11.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	11 230,99	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству по итогам конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.1.K.1.	Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий» утверждено	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	14.02.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.04.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2025 год по всем проектам	X	01.09.2025	1.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.5.	Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена»	X	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.6.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	X	26.12.2025	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.7.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	251 616,45	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	30 542,13	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.K.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Соглашение
1.2.K.3.	Закупка включена в план закупок (основной подряд)	X	20.02.2024	1.2.K.2.	1.2.K.4.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.04.2024	1.2.K.3.	1.2.K.5.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем проектам	X	01.12.2024	1.2.K.4.	1.2.K.6.	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Иной документ

1.2.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем проектам	X	01.12.2024	1.2.К.5.	1.2.К.7.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.7.	Получены документы, подтверждающие ввод проектов в эксплуатацию по всем проектам	X	27.12.2024	1.2.К.6.	1.2.К.8.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.8.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.2.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катриченко Александра Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.9.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	116 258,74	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.К.1.	Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий» утверждено	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	14.02.2025	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.06.2025	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2025 год по всем проектам	X	01.09.2025	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2025 году	X	26.12.2025	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федоров Михаил Эдуардович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	8 293,38	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.K.1.	Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий» утверждено	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	13.02.2026	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.2.K.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.06.2026	1.2.K.2.	1.2.K.4.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2026 год по всем проектам	X	01.09.2026	1.2.K.3.	1.2.K.5.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.5.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2026 году	X	28.12.2026	1.2.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.6.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	8 293,28	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.K.1.	Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий» утверждено	X	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.K.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	12.02.2027	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.2.K.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.06.2027	1.2.K.2.	1.2.K.4.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2027 год по всем проектам	X	01.09.2027	1.2.K.3.	1.2.K.5.	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.5.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2027 году	X	28.12.2027	1.2.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.6.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панкратов Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	29 409,64	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	29 409,64	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.2.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Панкратов Антон Сергеевич - Начальник отдела	X	X	X	29 409,64	Иной документ Количество реализованных проектов по благоустройству исключительно за счет средств областного бюджета Ленинградской области
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	245 315,03	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского

1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	45 859,26	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.K.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2.	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.3.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенных заказчиками внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	10.07.2024	1.3.K.1.	1.3.K.3.	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	01.11.2024	1.3.K.2.	1.3.K.4.	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	25.12.2024	1.3.K.3.	1.3.K.5.	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.5.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2024 году	X	27.12.2024	1.3.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Отчет
1.3.K.6.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	50 780,77	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.K.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2.	Левощин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.3.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенных заказчиками внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	08.07.2025	1.3.K.1.	1.3.K.3.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	10.12.2025	1.3.K.2.	1.3.K.4.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	15.12.2025	1.3.K.3.		Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.5.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2025 году	X	26.12.2025	1.3.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.6.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	43 079,68	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.K.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	13.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенных заказчиками внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	08.07.2026	1.3.K.1.	1.3.K.3.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	10.12.2026	1.3.K.2.	1.3.K.4.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	15.12.2026	1.3.K.3.	1.3.K.5.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.3.K.5.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2026 году	X	28.12.2026	1.3.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.6.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	33 500,97	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.K.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	12.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенных заказчиками внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	08.07.2027	1.3.K.1.	1.3.K.3.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	10.12.2027	1.3.K.2.	1.3.K.4.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	15.12.2027	1.3.K.3.	1.3.K.5.	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.5.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятия в 2027 году	X	28.12.2027	1.3.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левочкин Владимир Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.6.	Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кармазин Сергей Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	24 031,45	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	24 031,45	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
1.3.	Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кармазин Сергей Александрович - Заместитель председателя комитета - начальник департамента	X	X	X	24 031,45	Иной документ Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского