

УТВЕРЖДЕН

руководителем исполнительного органа субъекта Российской Федерации,  
уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации

Вице-губернатор Ленинградской области  
по вопросам развития агропромышленного  
и рыбохозяйственного комплекса –  
председатель комитета по агропромышленному  
и рыбохозяйственному комплексу  
Ленинградской области  
(должность)



«20» февраля 2026 г.

О.М.Малашенко

(расшифровка подписи)

## ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного  
комплекса

на 2026 год

Ленинградская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

№	Наименование результата/контрольной точки реализации мероприятия	Требование к плановой дате достижения контрольной точки реализации мероприятия	Плановое значение результата реализации мероприятия	Плановая дата достижения контрольной точки реализации мероприятия
1	2	3	4	5
	<b>РЕЗУЛЬТАТ</b>	X	X	X
1.	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек	X	73	X
	<b>КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ</b>	X	X	X
1.	Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики и (или) обучения согласована с образовательной организацией и направлена в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей	Не позднее 27 марта отчетного года	X	27.03.2026
2.	Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств	Не позднее 16 апреля отчетного года	X	16.04.2026

	бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия			
3.	Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат	Не позднее 30 сентября отчетного года	X	30.09.2026
4.	Заявителями поданы заявки на возмещение фактически понесенных затрат	Не позднее 23 октября отчетного года	X	23.10.2026
5.	Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат	Не позднее 29 октября отчетного года	X	29.10.2026
6.	Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия	Не позднее 20 ноября отчетного года	X	20.11.2026
7.	Достигнут результат мероприятия	Не позднее 31 декабря отчетного года	X	28.12.2026
	<b>РЕЗУЛЬТАТ</b>	X	X	X
2.	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек	X	106	X
	<b>КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ</b>	X	X	X
1.	Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики и (или) обучения согласована с образовательной организацией и направлена в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей	Не позднее 27 марта отчетного года	X	27.03.2026
2.	Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия	Не позднее 16 апреля отчетного года	X	16.04.2026
3.	Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат	Не позднее 30 сентября отчетного года	X	30.09.2026
4.	Заявителями поданы заявки на возмещение фактически понесенных затрат	Не позднее 23 октября отчетного года	X	23.10.2026
5.	Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат	Не позднее 29 октября отчетного года	X	29.10.2026
6.	Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия	Не позднее 20 ноября отчетного года	X	20.11.2026

7.	Достигнут результат мероприятия	Не позднее 31 декабря отчетного года	X	25.12.2026
	<b>РЕЗУЛЬТАТ</b>	X	X	X
3.	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера, человек	X	14	X
	<b>КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ</b>	X	X	X
1.	Сформирован перечень школ для создания агротехнологических классов (на очередной финансовый год и плановый период)	Не позднее 30 марта отчетного года	X	30.03.2026
2.	Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия	Не позднее 16 апреля отчетного года	X	16.04.2026
3.	Созданы комиссии по отбору ключевых проектов в сфере АПК в Агро вузах (профильных научных учреждениях) / иных вузах (иных научных учреждениях)	Не позднее 11 мая отчетного года	X	11.05.2026
4.	Заключены соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов	Не позднее 11 мая отчетного года	X	11.05.2026
5.	Проведен отбор ключевых проектов в сфере АПК и сформирован список специалистов Агро вузов (профильных научных учреждений) / иных вузов (иных научных учреждений) для предоставления им выплат стимулирующего характера	Не позднее 25 июня отчетного года	X	25.06.2026
6.	Заказчиком ключевого проекта заключено соглашение для предоставления стимулирующих выплаты специалистам	Не позднее 29 сентября отчетного года	X	29.09.2026
7.	Сформирован список учителей агротехнологических классов для предоставления им выплат стимулирующего характера	Не позднее 29 сентября отчетного года	X	29.09.2026
8.	Заказчиком ключевого проекта заключено соглашение для предоставления стимулирующих выплаты учителям агротехнологических классов	Не позднее 29 сентября отчетного года	X	29.09.2026
9.	Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат	Не позднее 1 октября отчетного года	X	01.10.2026
10.	Заявителями поданы заявки на возмещение фактически понесенных затрат	Не позднее 23 октября отчетного года	X	23.10.2026
11.	Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат	Не позднее 26 октября отчетного года	X	26.10.2026

12.	Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия	Не позднее 20 ноября отчетного года	X	20.11.2026
13.	Достигнут результат мероприятия	Не позднее 31 декабря отчетного года	X	28.12.2026
	<b>РЕЗУЛЬТАТ</b>	X	X	X
4.	Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса, кв.метров	X	458,4	X
	<b>КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ</b>	X	X	X
2.	Сформирован перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов в 2026 году	Не позднее 30 марта отчетного года	X	30.03.2026
4.	Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия	Не позднее 16 апреля отчетного года	X	16.04.2026
6.	Заключены соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов	Не позднее 30 апреля отчетного года	X	30.04.2026
9.	Осуществлены затраты на капитальный ремонт и оснащение агротехнологических классов для подготовки обучающихся по профильным агротехнологическим предметам	Не позднее 20 августа отчетного года	X	20.08.2026
10.	Объявлен отбор о приеме заявок на возмещение фактически понесенных затрат на капитальный ремонт и оснащение агротехнологических классов для подготовки обучающихся по профильным агротехнологическим предметам	Не позднее 1 октября отчетного года	X	01.10.2026
13.	Заявителями поданы заявки на возмещение фактически понесенных затрат	Не позднее 5 ноября отчетного года	X	05.11.2026
14.	Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат	Не позднее 15 ноября отчетного года	X	15.11.2026
15.	Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия	Не позднее 28 ноября отчетного года	X	20.11.2026
16.	Достигнут результат мероприятия	Не позднее 31 декабря отчетного года	X	25.12.2026