

1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области	X	Единица	0	2022	0	0	3	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Объем государственных ветеринарных услуг, оказываемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области, в том числе ветеринарных услуг лечебного характера
1.1.1.	Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры	X	Единица	0	2024	-	0	3			
1.1.2.	Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	90 000,00	315 847,00	102 684,00	508 531,00
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области	90 000,00	315 847,00	102 684,00	508 531,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	90 000,00	315 847,00	102 684,00	508 531,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	90 000,00	315 847,00	102 684,00	508 531,00
	Бюджет субъекта Российской Федерации	90 000,00	315 847,00	102 684,00	508 531,00
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности												
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	102 684,00	102 684,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	102 684,00	102 684,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности										
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Башаров Сергей Владимирович - Заместитель начальника	X	X	X	508 531,00	Иной документ Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Башаров Сергей Владимирович - Заместитель начальника	X	X	X	90 000,00	Иной документ Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области
1.1.K.1.	Утвержден перечень объектов государственной программы Ленинградской области	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Башаров Сергей Владимирович	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (Административное здание ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района)	X	01.07.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год (Административное здание ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района)	X	02.12.2024	1.1.K.2.	1.1.K.11.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.4.	Объект включен в перечень объектов ГП (ПИР + СМР Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30)	X	03.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.5.	Башаров Сергей Владимирович	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.5.	Закупка включена в план-график закупок (ПИР + СМР Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30)	X	01.08.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	План-график закупок

1.1.K.6.	Утверждено задание на проектирование (ПИР + СМР Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле.)	X	02.09.2024	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ПИР + СМР Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле)	X	27.09.2024	1.1.K.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Предоставлен квартальный отчет об использовании средств субсидий по объектам муниципальной собственности и использовании средств по объектам областной собственности, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета за 2 квартал	X	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.9.	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.9.	Предоставлен квартальный отчет об использовании средств субсидий по объектам муниципальной собственности и использовании средств по объектам областной собственности, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета за 3 квартал	X	11.10.2024	1.1.K.8.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.1 0.	Получено разрешение на строительство (Административное здание ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района)	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.1 1.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год (Административное здание ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района)	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Башаров Сергей Владимирович - Заместитель начальника	X	X	X	315 847,00	Иной документ Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области
1.1.K.1.	Достигнута фактическая готовность объекта не менее 45 %. Административное здание ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района», г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.45	X	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.2.	Произведен мониторинг мероприятий, выполненных на объектах за 2 квартал	X	02.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Достигнутая фактическая готовность объекта не менее 60 %. Административное здание ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района», г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.45	X	15.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз. Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30	X	17.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки. Новое здание Сосновского ветеринарного участка в пос. Сосново, ул. Никитина, д.7, Приозерского района	X	03.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Получено разрешение на строительство. Новое здание Сосновского ветеринарного участка в пос. Сосново, ул. Никитина, д.7, Приозерского района	X	17.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Получено разрешение на строительство. Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30	X	17.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Строительная площадка передана подрядной организации. Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30	X	08.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.9.	Строительная площадка передана подрядной организации. Новое здание Сосновского ветеринарного участка в пос. Сосново, ул. Никитина, д.7, Приозерского района	X	08.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10.	Достигнутая фактическая готовность объекта не менее 70 %. Административное здание ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района», г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.45	X	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.11.	Выполнен комплекс подготовительных работ. Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.1.2.	Выполнен комплекс подготовительных работ. Новое здание Сосновского ветеринарного участка в пос. Сосново, ул. Никитина, д.7, Приозерского района	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.1.3.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. Административное здание ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района», г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.45.	X	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.1.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с графиком строительства. Административное здание ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района», г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.45.	X	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Башаров Сергей Владимирович - Заместитель начальника	X	X	X	102 684,00	Иной документ Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области
1.1.K.1.	Достигнута строительная готовность по объекту «Строительство административного здания ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» 70%	X	20.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Получено положительное заключение повторной экспертизы ГАУ «Ленобгосэкспертиза» по объекту «Проектирование и строительство ветеринарной лечебницы ГБУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов»	X	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.K.3.	Получено разрешения на строительство по объекту «Проектирование и строительство ветеринарной лечебницы ГБУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов»	X	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Получено положительное заключение повторной экспертизы ГАУ «Ленобгосэкспертиза» по объекту «Строительство административного здания ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»	X	28.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.K.5.	Строительная площадка по объекту «Проектирование и строительство ветеринарной лечебницы ГБУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов» передана подрядной организации	X	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.6.	Представлен отчет об исполнении мероприятия за 1 полугодие 2026 года по объекту «Строительство административного здания ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»	X	06.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Представлен отчет об исполнении мероприятия за 1 полугодие 2026 года по объекту «Проектирование и строительство ветеринарной лечебницы ГБУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Поддоржского районов»	X	06.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Представлен отчет об исполнении мероприятия за 1 полугодие 2026 года по объекту «Строительство нового здания Сосновского ветеринарного участка ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» в п. Сосново.	X	06.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.9.	Заключен контракт на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство нового здания Сосновского ветеринарного участка ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» в п. Сосново	X	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.K.1 0.	Достигнута строительная готовность по объекту «Строительство административного здания ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» 90%	X	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.1 1.	Выполнены инженерные изыскания по объекту «Строительство нового здания Сосновского ветеринарного участка ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» в п. Сосново	X	27.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.1 2.	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта: «Строительство административного здания ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»	X	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.1 3.	Приняты выполненные работ по объекту «Проектирование и строительство ветеринарной лечебницы ГБУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Поддоржского районов»	X	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.1 4.	Представлен отчет об исполнении мероприятия за 2026 год по объекту «Строительство административного здания ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.1 5.	Представлен отчет об исполнении мероприятия за 2026 год по объекту «Проектирование и строительство ветеринарной лечебницы ГБУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Поддоржского районов»	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.1 6.	Представлен отчет об исполнении мероприятия за 2026 год по объекту «Строительство нового здания Сосновского ветеринарного участка ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» в п. Сосново	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палистов Антон Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.1.	Административное здание ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района	01.01.2024	30.12.2026	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна		Посещение в смену	200	251 631,00	Иной документ Строительство станции по борьбе с болезнями животных
1.1.2.	ПИР + СМР Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30	30.09.2024	31.12.2026	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна	Ленинградская обл, Лодейнопольский м.р-н, г Лодейное Поле, тракт Республиканский	Посещение в смену	50	211 945,45	Иной документ строительство ветеринарной лечебницы
1.1.3.	Строительство нового здания Сосновского ветеринарного участка в пос. Сосново, ул. Никитина, д. 7, Приозерского района, (150 посещений в день)	01.01.2025	31.12.2026	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна	Ленинградская обл, Приозерский м.р-н, с.п. Сосновское, п Сосново, ул Никитина	Посещение в смену	150	44 954,55	Иной документ строительство ветеринарного участка