

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Кадры в агропромышленном комплексе			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Кадры в АПК (Ленинградская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%			
4.	Куратор регионального проекта	Малащенко О.М.	Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Кораблев С.А.	Заместитель председателя комитета - начальник департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Панкратов А.С.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	12,7000	13,3000	13,9000	15,2000	17,7000	19,0000	Кораблев С.А. Заместитель председателя комитета - начальник департамента КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	81,3000	81,3000	82,1000	83,0000	83,9000	85,7000	Кораблев С.А. Заместитель председателя комитета - начальник департамента КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля сотрудников, работающих в отрасли	ФП	Процент	0,0000	2023	-	65,0000	65,1000	65,2000	65,3000	65,4000	65,5000	Кораблев С.А. Заместитель	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	агропромышленного комплекса более 5 лет												председателя комитета - начальник департамента КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШ- ЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТ- ВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСК ОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса. Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	82,6000	466,4000	543,1000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.														
1.2	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего	-	Человек	0,0000	2024	-	4,0000	18,0000	26,0000	33,0000	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	характера. Нарастающий итог													
Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.														
1.3	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	-	Тысяча человек	0,0000	2023	-	0,0040	0,0730	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
продукции.														
1.4	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	-	Тысяча человек	0,0800	2023	-	0,1610	0,1060	0,0590	0,0540	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	5 130,00	17 370,33	9 000,00	0,00	0,00	0,00	31 500,33
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	5 130,00	17 370,33	9 000,00	0,00	0,00	0,00	31 500,33
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	5 130,00	17 370,33	9 000,00	0,00	0,00	0,00	31 500,33
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0,00	2 790,00	4 382,95	3 105,00	3 127,84	0,00	0,00	13 405,79
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	2 790,00	4 382,95	3 105,00	3 127,84	0,00	0,00	13 405,79
1.2.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	2 790,00	4 382,95	3 105,00	3 127,84	0,00	0,00	13 405,79

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	0,00	537,08	3 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,36
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	537,08	3 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,36
1.3.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	537,08	3 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,36
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим	0,00	6 672,92	3 560,82	2 471,43	2 757,65	0,00	0,00	15 462,82

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях								
1.4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	6 672,92	3 560,82	2 471,43	2 757,65	0,00	0,00	15 462,82
1.4.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	6 672,92	3 560,82	2 471,43	2 757,65	0,00	0,00	15 462,82
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	15 130,00	28 617,38	14 576,43	5 885,49	0,00	0,00	64 209,30
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	15 130,00	28 617,38	14 576,43	5 885,49	0,00	0,00	64 209,30
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370,33	17 370,33	17 370,33
1.2.	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	0,00	0,00	0,00	1 747,26	1 747,26	1 747,26	1 747,26	1 747,26	3 303,28	3 303,28	3 303,28	3 303,28
1.3.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	0,00	0,00	0,00	2 099,04	2 099,04	2 099,04	2 099,04	2 099,04	2 459,02	2 459,02	3 560,82	3 560,82
1.4.	Мероприятие (результат) "Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,95	4 382,95	4 382,95

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	стимулирующего характера"												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	3 846,30	3 846,30	3 846,30	3 846,30	3 846,30	5 762,30	27 515,58	28 617,38	28 617,38

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры в АПК (Ленинградская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.
1.1.1.	Контрольная точка"Проведен анализ порядков предоставления субсидии юридическим лицам на предмет необходимости внесения изменений"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Отчет об итогах исполнения КТ
1.1.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг сельскохозяйственных товаропроизводителей - потенциальных получателей государственной поддержки"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Докладная записка Служебная записка об итогах проведенного мониторинга
1.1.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг строительно-монтажных работ и оснащения оборудованием, включая средства обучения и воспитания, объекта образования,	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет с приложением фотоматериалов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	а также фотомониторинг по приведения помещений агротехнологических классов объекта образования в соответствие с методическими рекомендациями Минсельхоза России"						
1.1.4.	Контрольная точка"Объявлен запрос предложений в целях определения получателя субсидии"	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора
1.1.5.	Контрольная точка"Объявлен запрос предложений в целях определения получателя субсидии"	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений
1.1.7.	Контрольная точка"Утвержден	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Панкратов А.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Утвержденный план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
1.1.8.	Контрольная точка"Проведен отбор в целях определения получателей субсидий"	-	05.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кармазин С.А.	Распоряжение Распоряжение о победителях отбора
1.1.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений
1.1.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	12.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.1.11.	Контрольная точка"Проведен анализ порядков предоставления субсидии юридическим лицам на предмет необходимости внесения изменений"	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Отчет об итогах исполнения КТ
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены изменения в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на государственную поддержку в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса""	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области
1.1.13.	Контрольная точка"Объявлен запрос предложений в целях определения получателя субсидии"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора
1.1.14.	Контрольная точка"Проведен отбор в целях определения получателей субсидий"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Распоряжение Распоряжение о победителях отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка "Заявителям перечислены средства субсидии в полном объеме"	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
1.1.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2026 году
1.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Докладная записка Служебная записка об итогах реализации мероприятия
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Докладная записка Служебная записка об итогах реализации мероприятия
1.1.19.	Контрольная точка "Заключено соглашение по капитальному ремонту/оснащению оборудованием объекта"	-	29.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования (агротехнологического класса)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.20.	Контрольная точка"Сформирован перечень школ для создания агротехнологических классов (на очередной финансовый год и плановый период)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Реестр школ
1.1.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг сельскохозяйственных товаропроизводителей - потенциальных получателей государственной поддержки"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Докладная записка Служебная записка об итогах проведенного мониторинга
1.2.	Мероприятие (результат) "Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.
1.2.1.	Контрольная точка "Проведен анализ порядков предоставления субсидии юридическим лицам на предмет необходимости внесения изменений"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Отчет об итогах исполнения КТ
1.2.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг сельскохозяйственных товаропроизводителей - потенциальных получателей государственной поддержки"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Докладная записка Служебная записка об итогах проведенного мониторинга
1.2.3.	Контрольная точка "Объявлен запрос предложений в целях определения получателя субсидии"	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора
1.2.4.	Контрольная точка "Объявлен запрос предложений в целях"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	определения получателя субсидии"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		отбора
1.2.5.	Контрольная точка"Объявлен запрос предложений в целях определения получателя субсидии"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора
1.2.6.	Контрольная точка"Объявлен запрос предложений в целях определения получателя субсидии"	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора
1.2.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений
1.2.8.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Утвержденный план- график реализации мероприятий, направленных на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	агропромышленного комплекса"						содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
1.2.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Реестр соглашений
1.2.10.	Контрольная точка"Проведен анализ порядков предоставления субсидии юридическим лицам на предмет необходимости внесения изменений"	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Отчет об итогах исполнения КТ
1.2.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений
1.2.12.	Контрольная точка"Проведен	-	15.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Федоров М.Э.	Распоряжение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отбор в целях определения получателей субсидий"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Распоряжение о победителях отбора
1.2.13.	Контрольная точка"Проведен отбор в целях определения получателей субсидий"	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Протокол подведения итогов отбора
1.2.14.	Контрольная точка"Проведен анализ порядков предоставления субсидии юридическим лицам на предмет необходимости внесения изменений"	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Отчет об итогах исполнения КТ
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены изменения в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на государственную поддержку в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области
1.2.16.	Контрольная точка"Проведен отбор в целях определения получателей субсидий"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кармазин С.А.	Распоряжение Распоряжение о победителях отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка "Заявителям перечислены средства субсидии в полном объеме "	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
1.2.18.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кармазин С.А.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений
1.2.19.	Контрольная точка "Проведен отбор ключевых проектов в сфере АПК и сформирован список квалифицированных работников для предоставления им выплат стимулирующего характера"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Протоколы отбора проектов
1.2.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2027 году
1.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2028 году
1.2.23.	Контрольная точка"Сформирован перечень школ для создания агротехнологических классов (на очередной финансовый год и плановый период)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Реестр школ
1.2.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг сельскохозяйственных товаропроизводителей - потенциальных получателей государственной поддержки"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Докладная записка Служебная записка об итогах проведенного мониторинга
1.2.25.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кармазин С.А.	Докладная записка Служебная записка об итогах реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции.
1.3.1.	Контрольная точка "Объявлен запрос предложений в целях определения получателя субсидии"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Положение Извещение о проведении отбора
1.3.2.	Контрольная точка "Утвержден план-график реализации"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Утвержденный план-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
1.3.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кармазин С.А.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений
1.3.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Реестр соглашений
1.3.5.	Контрольная точка"Проведен анализ порядков предоставления субсидии юридическим лицам на предмет необходимости внесения	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Отчет об исполнении КТ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	изменений"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.6.	Контрольная точка"Утверждены изменения в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на государственную поддержку в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области
1.3.7.	Контрольная точка"Проведен отбор в целях определения получателей субсидий"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кармазин С.А.	Распоряжение Распоряжение о победителях отбора
1.3.8.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства субсидии в полном объеме "	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
1.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Докладная записка Служебная записка об итогах реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.10.	Контрольная точка"Определено количество обучающихся и сроки прохождения практики и (или) обучения, согласовано с образовательной организацией "	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Отчет об исполнении КТ
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2026 году
1.3.12.	Контрольная точка"Проведен отбор в целях определения получателей субсидий"	-	29.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Протокол подведения итогов отбора
1.3.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг сельскохозяйственных товаропроизводителей - потенциальных получателей государственной поддержки"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Докладная записка Служебная записка об итогах проведенного мониторинга
1.3.14.	Контрольная точка"Объявлен запрос предложений в целях определения получателя субсидии"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.
1.4.1.	Контрольная точка "Проведен анализ порядков предоставления субсидии юридическим лицам на предмет необходимости внесения изменений"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Отчет об итогах исполнения КТ
1.4.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг сельскохозяйственных товаропроизводителей - потенциальных получателей государственной поддержки"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Докладная записка Служебная записка об итогах проведенного мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг сельскохозяйственных товаропроизводителей - потенциальных получателей государственной поддержки"	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Отчет об исполнении КТ
1.4.4.	Контрольная точка "Объявлен запрос предложений в целях определения получателя субсидии"	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора
1.4.5.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений
1.4.6.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Реестр соглашений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.7.	Контрольная точка "Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Утвержденный план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
1.4.8.	Контрольная точка "Объявлен запрос предложений в целях определения получателя субсидии"	-	02.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора
1.4.9.	Контрольная точка "Проведен анализ порядков предоставления субсидии юридическим лицам на предмет необходимости внесения изменений"	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Отчет об исполнении КТ
1.4.10.	Контрольная точка "Проведен отбор в целях определения получателей субсидий"	-	07.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кармазин С.А.	Распоряжение Распоряжение о победителях отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений
1.4.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кармазин С.А.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений
1.4.13.	Контрольная точка"Проведен анализ порядков предоставления субсидии юридическим лицам на предмет необходимости внесения изменений"	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Отчет об итогах исполнения КТ
1.4.14.	Контрольная точка"Утверждены изменения в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственную поддержку в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса"						
1.4.15.	Контрольная точка"Проведен отбор в целях определения получателей субсидий"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Распоряжение Распоряжение о победителях отбора
1.4.16.	Контрольная точка" Проведен отбор в целях определения получателей субсидий"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Протокол подведения итогов отбора
1.4.17.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства субсидии в полном объеме "	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
1.4.18.	Контрольная точка"Объявлен запрос предложений в целях определения получателя субсидии"	-	24.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора
1.4.19.	Контрольная точка"Услуга	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кораблев С.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2026 году
1.4.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Докладная записка Служебная записка об итогах реализации мероприятия
1.4.21.	Контрольная точка"Определено количество обучающихся и сроки прохождения практики и (или) обучения, согласовано с образовательной организацией "	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Прочий тип документа Отчет об итогах исполнения КТ
1.4.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2027 году
1.4.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кораблев С.А.	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.24.	Контрольная точка "Проведен отбор в целях определения получателей субсидий"	-	29.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Распоряжение Протокол об итогах отбора
1.4.25.	Контрольная точка "Проведен мониторинг сельскохозяйственных товаропроизводителей - потенциальных получателей государственной поддержки"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панкратов А.С.	Докладная записка Служебная записка об итогах проведенного мониторинга
1.4.26.	Контрольная точка "Объявлен запрос предложений в целях определения получателя субсидии"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоров М.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
1	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	25,000	50,000	25,000	100,000
2	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	5,000	5,000	5,000	15,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
3	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	25,000	50,000	25,000	100,000
4	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса	50,000	0,00	50,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	105,000	105,000	105,000	315,000