
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Развитие агропромышленного комплекса"

План реализации регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата) Срок реализации Взаимосвязь Мощность объекта

начало окончание предшественники последователи Значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

1.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.1.К.1. X 27.05.2024 X X X X Иной документ

1.1.К.2. X 05.06.2024 X X X X Иной документ

1.1.К.3. X 17.06.2024 X X X X Иной документ

1.1.К.4. X 21.06.2024 X X X X Соглашение

1.1.К.5. X 28.06.2024 X X X X Иной документ

Ответственный 
исполнитель

Адрес объекта (в 
соответствии с ФИАС)

Объем финансового 
обеспечения (тыс. руб.)

Вид документа и 
характеристика  

мероприятия (результата)Единица измерения (по 
ОКЕИ)

Застрахован объем производства объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

25 394,48 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование объектов 

товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), 

осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Застрахован объем производства объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 
2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

3 000,00 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование объектов 

товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), 

осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Контрольная точка «Размещено объявление о 
проведении отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Проведен отбор на 
предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Размещены результаты 
проведения отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



1.1.К.6. X 23.08.2024 X X X X Соглашение

1.1.К.7. X 30.08.2024 X X X X Иной документ

1.1.К.8. X 29.10.2024 X X X X Соглашение

1.1.К.9. X 31.10.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

1.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.1.К.1. X 31.01.2025 X X X X Иной документ

1.1.К.2. X 05.06.2025 X X X X Иной документ

1.1.К.3. X 16.06.2025 X X X X Иной документ

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

1.1.К.1
0.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Застрахован объем производства объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 
2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

3 122,45 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование объектов 

товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), 

осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Контрольная точка «Размещено объявление о 
проведении отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Проведен отбор на 
предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Размещены результаты 
проведения отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



1.1.К.4. X 30.06.2025 X X X X Иной документ

1.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.1.К.1. X 30.01.2026 X X X X Иной документ

1.1.К.2. X 05.06.2026 X X X X Иной документ

1.1.К.3. X 16.06.2026 X X X X Иной документ

1.1.К.4. X 30.06.2026 X X X X Иной документ

1.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Застрахован объем производства объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 
2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

3 558,14 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование объектов 

товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), 

осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Контрольная точка «Размещено объявление о 
проведении отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Проведен отбор на 
предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Размещены результаты 
проведения отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Застрахован объем производства объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 
2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

3 700,47 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование объектов 

товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), 

осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Застрахован объем производства объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 
2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

3 848,48 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование объектов 

товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), 

осуществляемое с 
государственной 

поддержкой



1.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.2.К.1. X 25.04.2024 X X X X Иной документ

1.2.К.2. X 06.05.2024 X X X X Иной документ

1.2.К.3. X 15.05.2024 X X X X Иной документ

Застрахован объем производства объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 
2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

4 002,42 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование объектов 

товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), 

осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Застрахован объем производства объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 
2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

4 162,52 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование объектов 

товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), 

осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Застраховано поголовье сельскохозяйственных 
животных

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

95 530,42 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование поголовья 
сельскохозяйственных 

животных, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Застраховано поголовье сельскохозяйственных 
животных в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

10 075,49 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование поголовья 
сельскохозяйственных 

животных, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Контрольная точка «Размещено объявление о 
проведении отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Проведен отбор на 
предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Размещены результаты 
проведения отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



1.2.К.4. X 24.05.2024 X X X X Соглашение

1.2.К.5. X 31.05.2024 X X X X Иной документ

1.2.К.6. X 29.10.2024 X X X X Соглашение

1.2.К.7. X 31.10.2024 X X X X Иной документ

1.2.К.8. X 26.12.2024 X X X X Соглашение

1.2.К.9. X 27.12.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Отчет

1.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.2.К.1. X 31.01.2025 X X X X Иной документ

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

1.2.К.1
0.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Застраховано поголовье сельскохозяйственных 
животных в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

10 486,73 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование поголовья 
сельскохозяйственных 

животных, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Контрольная точка «Размещено объявление о 
проведении отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



1.2.К.2. X 06.05.2025 X X X X Иной документ

1.2.К.3. X 15.05.2025 X X X X Иной документ

1.2.К.4. X 30.05.2025 X X X X Иной документ

1.2.К.5. X 31.12.2025 X X X X Отчет

1.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.2.К.1. X 30.01.2026 X X X X Иной документ

1.2.К.2. X 06.05.2026 X X X X Иной документ

1.2.К.3. X 15.05.2026 X X X X Иной документ

1.2.К.4. X 29.05.2026 X X X X Иной документ

Контрольная точка «Проведен отбор на 
предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Размещены результаты 
проведения отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Представлен отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Застраховано поголовье сельскохозяйственных 
животных в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

13 841,16 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование поголовья 
сельскохозяйственных 

животных, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Контрольная точка «Размещено объявление о 
проведении отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Проведен отбор на 
предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Размещены результаты 
проведения отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



1.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.3. Застрахована посевная (посадочная) площадь 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

Застраховано поголовье сельскохозяйственных 
животных в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

14 394,81 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование поголовья 
сельскохозяйственных 

животных, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Застраховано поголовье сельскохозяйственных 
животных в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

14 970,60 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование поголовья 
сельскохозяйственных 

животных, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Застраховано поголовье сельскохозяйственных 
животных в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

15 569,43 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование поголовья 
сельскохозяйственных 

животных, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Застраховано поголовье сельскохозяйственных 
животных в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

16 192,20 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование поголовья 
сельскохозяйственных 

животных, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

55 869,53 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование посевных 

(посадочных) площадей, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Застрахована посевная (посадочная) площадь в 
2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

6 600,20 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование посевных 

(посадочных) площадей, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой



1.3.К.1. X 27.05.2024 X X X X Иной документ

1.3.К.2. Проведен отбор на предоставление субсидии X 05.06.2024 X X X X Иной документ

1.3.К.3. X 17.06.2024 X X X X Иной документ

1.3.К.4. X 21.06.2024 X X X X Соглашение

1.3.К.5. X 28.06.2024 X X X X Иной документ

1.3.К.6. X 22.07.2024 X X X X Соглашение

1.3.К.7. X 31.07.2024 X X X X Иной документ

1.3.К.8. X 23.08.2024 X X X X Соглашение

1.3.К.9. X 30.08.2024 X X X X Иной документ

X 29.10.2024 X X X X Соглашение

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

1.3.К.1
0.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



X 31.10.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

1.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.3.К.1. X 31.01.2025 X X X X Иной документ

1.3.К.2. Проведен отбор на предоставление субсидии X 05.06.2025 X X X X Иной документ

1.3.К.3. X 16.06.2025 X X X X Иной документ

1.3.К.4. X 30.06.2025 X X X X Иной документ

1.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.3.К.1. X 30.01.2026 X X X X Иной документ

1.3.К.1
1.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

1.3.К.1
2.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Застрахована посевная (посадочная) площадь в 
2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

6 869,59 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование посевных 

(посадочных) площадей, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Застрахована посевная (посадочная) площадь в 
2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

7 828,14 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование посевных 

(посадочных) площадей, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



1.3.К.2. Проведен отбор на предоставление субсидии X 05.06.2026 X X X X Иной документ

1.3.К.3. X 16.06.2026 X X X X Иной документ

1.3.К.4. X 30.06.2026 X X X X Иной документ

1.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Застрахована посевная (посадочная) площадь в 
2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

8 141,27 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование посевных 

(посадочных) площадей, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Застрахована посевная (посадочная) площадь в 
2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

8 466,92 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование посевных 

(посадочных) площадей, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Застрахована посевная (посадочная) площадь в 
2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

8 805,59 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование посевных 

(посадочных) площадей, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой

Застрахована посевная (посадочная) площадь в 
2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

9 157,82 Иной документ
Сельскохозяйственное 
страхование посевных 

(посадочных) площадей, 
осуществляемое с 
государственной 

поддержкой



1.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.4.К.1. X 11.03.2024 X X X X Иной документ

1.4.К.2. Проведен отбор на предоставление субсидии X 22.03.2024 X X X X Иной документ

1.4.К.3. X 25.03.2024 X X X X Иной документ

1.4.К.4. X 28.03.2024 X X X X Соглашение

1.4.К.5. X 29.03.2024 X X X X Иной документ

1.4.К.6. X 28.12.2024 X X X X Отчет

Достигнута численность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных в 
пересчете на условные головы

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

2 718 345,96 Иной документ
Численность племенного 

маточного поголовья 
сельскохозяйственных 

животных

Достигнута численность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных в 
пересчете на условные головы в 2024 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

300 811,18 Иной документ
Численность племенного 

маточного поголовья 
сельскохозяйственных 

животных

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна



1.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.4.К.1. X 10.02.2025 X X X X Иной документ

1.4.К.2. Проведен отбор на предоставление субсидии X 17.03.2025 X X X X Иной документ

1.4.К.3. X 19.03.2025 X X X X Иной документ

1.4.К.4. X 31.03.2025 X X X X Иной документ

1.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.4.К.1. X 10.02.2026 X X X X Иной документ

1.4.К.2. Проведен отбор на предоставление субсидии X 17.03.2026 X X X X Иной документ

1.4.К.3. X 19.03.2026 X X X X Иной документ

Достигнута численность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных в 
пересчете на условные головы в 2025 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

315 101,02 Иной документ
Численность племенного 

маточного поголовья 
сельскохозяйственных 

животных

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Достигнута численность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных в 
пересчете на условные головы в 2026 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

388 166,28 Иной документ
Численность племенного 

маточного поголовья 
сельскохозяйственных 

животных

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна



1.4.К.4. X 31.03.2026 X X X X Иной документ

1.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

1.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2. Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей
2.1. Произведено сельскохозяйственной продукции 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Достигнута численность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных в 
пересчете на условные головы в 2027 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

403 692,93 Иной документ
Численность племенного 

маточного поголовья 
сельскохозяйственных 

животных

Достигнута численность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных в 
пересчете на условные головы в 2028 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

419 840,64 Иной документ
Численность племенного 

маточного поголовья 
сельскохозяйственных 

животных

Достигнута численность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных в 
пересчете на условные головы в 2029 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

436 634,27 Иной документ
Численность племенного 

маточного поголовья 
сельскохозяйственных 

животных

Достигнута численность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных в 
пересчете на условные головы в 2030 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

454 099,64 Иной документ
Численность племенного 

маточного поголовья 
сельскохозяйственных 

животных

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

1 796 860,63



2.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.1.К.1. X 05.03.2024 X X X X Иной документ

2.1.К.2. Проведен отбор на предоставление субсидии X 22.03.2024 X X X X Иной документ

2.1.К.3. X 26.03.2024 X X X X Иной документ

2.1.К.4. X 29.03.2024 X X X X Иной документ

2.1.К.5. X 30.07.2024 X X X X Иной документ

2.1.К.6. X 31.07.2024 X X X X Иной документ

2.1.К.7. X 27.09.2024 X X X X Иной документ

2.1.К.8. X 30.09.2024 X X X X Иной документ

2.1.К.9. X 27.11.2024 X X X X Иной документ

Произведено сельскохозяйственной продукции
 в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

197 111,00

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии за отчетный 
финансовый год

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
юридическим (физическим) лицам

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии 

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
юридическим (физическим) лицам

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии 

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
юридическим (физическим) лицам

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна



X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 26.12.2024 X X X X Иной документ

X 27.12.2024 X X X X Иной документ

2.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.1.К.1
0.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии 

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.1.К.1
1.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
юридическим (физическим) лицам

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.1.К.1
2.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии 

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Произведено сельскохозяйственной продукции
 в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

249 325,00

Произведено сельскохозяйственной продукции
 в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

249 325,00

Произведено сельскохозяйственной продукции
 в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

259 298,00

Произведено сельскохозяйственной продукции
 в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

269 669,92



2.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.1. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.2.К.1. X 11.06.2024 X X X X Иной документ

2.2.К.2. X 17.07.2024 X X X X Иной документ

Произведено сельскохозяйственной продукции
 в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

280 456,72

Произведено сельскохозяйственной продукции
 в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

291 674,99

Реализован заявленный получателем субсидии 
проект на создание и(или) модернизацию объектов 
в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

3 637 821,85 Иной документ
Количество введенных в 

год предоставления 
субсидии, а также в годах, 

предшествующих году 
предоставления субсидии, 

созданных и (или) 
модернизированных 

объектов 
агропромышленного 

комплекса

Реализован заявленный получателем субсидии 
проект на создание и(или) модернизацию объектов 
в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса
 в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

900 612,22 Иной документ
Количество введенных в 

год предоставления 
субсидии, а также в годах, 

предшествующих году 
предоставления субсидии, 

созданных и (или) 
модернизированных 

объектов 
агропромышленного 

комплекса

Контрольная точка «Размещено объявление о 
проведении отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Проведен отбор на 
предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



2.2.К.3. X 22.07.2024 X X X X Иной документ

2.2.К.4. X 19.08.2024 X X X X Соглашение

2.2.К.5. X 30.08.2024 X X X X Иной документ

2.2.К.6. X 25.09.2024 X X X X Соглашение

2.2.К.7. X 27.09.2024 X X X X Иной документ

2.2.К.8. X 29.10.2024 X X X X Соглашение

2.2.К.9. X 31.10.2024 X X X X Соглашение

X 27.11.2024 X X X X Соглашение

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

Контрольная точка «Размещены результаты 
проведения отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.2.К.1
0.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.2.К.1
1.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



X 17.12.2024 X X X X Соглашение

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.2.К.1
2.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.2.К.1
3.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.2.К.1
4.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Реализован заявленный получателем субсидии 
проект на создание и(или) модернизацию объектов 
в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса
 в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

410 000,00 Иной документ
Количество введенных в 

год предоставления 
субсидии, а также в годах, 

предшествующих году 
предоставления субсидии, 

созданных и (или) 
модернизированных 

объектов 
агропромышленного 

комплекса

Реализован заявленный получателем субсидии 
проект на создание и(или) модернизацию объектов 
в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса
 в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

429 666,00 Иной документ
Количество введенных в 

год предоставления 
субсидии, а также в годах, 

предшествующих году 
предоставления субсидии, 

созданных и (или) 
модернизированных 

объектов 
агропромышленного 

комплекса

Реализован заявленный получателем субсидии 
проект на создание и(или) модернизацию объектов 
в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса
 в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

446 852,64 Иной документ
Количество введенных в 

год предоставления 
субсидии, а также в годах, 

предшествующих году 
предоставления субсидии, 

созданных и (или) 
модернизированных 

объектов 
агропромышленного 

комплекса



2.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.2. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

Реализован заявленный получателем субсидии 
проект на создание и(или) модернизацию объектов 
в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса
 в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

464 726,74 Иной документ
Количество введенных в 

год предоставления 
субсидии, а также в годах, 

предшествующих году 
предоставления субсидии, 

созданных и (или) 
модернизированных 

объектов 
агропромышленного 

комплекса

Реализован заявленный получателем субсидии 
проект на создание и(или) модернизацию объектов 
в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса
 в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

483 315,81 Иной документ
Количество введенных в 

год предоставления 
субсидии, а также в годах, 

предшествующих году 
предоставления субсидии, 

созданных и (или) 
модернизированных 

объектов 
агропромышленного 

комплекса

Реализован заявленный получателем субсидии 
проект на создание и(или) модернизацию объектов 
в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса
 в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

502 648,44 Иной документ
Количество введенных в 

год предоставления 
субсидии, а также в годах, 

предшествующих году 
предоставления субсидии, 

созданных и (или) 
модернизированных 

объектов 
агропромышленного 

комплекса

Достигнута численность маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

240 142,53



2.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.3.К.1. X 04.04.2024 X X X X Иной документ

2.3.К.2. X 27.04.2024 X X X X Иной документ

2.3.К.3. Проведен отбор на предоставление субсидии X 27.04.2024 X X X X Иной документ

2.3.К.4. X 29.05.2024 X X X X Соглашение

2.3.К.5. X 31.05.2024 X X X X Иной документ

2.3.К.6. X 28.08.2024 X X X X Соглашение

2.3.К.7. X 30.08.2024 X X X X Иной документ

2.3.К.8. X 27.11.2024 X X X X Соглашение

Достигнута численность маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в 2024 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

31 490,00

Контрольная точка «Размещено объявление о 
проведении отбора на предоставление субсидии» 
МО Ленинградской области»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Размещены результаты 
проведения отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



2.3.К.9. X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.3.К.1
0.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Достигнута численность маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в 2025 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

32 205,00

Достигнута численность маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в 2026 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

32 577,00

Достигнута численность маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в 2027 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

33 880,08

Достигнута численность маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в 2028 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

35 235,28

Достигнута численность маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в 2029 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

36 644,69



2.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.4.К.1. X 12.07.2024 X X X X Иной документ

2.4.К.2. X 26.08.2024 X X X X Иной документ

2.4.К.3. X 26.08.2024 X X X X Иной документ

2.4.К.4. X 28.08.2024 X X X X Соглашение

Достигнута численность маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в 2030 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

38 110,48

Обеспечена реализация заявленного проекта в 
рамках мероприятия «Ленинградский фермер»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

247 210,74 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта 

«Ленинградский фермер» 
на сельской территории 

или территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области

Обеспечена реализация заявленного проекта в 
рамках мероприятия «Ленинградский фермер»
 в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

33 333,33 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта 

«Ленинградский фермер» 
на сельской территории 

или территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области

Контрольная точка «Размещено объявление о 
проведении отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Размещены результаты отбора 
на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Проведен отбор на 
предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



2.4.К.5. X 30.08.2024 X X X X Иной документ

2.4.К.6. X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Обеспечена реализация заявленного проекта в 
рамках мероприятия «Ленинградский фермер»
 в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

33 333,33 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта 

«Ленинградский фермер» 
на сельской территории 

или территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области

Обеспечена реализация заявленного проекта в 
рамках мероприятия «Ленинградский фермер»
 в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

33 333,33 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта 

«Ленинградский фермер» 
на сельской территории 

или территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области

Обеспечена реализация заявленного проекта в 
рамках мероприятия «Ленинградский фермер»
 в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

34 666,67 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта 

«Ленинградский фермер» 
на сельской территории 

или территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области

Обеспечена реализация заявленного проекта в 
рамках мероприятия «Ленинградский фермер»
 в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

36 053,33 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта 

«Ленинградский фермер» 
на сельской территории 

или территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области



2.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.4. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.5. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.5. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.5.К.1. X 24.09.2024 X X X X Соглашение

2.5.К.2. X 30.09.2024 X X X X Иной документ

2.5.К.3. X 25.10.2024 X X X X Соглашение

Обеспечена реализация заявленного проекта в 
рамках мероприятия «Ленинградский фермер»
 в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

37 495,47 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта 

«Ленинградский фермер» 
на сельской территории 

или территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области

Обеспечена реализация заявленного проекта в 
рамках мероприятия «Ленинградский фермер»
 в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

38 995,28 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта 

«Ленинградский фермер» 
на сельской территории 

или территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области

Обеспечена реализация плана создания и развития 
сельскохозяйственного производства участника 
мероприятия «Ленинградский гектар», 
направленного на увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции 

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

111 244,83 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта

Обеспечена реализация плана создания и развития 
сельскохозяйственного производства участника 
мероприятия «Ленинградский гектар», 
направленного на увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции 
 в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

15 000,00 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



2.5.К.4. X 31.10.2024 X X X X Иной документ

2.5.К.5. X 22.11.2024 X X X X Соглашение

2.5.К.6. X 29.11.2024 X X X X Иной документ

2.5. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.5. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.5. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.5. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Обеспечена реализация плана создания и развития 
сельскохозяйственного производства участника 
мероприятия «Ленинградский гектар», 
направленного на увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции 
 в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

15 000,00 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта

Обеспечена реализация плана создания и развития 
сельскохозяйственного производства участника 
мероприятия «Ленинградский гектар», 
направленного на увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции 
 в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

15 000,00 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта

Обеспечена реализация плана создания и развития 
сельскохозяйственного производства участника 
мероприятия «Ленинградский гектар», 
направленного на увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции 
 в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

15 600,00 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта

Обеспечена реализация плана создания и развития 
сельскохозяйственного производства участника 
мероприятия «Ленинградский гектар», 
направленного на увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции 
 в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

16 224,00 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта



2.5. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.5. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.6. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.6. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.6.К.1. X 28.02.2024 X X X X Иной документ

2.6.К.2. X 25.03.2024 X X X X Иной документ

2.6.К.3. X 01.07.2024 X X X X Иной документ

2.6.К.4. X 01.10.2024 X X X X Иной документ

Обеспечена реализация плана создания и развития 
сельскохозяйственного производства участника 
мероприятия «Ленинградский гектар», 
направленного на увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции 
 в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

16 872,96 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта

Обеспечена реализация плана создания и развития 
сельскохозяйственного производства участника 
мероприятия «Ленинградский гектар», 
направленного на увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции 
 в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

17 547,87 Иной документ
Реализация проекта 
получателя гранта

Реализовано органами местного самоуправления 
отдельное государственное полномочие по 
поддержке сельскохозяйственного производства

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

1 022 444,07 Иной документ
Субвенции 

муниципальным 
образованиям в целях 

поддержки 
сельскохозяйственного 

производства

Реализовано органами местного самоуправления 
отдельное государственное полномочие по 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

140 138,00 Иной документ
Субвенции 

муниципальным 
образованиям в целях 

поддержки 
сельскохозяйственного 

производства

Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по муниципальным образованиям 
Ленинградской области

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Приняты заявки 
муниципальных образований на перечисление 
субвенции за 2 квартал 2024 года»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Приняты заявки 
муниципальных образований на перечисление 
субвенции за 3 квартал 2024 года»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Контрольная точка «Приняты заявки 
муниципальных образований на перечисление 
субвенции за 4 квартал 2024 года»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



2.6. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.6. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.6. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.6. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.6. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.6. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

Реализовано органами местного самоуправления 
отдельное государственное полномочие по 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

137 123,00 Иной документ
Субвенции 

муниципальным 
образованиям в целях 

поддержки 
сельскохозяйственного 

производства

Реализовано органами местного самоуправления 
отдельное государственное полномочие по 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

137 581,00 Иной документ
Субвенции 

муниципальным 
образованиям в целях 

поддержки 
сельскохозяйственного 

производства

Реализовано органами местного самоуправления 
отдельное государственное полномочие по 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

143 084,24 Иной документ
Субвенции 

муниципальным 
образованиям в целях 

поддержки 
сельскохозяйственного 

производства

Реализовано органами местного самоуправления 
отдельное государственное полномочие по 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

148 807,61 Иной документ
Субвенции 

муниципальным 
образованиям в целях 

поддержки 
сельскохозяйственного 

производства

Реализовано органами местного самоуправления 
отдельное государственное полномочие по 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

154 759,91 Иной документ
Субвенции 

муниципальным 
образованиям в целях 

поддержки 
сельскохозяйственного 

производства

Реализовано органами местного самоуправления 
отдельное государственное полномочие по 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

160 950,31 Иной документ
Субвенции 

муниципальным 
образованиям в целях 

поддержки 
сельскохозяйственного 

производства



2.7. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.7. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.7.К.1. X 01.03.2024 X X X X Иной документ

2.7.К.2. Проведен отбор на предоставление субсидии X 15.04.2024 X X X X Иной документ

2.7.К.3. X 13.05.2024 X X X X Иной документ

2.7.К.4. X 29.05.2024 X X X X Соглашение

2.7.К.5. X 31.05.2024 X X X X Иной документ

2.7.К.6. X 28.06.2024 X X X X Иной документ

2.7.К.7. X 30.08.2024 X X X X Иной документ

Обеспечено строительство и (или) реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры в 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тихомирова Елена 

Михайловна - Начальник 
сектора

148 326,45 Иной документ
Строительство и (или) 

реконструкция объектов 
инженерной 

инфраструктуры

Обеспечено строительство и (или) реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры в 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах
 в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тихомирова Елена 

Михайловна - Начальник 
сектора

20 000,00 Иной документ
Строительство и (или) 

реконструкция объектов 
инженерной 

инфраструктуры

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тихомирова Елена 
Михайловна

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тихомирова Елена 
Михайловна

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тихомирова Елена 
Михайловна

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тихомирова Елена 
Михайловна

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тихомирова Елена 
Михайловна

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тихомирова Елена 
Михайловна

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тихомирова Елена 
Михайловна



2.7.К.8. X 28.12.2024 X X X X Отчет

2.7. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.7. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.7. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.7. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.7. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тихомирова Елена 
Михайловна

Обеспечено строительство и (или) реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры в 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах
 в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тихомирова Елена 

Михайловна - Начальник 
сектора

20 000,00 Иной документ
Строительство и (или) 

реконструкция объектов 
инженерной 

инфраструктуры

Обеспечено строительство и (или) реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры в 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах
 в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тихомирова Елена 

Михайловна - Начальник 
сектора

20 000,00 Иной документ
Строительство и (или) 

реконструкция объектов 
инженерной 

инфраструктуры

Обеспечено строительство и (или) реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры в 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах
 в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тихомирова Елена 

Михайловна - Начальник 
сектора

20 800,00 Иной документ
Строительство и (или) 

реконструкция объектов 
инженерной 

инфраструктуры

Обеспечено строительство и (или) реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры в 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах
 в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тихомирова Елена 

Михайловна - Начальник 
сектора

21 632,00 Иной документ
Строительство и (или) 

реконструкция объектов 
инженерной 

инфраструктуры

Обеспечено строительство и (или) реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры в 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах
 в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тихомирова Елена 

Михайловна - Начальник 
сектора

22 497,28 Иной документ
Строительство и (или) 

реконструкция объектов 
инженерной 

инфраструктуры



2.7. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.8. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.8. 09.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00 Иной документ

2.8. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.8. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.8. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

Обеспечено строительство и (или) реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры в 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах
 в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тихомирова Елена 

Михайловна - Начальник 
сектора

23 397,17 Иной документ
Строительство и (или) 

реконструкция объектов 
инженерной 

инфраструктуры

Субъектами малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном 
комплексе реализованы проекты, направленные на 
увеличение производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

108 692,50

Субъектами малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном 
комплексе реализованы проекты, направленные на 
увеличение производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции в 2024 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

Субъектами малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном 
комплексе реализованы проекты, направленные на 
увеличение производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции в 2025 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

16 940,00

Субъектами малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном 
комплексе реализованы проекты, направленные на 
увеличение производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции в 2026 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

16 940,00

Субъектами малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном 
комплексе реализованы проекты, направленные на 
увеличение производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции в 2027 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

17 617,60



2.8. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.8. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.8. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.9. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.9. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.9.К.1. X 15.03.2024 X X X X Иной документ

2.9.К.2. X 05.04.2024 X X X X Иной документ

Субъектами малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном 
комплексе реализованы проекты, направленные на 
увеличение производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции в 2028 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

18 322,30

Субъектами малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном 
комплексе реализованы проекты, направленные на 
увеличение производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции в 2029 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

19 055,20

Субъектами малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном 
комплексе реализованы проекты, направленные на 
увеличение производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции в 2030 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

19 817,40

Реализовано продукции товарной аквакультуры 
и(или) товарной пищевой рыбной продукции из 
добытых водных биоресурсов

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

767 796,31

Реализовано продукции товарной аквакультуры 
и(или) товарной пищевой рыбной продукции из 
добытых водных биоресурсов в 2024 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

92 500,00

Контрольная точка «Размещено объявление о 
проведении отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

Контрольная точка «Проведен отбор на 
предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна



2.9.К.3. X 12.04.2024 X X X X Иной документ

2.9.К.4. X 19.04.2024 X X X X Соглашение

2.9.К.5. X 27.04.2024 X X X X Иной документ

2.9.К.6. X 28.08.2024 X X X X Соглашение

2.9.К.7. X 30.08.2024 X X X X Иной документ

2.9.К.8. X 27.11.2024 X X X X Иной документ

2.9.К.9. X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.9. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

Контрольная точка «Размещены результаты 
проведения отбора на предоставление субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.9.К.1
0.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

Реализовано продукции товарной аквакультуры 
и(или) товарной пищевой рыбной продукции из 
добытых водных биоресурсов в 2025 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

92 500,00



2.9. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.9. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.9. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.9. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.9. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.10. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

Реализовано продукции товарной аквакультуры 
и(или) товарной пищевой рыбной продукции из 
добытых водных биоресурсов в 2026 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

107 600,00

Реализовано продукции товарной аквакультуры 
и(или) товарной пищевой рыбной продукции из 
добытых водных биоресурсов в 2027 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

111 904,00

Реализовано продукции товарной аквакультуры 
и(или) товарной пищевой рыбной продукции из 
добытых водных биоресурсов в 2028 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

116 380,16

Реализовано продукции товарной аквакультуры 
и(или) товарной пищевой рыбной продукции из 
добытых водных биоресурсов в 2029 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

121 035,37

Реализовано продукции товарной аквакультуры 
и(или) товарной пищевой рыбной продукции из 
добытых водных биоресурсов в 2030 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

125 876,78

Оказана поддержка приоритетных направлений 
агропромышленного комплекса и малых форм 
хозяйствования

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

12 298 877,20



2.10. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 27.04.2024 X X X X Иной документ

X 27.04.2024 X X X X Иной документ

Оказана поддержка приоритетных направлений 
агропромышленного комплекса и малых форм 
хозяйствования в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

1 781 161,68

2.10.К.
1.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Поддержка племенного 
животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.10.К.
2.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Производство молока)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.10.К.
3.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Поддержка на проведение 
агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
4.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Развитие животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.10.К.
5.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Поддержка на проведение 
агротехнологических работ)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
6.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Поддержка семеноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
7.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Поддержка на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
8.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Поддержка элитного семеноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 27.04.2024 X X X X Иной документ

X 27.04.2024 X X X X Иной документ

X 30.05.2024 X X X X Иной документ

X 30.05.2024 X X X X Иной документ

X 31.05.2024 X X X X Иной документ

X 31.05.2024 X X X X Иной документ

X 31.05.2024 X X X X Иной документ

X 27.06.2024 X X X X Иной документ

X 28.06.2024 X X X X Иной документ

2.10.К.
9.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Развитие животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
10.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
11.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Поддержка 
производства семян многолетних трав)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
12.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Поддержка на 
проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
13.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Поддержка производства семян 
многолетних трав»)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
14.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Поддержка на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
15.

Контрольная точка "Перечислены средства 
субсидии (Развитие животноводства)"

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
16.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Развитие 
животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
17.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Развитие животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна



X 30.07.2024 X X X X Иной документ

X 30.07.2024 X X X X Иной документ

X 31.07.2024 X X X X Иной документ

X 31.07.2024 X X X X Иной документ

X 29.08.2024 X X X X Иной документ

X 29.08.2024 X X X X Иной документ

X 30.08.2024 X X X X Иной документ

X 30.08.2024 X X X X Иной документ

X 27.09.2024 X X X X Иной документ

2.10.К.
18.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Поддержка 
производства продукции плодово-ягодных 
насаждений, включая посадочный материал, 
закладку и уход за многолетними насаждениями 
(кроме виноградников), включая питомники)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
19.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Развитие 
животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
20.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Развитие животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.10.К.
21.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Поддержка производства продукции 
плодово-ягодных насаждений, включая 
посадочный материал, закладку и уход за 
многолетними насаждениями (кроме 
виноградников), включая питомники)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
22.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Развитие 
животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.10.К.
23.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.10.К.
24.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Развитие животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.10.К.
25.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.10.К.
26.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Поддержка элитного 
семеноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 27.09.2024 X X X X Иной документ

X 27.09.2024 X X X X Иной документ

X 30.09.2024 X X X X Иной документ

X 30.09.2024 X X X X Иной документ

X 30.09.2024 X X X X Иной документ

X 30.10.2024 X X X X Иной документ

X 31.10.2024 X X X X Иной документ

X 28.11.2024 X X X X Иной документ

X 28.11.2024 X X X X Иной документ

X 28.11.2024 X X X X Иной документ

2.10.К.
27.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Поддержка покупателям 
семян, произведенных в рамках ФНТП)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
28.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Развитие 
животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
29.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Поддержка покупателям семян, 
произведенных в рамках ФНТП)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
30.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Поддержка элитного семеноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
31.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Развитие животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
32.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Поддержка на 
приобретение племенного молодняка)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.10.К.
33.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Поддержка на приобретение племенного 
молодняка)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.10.К.
34.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Поддержка 
мероприятий по созданию и внедрению 
конкурентоспособных технологий)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
35.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Содержание 
племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
36.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Развитие 
животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 28.11.2024 X X X X Иной документ

X 28.11.2024 X X X X Иной документ

X 28.11.2024 X X X X Иной документ

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

2.10.К.
37.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Поддержка 
производства продукции плодово-ягодных 
насаждений, включая посадочный материал, 
закладку и уход за многолетними насаждениями 
(кроме виноградников), включая питомники)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
38.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Поддержка на 
проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
39.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Поддержка элитного 
семеноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
40.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Поддержка мероприятий по созданию и 
внедрению конкурентоспособных технологий)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
41.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии(Поддержка производства продукции 
плодово-ягодных насаждений, включая 
посадочный материал, закладку и уход за 
многолетними насаждениями (кроме 
виноградников), включая питомники)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
42.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
43.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Развитие животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
44.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Поддержка элитного семеноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
45.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Поддержка на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 26.12.2024 X X X X Иной документ

X 26.12.2024 X X X X Иной документ

X 26.12.2024 X X X X Иной документ

X 26.12.2024 X X X X Иной документ

X 27.12.2024 X X X X Иной документ

X 27.12.2024 X X X X Иной документ

X 27.12.2024 X X X X Иной документ

X 27.12.2024 X X X X Иной документ

2.10. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.10.К.
46.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Развитие 
животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
47.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Поддержка 
производства молока)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
48.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Поддержка элитного 
семеноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
49.

Контрольная точка «Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии (Содержание 
племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
50.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Развитие животноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
51.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Поддержка производства молока)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
52.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Поддержка элитного семеноводства)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.10.К.
53.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии (Содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Оказана поддержка приоритетных направлений 
агропромышленного комплекса и малых форм 
хозяйствования в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

1 622 907,19



2.10. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.10. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.10. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.10. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.10. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.11. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

Оказана поддержка приоритетных направлений 
агропромышленного комплекса и малых форм 
хозяйствования в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

1 750 052,35

Оказана поддержка приоритетных направлений 
агропромышленного комплекса и малых форм 
хозяйствования в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

1 786 143,41

Оказана поддержка приоритетных направлений 
агропромышленного комплекса и малых форм 
хозяйствования в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

1 786 173,00

Оказана поддержка приоритетных направлений 
агропромышленного комплекса и малых форм 
хозяйствования в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

1 786 203,78

Оказана поддержка приоритетных направлений 
агропромышленного комплекса и малых форм 
хозяйствования в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

1 786 235,79

Оказана поддержка на стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

1 016 406,78



2.11. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

X 27.04.2024 X X X X Иной документ

X 27.04.2024 X X X X Иной документ

X 27.04.2024 X X X X Иной документ

X 30.05.2024 X X X X Иной документ

X 30.05.2024 X X X X Иной документ

X 31.05.2024 X X X X Иной документ

X 31.05.2024 X X X X Иной документ

Оказана поддержка на стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей в 2024 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

174 174,72

2.11.К.
1.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии (поддержка на проведение 
агротехнологических работ на посевных площадях, 
занятых овощами открытого грунта)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
2.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии (поддержка производства овощей 
защищенного грунта, произведенных с 
применением технологии досвечивания)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
3.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии (поддержка на проведение 
агротехнологических работ на посевных площадях, 
занятых картофелем)»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
4.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
(Поддержка на проведение агротехнологических 
работ в области семеноводства 
сельскохозяйственных культур)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
5.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
(Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой картофелем)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
6.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора (Поддержка на проведение 
агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
7.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора (Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой картофелем)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 30.07.2024 X X X X Иной документ

X 31.07.2024 X X X X Иной документ

X 28.08.2024 X X X X Иной документ

X 30.08.2024 X X X X Иной документ

X 27.09.2024 X X X X Иной документ

X 27.09.2024 X X X X Иной документ

X 27.09.2024 X X X X Иной документ

2.11.К.
8.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
(Возмещение части затрат на поддержку элитного 
семеноводства картофеля и(или) овощных культур)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
9.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора (Возмещение части затрат на поддержку 
элитного семеноводства картофеля и(или) 
овощных культур)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
10.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
(Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой картофелем)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
11.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора (Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой картофелем)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
12.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
(Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой овощными культурами 
открытого грунта)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
13.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
(Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой картофелем)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
14.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
(Возмещение части затрат на поддержку элитного 
семеноводства картофеля и(или) овощных культур)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 30.09.2024 X X X X Иной документ

X 30.09.2024 X X X X Иной документ

X 30.09.2024 X X X X Иной документ

X 30.10.2024 X X X X Иной документ

X 31.10.2024 X X X X Иной документ

X 28.11.2024 X X X X Иной документ

X 28.11.2024 X X X X Иной документ

2.11.К.
15.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора (Возмещение части затрат на поддержку 
элитного семеноводства картофеля и(или) 
овощных культур)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
16.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора (Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой картофелем)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
17.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора (Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой овощными культурами 
открытого грунта)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
18.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
(Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой картофелем)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
19.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора (Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой картофелем)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
20.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
(Поддержка на проведение агротехнологических 
работ в области семеноводства 
сельскохозяйственных культур)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
21.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
(Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой картофелем)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 28.11.2024 X X X X Иной документ

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 26.12.2024 X X X X Иной документ

X 27.12.2024 X X X X Иной документ

2.11.К.
22.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
(Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой овощными культурами 
открытого грунта)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
23.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора (Поддержка на проведение 
агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
24.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора (Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой овощными культурами 
открытого грунта)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
25.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора (Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой картофелем)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
26.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии 
(Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой картофелем)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.11.К.
27.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора (Возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевной площади, занятой картофелем)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



2.11. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.11. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.11. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.11. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.11. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

2.11. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

Оказана поддержка на стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей в 2025 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

155 394,50

Оказана поддержка на стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей в 2026 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

156 213,30

Оказана поддержка на стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей в 2027 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

124 956,73

Оказана поддержка на стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей в 2028 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

129 955,00

Оказана поддержка на стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей в 2029 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

135 153,20

Оказана поддержка на стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей в 2030 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

140 559,33



2.12. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.12. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 28.02.2024 X X X X Соглашение

X 29.02.2024 X X X X Иной документ

X 20.03.2024 X X X X Соглашение

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 22.04.2024 X X X X Соглашение

X 27.04.2024 X X X X Иной документ

Достигнуто количество приобретенной техники 
и(или) оборудования

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

4 507 678,72 Иной документ
Количество 

приобретенной техники 
и(или) оборудования

Достигнуто количество приобретенной техники 
и(или) оборудования
 в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

592 677,60 Иной документ
Количество 

приобретенной техники 
и(или) оборудования

2.12.К.
1.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
2.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
3.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
4.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
5.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
6.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич



X 20.05.2024 X X X X Соглашение

X 31.05.2024 X X X X Иной документ

X 20.06.2024 X X X X Соглашение

X 28.06.2024 X X X X Иной документ

X 22.07.2024 X X X X Соглашение

X 31.07.2024 X X X X Иной документ

X 20.08.2024 X X X X Соглашение

X 30.08.2024 X X X X Иной документ

X 20.09.2024 X X X X Соглашение

2.12.К.
7.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
8.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
9.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
10.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
11.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
12.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
13.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
14.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
15.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич



X 30.09.2024 X X X X Иной документ

X 21.10.2024 X X X X Соглашение

X 31.10.2024 X X X X Иной документ

X 20.11.2024 X X X X Соглашение

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 16.12.2024 X X X X Соглашение

X 27.12.2024 X X X X Иной документ

2.12. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.12.К.
16.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
17.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
18.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
19.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
20.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
21.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

2.12.К.
22.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Достигнуто количество приобретенной техники 
и(или) оборудования
 в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

610 200,50 Иной документ
Количество 

приобретенной техники 
и(или) оборудования



2.12. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.12. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.12. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.12. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.12. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.13. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

Достигнуто количество приобретенной техники 
и(или) оборудования
 в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

610 155,80 Иной документ
Количество 

приобретенной техники 
и(или) оборудования

Достигнуто количество приобретенной техники 
и(или) оборудования
 в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

634 562,03 Иной документ
Количество 

приобретенной техники 
и(или) оборудования

Достигнуто количество приобретенной техники 
и(или) оборудования
 в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

659 944,51 Иной документ
Количество 

приобретенной техники 
и(или) оборудования

Достигнуто количество приобретенной техники 
и(или) оборудования
 в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

686 342,29 Иной документ
Количество 

приобретенной техники 
и(или) оборудования

Достигнуто количество приобретенной техники 
и(или) оборудования
 в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

713 795,99 Иной документ
Количество 

приобретенной техники 
и(или) оборудования

Достигнут объем высева элитного и (или) 
оригинального семенного картофеля и овощных 
культур

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

38 921,84 Иной документ
Объем высева элитного и 

(или) оригинального 
семенного картофеля и 

овощных культур



2.13. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

X 02.07.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 19.07.2024 X X X X Иной документ

X 22.07.2024 X X X X Иной документ

X 26.07.2024 X X X X Иной документ

X 31.07.2024 X X X X Иной документ

X 11.09.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 23.09.2024 X X X X Иной документ

X 24.09.2024 X X X X Иной документ

Достигнут объем высева элитного и (или) 
оригинального семенного картофеля и овощных 
культур в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

13 137,06 Иной документ
Объем высева элитного и 

(или) оригинального 
семенного картофеля и 

овощных культур

2.13.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
5.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
6.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
7.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
8.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 26.09.2024 X X X X Иной документ

X 30.09.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.13. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

X 02.07.2025 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 21.07.2025 X X X X Иной документ

X 22.07.2025 X X X X Иной документ

X 31.07.2025 X X X X Иной документ

2.13. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

2.13.К.
9.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
10.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
11.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Достигнут объем высева элитного и (или) 
оригинального семенного картофеля и овощных 
культур в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

11 242,45 Иной документ
Объем высева элитного и 

(или) оригинального 
семенного картофеля и 

овощных культур

2.13.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Достигнут объем высева элитного и (или) 
оригинального семенного картофеля и овощных 
культур в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

14 542,33 Иной документ
Объем высева элитного и 

(или) оригинального 
семенного картофеля и 

овощных культур



X 02.07.2026 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 21.07.2026 X X X X Иной документ

X 22.07.2026 X X X X Иной документ

X 31.07.2026 X X X X Иной документ

2.14. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

2.14. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

X 11.03.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 21.03.2024 X X X X Иной документ

X 25.03.2024 X X X X Иной документ

2.13.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.13.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Посевная площадь под картофелем в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей составила

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

13 220,19 Иной документ
Площадь земельных 
участков, на которых 
посажен картофель;

Посевная площадь под картофелем в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей составила в 
2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

4 462,75 Иной документ
Площадь земельных 
участков, на которых 
посажен картофель;

2.14.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.14.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.14.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 27.03.2024 X X X X Соглашение

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Отчет

2.14. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

X 14.02.2025 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 14.03.2025 X X X X Иной документ

X 18.03.2025 X X X X Иной документ

X 31.03.2025 X X X X Иной документ

2.14. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

2.14.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.14.К.
5.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.14.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Посевная площадь под картофелем в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей составила в 
2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

3 818,37 Иной документ
Площадь земельных 
участков, на которых 
посажен картофель;

2.14.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.14.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.14.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.14.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Посевная площадь под картофелем в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей составила в 
2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

4 939,07 Иной документ
Площадь земельных 
участков, на которых 
посажен картофель;



X 13.02.2026 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 16.03.2026 X X X X Иной документ

X 18.03.2026 X X X X Иной документ

X 31.03.2026 X X X X Иной документ

2.15. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

2.15. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

X 11.03.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 21.03.2024 X X X X Иной документ

X 25.03.2024 X X X X Иной документ

2.14.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.14.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.14.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.14.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Посевная площадь под овощами открытого грунта 
в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей составила

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

13 218,01 Иной документ
Площадь земельных 
участков, на которых 

посажены овощи 
открытого грунта

Посевная площадь под овощами открытого грунта 
в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей составила в 
2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

4 460,78 Иной документ
Площадь земельных 
участков, на которых 

посажены овощи 
открытого грунта

2.15.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.15.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.15.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 27.03.2024 X X X X Соглашение

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.15. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

2.15. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

2.16. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

2.16. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

2.15.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.15.К.
5.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.15.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Посевная площадь под овощами открытого грунта 
в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей составила в 
2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

3 818,16 Иной документ
Площадь земельных 
участков, на которых 

посажены овощи 
открытого грунта

Посевная площадь под овощами открытого грунта 
в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей составила в 
2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

4 939,07 Иной документ
Площадь земельных 
участков, на которых 

посажены овощи 
открытого грунта

Произведено овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

44 674,97 Иной документ
Объем произведенных 

овощей открытого грунта 

Произведено овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

15 078,82 Иной документ
Объем произведенных 

овощей открытого грунта 



X 11.03.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 21.03.2024 X X X X Иной документ

X 25.03.2024 X X X X Иной документ

X 27.03.2024 X X X X Соглашение

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.16. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

X 19.02.2025 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 20.03.2025 X X X X Иной документ

2.16.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.16.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.16.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.16.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.16.К.
5.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.16.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Произведено овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

12 904,29 Иной документ
Объем произведенных 

овощей открытого грунта 

2.16.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.16.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 24.03.2025 X X X X Иной документ

X 31.03.2025 X X X X Иной документ

2.16. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

X 19.02.2026 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 20.03.2026 X X X X Иной документ

X 24.03.2026 X X X X Иной документ

X 31.03.2026 X X X X Иной документ

2.17. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

2.16.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.16.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Произведено овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

16 691,86 Иной документ
Объем произведенных 

овощей открытого грунта 

2.16.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.16.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.16.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.16.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Произведено продукции овощеводства 
защищенного грунта собственного производства, 
выращенной с применением технологии 
досвечивания

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

100 000,37 Иной документ
Объем произведенной 

продукции овощеводства 
защищенного грунта 

собственного 
производства, 
выращенной с 

применением технологии 
досвечивания



2.17. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

X 29.02.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 15.03.2024 X X X X Иной документ

X 18.03.2024 X X X X Иной документ

X 27.03.2024 X X X X Соглашение

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.17. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

Произведено продукции овощеводства 
защищенного грунта собственного производства, 
выращенной с применением технологии 
досвечивания в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

33 977,06 Иной документ
Объем произведенной 

продукции овощеводства 
защищенного грунта 

собственного 
производства, 
выращенной с 

применением технологии 
досвечивания

2.17.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.17.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.17.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.17.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.17.К.
5.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.17.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Произведено продукции овощеводства 
защищенного грунта собственного производства, 
выращенной с применением технологии 
досвечивания в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

28 879,59 Иной документ
Объем произведенной 

продукции овощеводства 
защищенного грунта 

собственного 
производства, 
выращенной с 

применением технологии 
досвечивания



X 14.02.2025 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 14.03.2025 X X X X Иной документ

X 18.03.2025 X X X X Иной документ

X 31.03.2025 X X X X Иной документ

2.17. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

X 13.02.2026 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 16.03.2026 X X X X Иной документ

X 18.03.2026 X X X X Иной документ

X 31.03.2026 X X X X Иной документ

2.17.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.17.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.17.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.17.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Произведено продукции овощеводства 
защищенного грунта собственного производства, 
выращенной с применением технологии 
досвечивания в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

37 143,72 Иной документ
Объем произведенной 

продукции овощеводства 
защищенного грунта 

собственного 
производства, 
выращенной с 

применением технологии 
досвечивания

2.17.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.17.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.17.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.17.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



2.18. 01.01.2022 31.12.2030 X X X

2.18. 01.01.2022 31.12.2030 X X X

X 29.02.2024 X X X X Соглашение

X 01.04.2024 X X X X Иной документ

X 01.07.2024 X X X X Иной документ

X 01.10.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Отчет

Перечисление средств субсидии за  2024 год X 28.12.2024 X X X X Иной документ

Достигнуто уменьшение объема ссудной 
задолженности по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

825 340,01 Иной документ
Объем остатка ссудной 

задолженности по 
субсидируемым кредитам 

(займам)

Достигнуто уменьшение объема ссудной 
задолженности по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе в 2024 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

104 809,02 Иной документ
Объем остатка ссудной 

задолженности по 
субсидируемым кредитам 

(займам)

2.18.К.
1.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
2.

Перечисление средств субсидии за 1 квартал 2024 
года

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
3.

Перечисление средств субсидии за 1 полугодие 
2024 года

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
4.

Перечисление средств субсидии за 9 месяцев 2024 
года

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
5.

Представлен отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии 

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
6.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



2.18. 01.01.2022 31.12.2030 X X X

X 31.01.2025 X X X X Соглашение

X 01.04.2025 X X X X Иной документ

X 01.07.2025 X X X X Иной документ

X 01.10.2025 X X X X Иной документ

Перечисление средств субсидии за 2025 год X 28.12.2025 X X X X Иной документ

X 31.12.2025 X X X X Отчет

2.18. 01.01.2022 31.12.2030 X X X

X 31.01.2026 X X X X Соглашение

Достигнуто уменьшение объема ссудной 
задолженности по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе в 2025 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

104 409,18 Иной документ
Объем остатка ссудной 

задолженности по 
субсидируемым кредитам 

(займам)

2.18.К.
1.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
2.

Перечисление средств субсидии за 1 квартал 2025 
года

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
3.

Перечисление средств субсидии за 1 полугодие 
2025 года

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
4.

Перечисление средств субсидии за 9 месяцев 2025 
года

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
5.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
6.

Представлен отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Достигнуто уменьшение объема ссудной 
задолженности по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе в 2026 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

113 752,79 Иной документ
Объем остатка ссудной 

задолженности по 
субсидируемым кредитам 

(займам)

2.18.К.
1.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



X 01.04.2026 X X X X Иной документ

X 01.07.2026 X X X X Иной документ

X 01.10.2026 X X X X Иной документ

Перечисление средств субсидии за 2026 год X 28.12.2026 X X X X Иной документ

X 31.12.2026 X X X X Отчет

2.18. 01.01.2022 31.12.2030 X X X

2.18. 01.01.2022 31.12.2030 X X X

2.18. 01.01.2022 31.12.2030 X X X

2.18.К.
2.

Перечисление средств субсидии за 1 квартал 2026 
года

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
3.

Перечисление средств субсидии за 1 полугодие 
2026 года

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
4.

Перечисление средств субсидии за 9 месяцев 2026 
года

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
5.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.18.К.
6.

Представлен отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Достигнуто уменьшение объема ссудной 
задолженности по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе в 2027 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

118 302,90 Иной документ
Объем остатка ссудной 

задолженности по 
субсидируемым кредитам 

(займам)

Достигнуто уменьшение объема ссудной 
задолженности по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе в 2028 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

123 035,02 Иной документ
Объем остатка ссудной 

задолженности по 
субсидируемым кредитам 

(займам)

Достигнуто уменьшение объема ссудной 
задолженности по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе в 2029 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

127 956,42 Иной документ
Объем остатка ссудной 

задолженности по 
субсидируемым кредитам 

(займам)



2.18. 01.01.2022 31.12.2030 X X X

2.19. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

2.19. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

X 03.05.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 17.05.2024 X X X X Иной документ

X 20.05.2024 X X X X Иной документ

X 24.05.2024 X X X X Соглашение

X 31.05.2024 X X X X Иной документ

Достигнуто уменьшение объема ссудной 
задолженности по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе в 2030 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

133 074,68 Иной документ
Объем остатка ссудной 

задолженности по 
субсидируемым кредитам 

(займам)

Достигнуты объемы реализованных зерновых 
культур собственного производства

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

39 390,11 Иной документ
Объем реализации 
зерновых культур 

собственного 
производства

Достигнуты объемы реализованных зерновых 
культур собственного производства в 2024 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

12 574,31 Иной документ
Объем реализации 
зерновых культур 

собственного 
производства

2.19.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.19.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.19.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.19.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.19.К.
5.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 28.12.2024 X X X X Отчет

2.19. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

2.19. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

2.20. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

2.20. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

X 28.02.2024 X X X X Иной документ

X 28.02.2024 X X X X Иной документ

2.19.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Достигнуты объемы реализованных зерновых 
культур собственного производства в 2025 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

12 533,47 Иной документ
Объем реализации 
зерновых культур 

собственного 
производства

Достигнуты объемы реализованных зерновых 
культур собственного производства в 2026 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

14 282,33 Иной документ
Объем реализации 
зерновых культур 

собственного 
производства

Обеспечена  реализация проектов развития 
сельского туризма, получивших государственную 
поддержку, обеспечивающих прирост 
производства сельскохозяйственной продукции 
(нарастающим итогом)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

83 430,50 Иной документ
Реализация проекта 
развития сельского 

туризма в Ленинградской 
области.

Обеспечена  реализация проектов развития 
сельского туризма, получивших государственную 
поддержку, обеспечивающих прирост 
производства сельскохозяйственной продукции 
(нарастающим итогом) в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

26 648,36 Иной документ
Реализация проекта 
развития сельского 

туризма в Ленинградской 
области.

2.20.К.
1.

Заключено с Минсельхозом Cоглашение о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
2.

Размещен Протокол заседания комиссии по 
организации и проведению отбора проектов 
развития сельского туризма с результатами отбора

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



X 29.05.2024 X X X X Соглашение

X 31.05.2024 X X X X Иной документ

Осуществлен выезд к получателям субсидии X 02.09.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Отчет

2.20. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

X 31.01.2025 X X X X Иной документ

X 31.01.2025 X X X X Иной документ

X 28.05.2025 X X X X Соглашение

X 30.05.2025 X X X X Иной документ

2.20.К.
3.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
5.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Обеспечена  реализация проектов развития 
сельского туризма, получивших государственную 
поддержку, обеспечивающих прирост 
производства сельскохозяйственной продукции 
(нарастающим итогом) в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

28 394,55 Иной документ
Реализация проекта 
развития сельского 

туризма в Ленинградской 
области.

2.20.К.
1.

Заключено с Минсельхозом Cоглашение о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
2.

Размещен Протокол заседания комиссии по 
организации и проведению отбора проектов 
развития сельского туризма с результатами отбора

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
3.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



Осуществлен выезд к получателям субсидии X 02.09.2025 X X X X Иной документ

X 31.12.2025 X X X X Отчет

2.20. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

X 30.01.2026 X X X X Иной документ

X 30.01.2026 X X X X Иной документ

X 27.05.2026 X X X X Соглашение

X 29.05.2026 X X X X Иной документ

Осуществлен выезд к получателям субсидии X 02.09.2026 X X X X Иной документ

X 31.12.2026 X X X X Отчет

2.20.К.
5.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Обеспечена  реализация проектов развития 
сельского туризма, получивших государственную 
поддержку, обеспечивающих прирост 
производства сельскохозяйственной продукции 
(нарастающим итогом) в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

28 387,59 Иной документ
Реализация проекта 
развития сельского 

туризма в Ленинградской 
области.

2.20.К.
1.

Размещен Протокол заседания комиссии по 
организации и проведению отбора проектов 
развития сельского туризма с результатами отбора

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
2.

Заключено с Минсельхозом Cоглашение о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
3.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
5.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.20.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



2.21. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.21. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 02.12.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 16.12.2024 X X X X Иной документ

X 20.12.2024 X X X X Иной документ

X 26.12.2024 X X X X Соглашение

X 27.12.2024 X X X X Иной документ

Засеяно элитными семенами (за исключением 
посевной площади, засеянной оригинальными и 
элитными посевами семенного картофеля и (или) 
семенными посевами овощных культур)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

45 107,55 Иной документ
Посевная площадь, 
засеянная элитными 

семенами (за исключением 
посевной площади, 

засеянной оригинальными 
и элитными посевами 

семенного картофеля и 
(или) семенными посевами 

овощных культур)

Засеяно элитными семенами (за исключением 
посевной площади, засеянной оригинальными и 
элитными посевами семенного картофеля и (или) 
семенными посевами овощных культур) в 2024 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

4 991,57 Иной документ
Посевная площадь, 
засеянная элитными 

семенами (за исключением 
посевной площади, 

засеянной оригинальными 
и элитными посевами 

семенного картофеля и 
(или) семенными посевами 

овощных культур)

2.21.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
5.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.21. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 01.12.2025 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 15.12.2025 X X X X Иной документ

X 22.12.2025 X X X X Иной документ

X 26.12.2025 X X X X Иной документ

X 31.12.2025 X X X X Соглашение

X 31.12.2025 X X X X Иной документ

2.21.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Засеяно элитными семенами (за исключением 
посевной площади, засеянной оригинальными и 
элитными посевами семенного картофеля и (или) 
семенными посевами овощных культур) в 2025 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

5 228,57 Иной документ
Посевная площадь, 
засеянная элитными 

семенами (за исключением 
посевной площади, 

засеянной оригинальными 
и элитными посевами 

семенного картофеля и 
(или) семенными посевами 

овощных культур)

2.21.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
5.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



2.21. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 01.12.2026 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 15.12.2026 X X X X Иной документ

X 22.12.2026 X X X X Иной документ

X 28.12.2026 X X X X Иной документ

X 31.12.2026 X X X X Иной документ

X 31.12.2026 X X X X Соглашение

Засеяно элитными семенами (за исключением 
посевной площади, засеянной оригинальными и 
элитными посевами семенного картофеля и (или) 
семенными посевами овощных культур) в 2026 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

6 441,16 Иной документ
Посевная площадь, 
засеянная элитными 

семенами (за исключением 
посевной площади, 

засеянной оригинальными 
и элитными посевами 

семенного картофеля и 
(или) семенными посевами 

овощных культур)

2.21.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
5.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.21.К.
6.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



2.21. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.21. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.21. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.21. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

Засеяно элитными семенами (за исключением 
посевной площади, засеянной оригинальными и 
элитными посевами семенного картофеля и (или) 
семенными посевами овощных культур) в 2027 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

6 698,81 Иной документ
Посевная площадь, 
засеянная элитными 

семенами (за исключением 
посевной площади, 

засеянной оригинальными 
и элитными посевами 

семенного картофеля и 
(или) семенными посевами 

овощных культур)

Засеяно элитными семенами (за исключением 
посевной площади, засеянной оригинальными и 
элитными посевами семенного картофеля и (или) 
семенными посевами овощных культур) в 2028 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

6 966,76 Иной документ
Посевная площадь, 
засеянная элитными 

семенами (за исключением 
посевной площади, 

засеянной оригинальными 
и элитными посевами 

семенного картофеля и 
(или) семенными посевами 

овощных культур)

Засеяно элитными семенами (за исключением 
посевной площади, засеянной оригинальными и 
элитными посевами семенного картофеля и (или) 
семенными посевами овощных культур) в 2029 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

7 245,43 Иной документ
Посевная площадь, 
засеянная элитными 

семенами (за исключением 
посевной площади, 

засеянной оригинальными 
и элитными посевами 

семенного картофеля и 
(или) семенными посевами 

овощных культур)

Засеяно элитными семенами (за исключением 
посевной площади, засеянной оригинальными и 
элитными посевами семенного картофеля и (или) 
семенными посевами овощных культур) в 2030 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

7 535,25 Иной документ
Посевная площадь, 
засеянная элитными 

семенами (за исключением 
посевной площади, 

засеянной оригинальными 
и элитными посевами 

семенного картофеля и 
(или) семенными посевами 

овощных культур)



2.22. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.22. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 16.05.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление гранта X 18.06.2024 X X X X Иной документ

Размещены результаты отбора X 20.06.2024 X X X X Иной документ

X 19.07.2024 X X X X Соглашение

X 31.07.2024 X X X X Иной документ

X 30.08.2024 X X X X Иной документ

Обеспечены развитие семейных ферм и реализация 
проектов "Агропрогресс", направленные на 
увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

1 402 954,33 Иной документ
Развитие семейных ферм и 

реализация проектов 
«Агропрогресс» на 

сельской территории или 
территории сельской 

агломерации 
Ленинградской области

Обеспечены развитие семейных ферм и реализация 
проектов "Агропрогресс", направленные на 
увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 2024 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

164 535,95 Иной документ
Развитие семейных ферм и 

реализация проектов 
«Агропрогресс» на 

сельской территории или 
территории сельской 

агломерации 
Ленинградской области

2.22.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
3.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
5.

Перечисление гранта победителям отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
6.

Перечисление гранта победителям отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна



X 27.09.2024 X X X X Соглашение

X 30.09.2024 X X X X Иной документ

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.22. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 15.04.2025 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление гранта X 15.05.2025 X X X X Иной документ

Размещены результаты отбора X 21.05.2025 X X X X Иной документ

X 30.05.2025 X X X X Иной документ

2.22.К.
7.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
8.

Перечисление гранта победителям отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
9.

Перечисление гранта победителям отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
10.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Обеспечены развитие семейных ферм и реализация 
проектов "Агропрогресс", направленные на 
увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 2025 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

171 251,70 Иной документ
Развитие семейных ферм и 

реализация проектов 
«Агропрогресс» на 

сельской территории или 
территории сельской 

агломерации 
Ленинградской области

2.22.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
3.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
4.

Перечисление гранта победителям отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна



2.22. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 15.04.2026 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление гранта X 15.05.2026 X X X X Иной документ

Размещены результаты отбора X 21.05.2026 X X X X Иной документ

X 29.05.2026 X X X X Иной документ

2.22. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.22. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

Обеспечены развитие семейных ферм и реализация 
проектов "Агропрогресс", направленные на 
увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 2026 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

197 027,90 Иной документ
Развитие семейных ферм и 

реализация проектов 
«Агропрогресс» на 

сельской территории или 
территории сельской 

агломерации 
Ленинградской области

2.22.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
3.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.22.К.
4.

Перечисление гранта победителям отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Обеспечены развитие семейных ферм и реализация 
проектов "Агропрогресс", направленные на 
увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 2027 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

204 909,02 Иной документ
Развитие семейных ферм и 

реализация проектов 
«Агропрогресс» на 

сельской территории или 
территории сельской 

агломерации 
Ленинградской области

Обеспечены развитие семейных ферм и реализация 
проектов "Агропрогресс", направленные на 
увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 2028 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

213 105,38 Иной документ
Развитие семейных ферм и 

реализация проектов 
«Агропрогресс» на 

сельской территории или 
территории сельской 

агломерации 
Ленинградской области



2.22. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.22. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.23. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.23. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 17.06.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление гранта X 22.07.2024 X X X X Иной документ

X 25.07.2024 X X X X Иной документ

Обеспечены развитие семейных ферм и реализация 
проектов "Агропрогресс", направленные на 
увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 2029 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

221 629,60 Иной документ
Развитие семейных ферм и 

реализация проектов 
«Агропрогресс» на 

сельской территории или 
территории сельской 

агломерации 
Ленинградской области

Обеспечены развитие семейных ферм и реализация 
проектов "Агропрогресс", направленные на 
увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 2030 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

230 494,78 Иной документ
Развитие семейных ферм и 

реализация проектов 
«Агропрогресс» на 

сельской территории или 
территории сельской 

агломерации 
Ленинградской области

Обеспечено развитие материально- технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целях увеличения объема выручки 
от реализации сельскохозяйственной продукции

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

166 716,11 Иной документ
Реализация проекта 

получателя гранта на 
сельской территории или 

территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области.

Обеспечено развитие материально- технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целях увеличения объема выручки 
от реализации сельскохозяйственной продукции в 
2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

12 254,90 Иной документ
Реализация проекта 

получателя гранта на 
сельской территории или 

территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области.

2.23.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.23.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.23.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович



X 15.08.2024 X X X X Соглашение

X 30.08.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.23. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 03.06.2025 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление гранта X 15.07.2025 X X X X Иной документ

X 25.07.2025 X X X X Иной документ

X 29.08.2025 X X X X Иной документ

2.23. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.23.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.23.К.
5.

Перечисление гранта победителям отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.23.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Обеспечено развитие материально- технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целях увеличения объема выручки 
от реализации сельскохозяйственной продукции в 
2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

12 755,10 Иной документ
Реализация проекта 

получателя гранта на 
сельской территории или 

территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области.

2.23.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.23.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.23.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.23.К.
4.

Перечисление гранта победителям отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Обеспечено развитие материально- технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целях увеличения объема выручки 
от реализации сельскохозяйственной продукции в 
2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

26 162,79 Иной документ
Реализация проекта 

получателя гранта на 
сельской территории или 

территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области.



X 03.06.2026 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление гранта X 15.07.2026 X X X X Иной документ

X 24.07.2026 X X X X Иной документ

X 31.08.2026 X X X X Иной документ

2.23. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.23. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.23. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.23. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.23.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.23.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.23.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

2.23.К.
4.

Перечисление гранта победителям отбора на 
предоставление гранта

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Боярчик Денис 
Валентинович

Обеспечено развитие материально- технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целях увеличения объема выручки 
от реализации сельскохозяйственной продукции в 
2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

27 209,30 Иной документ
Реализация проекта 

получателя гранта на 
сельской территории или 

территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области.

Обеспечено развитие материально- технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целях увеличения объема выручки 
от реализации сельскохозяйственной продукции в 
2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

28 297,68 Иной документ
Реализация проекта 

получателя гранта на 
сельской территории или 

территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области.

Обеспечено развитие материально- технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целях увеличения объема выручки 
от реализации сельскохозяйственной продукции в 
2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

29 429,58 Иной документ
Реализация проекта 

получателя гранта на 
сельской территории или 

территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области.

Обеспечено развитие материально- технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целях увеличения объема выручки 
от реализации сельскохозяйственной продукции в 
2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боярчик Денис 

Валентинович - Начальник 
отдела

30 606,76 Иной документ
Реализация проекта 

получателя гранта на 
сельской территории или 

территории сельской 
агломерации 

Ленинградской области.



2.24. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.24. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 06.03.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 20.03.2024 X X X X Иной документ

X 22.03.2024 X X X X Иной документ

X 27.03.2024 X X X X Соглашение

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 27.04.2024 X X X X Иной документ

X 29.05.2024 X X X X Соглашение

Переработано на пищевую продукцию молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

181 279,68 Иной документ
Объем переработанного  
на пищевую продукцию 

молока сырого

Переработано на пищевую продукцию молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего 
в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

20 174,90 Иной документ
Объем переработанного  
на пищевую продукцию 

молока сырого

2.24.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
5.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
6.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
7.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна



X 31.05.2024 X X X X Иной документ

X 27.06.2024 X X X X Соглашение

X 28.06.2024 X X X X Иной документ

X 29.10.2024 X X X X Соглашение

X 31.10.2024 X X X X Иной документ

X 27.11.2024 X X X X Соглашение

X 29.11.2024 X X X X Иной документ

X 26.12.2024 X X X X Соглашение

X 27.12.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.24.К.
8.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
9.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
10.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
11.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
12.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
13.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
14.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
15.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
16.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
17.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна



2.24. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 06.03.2025 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 20.03.2025 X X X X Иной документ

X 24.03.2025 X X X X Иной документ

X 31.03.2025 X X X X Иной документ

2.24. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 06.03.2026 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 20.03.2026 X X X X Иной документ

X 24.03.2026 X X X X Иной документ

Переработано на пищевую продукцию молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего 
в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

20 998,37 Иной документ
Объем переработанного  
на пищевую продукцию 

молока сырого

2.24.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

Переработано на пищевую продукцию молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего 
в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

25 867,44 Иной документ
Объем переработанного  
на пищевую продукцию 

молока сырого

2.24.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

2.24.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна



X 31.03.2026 X X X X Иной документ

2.24. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.24. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.24. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.24. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.25. Произведено молока 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.24.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Тарасова Наталья 
Анатольевна

Переработано на пищевую продукцию молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего 
в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

26 902,14 Иной документ
Объем переработанного  
на пищевую продукцию 

молока сырого

Переработано на пищевую продукцию молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего 
в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

27 978,23 Иной документ
Объем переработанного  
на пищевую продукцию 

молока сырого

Переработано на пищевую продукцию молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего 
в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

29 097,35 Иной документ
Объем переработанного  
на пищевую продукцию 

молока сырого

Переработано на пищевую продукцию молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего 
в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Тарасова Наталья 

Анатольевна - Начальник 
отдела

30 261,25 Иной документ
Объем переработанного  
на пищевую продукцию 

молока сырого

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

5 069 313,02 Иной документ
Объем произведенного 

молока



2.25. Произведено молока в 2024 году реализации 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 11.03.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 22.03.2024 X X X X Иной документ

X 25.03.2024 X X X X Иной документ

X 28.03.2024 X X X X Соглашение

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.25. Произведено молока в 2025 году реализации 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 31.01.2025 X X X X Иной документ

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

564 171,57 Иной документ
Объем произведенного 

молока

2.25.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.25.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.25.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.25.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.25.К.
5.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.25.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

587 199,18 Иной документ
Объем произведенного 

молока

2.25.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна



Проведен отбор на предоставление субсидии X 26.02.2025 X X X X Иной документ

X 03.03.2025 X X X X Иной документ

X 31.03.2025 X X X X Иной документ

2.25. Произведено молока в 2026 году реализации 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 30.01.2026 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 27.02.2026 X X X X Иной документ

X 03.03.2026 X X X X Иной документ

X 31.03.2026 X X X X Иной документ

2.25. Произведено молока в 2027 году реализации 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.25.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.25.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.25.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

723 358,37 Иной документ
Объем произведенного 

молока

2.25.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.25.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.25.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

2.25.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Дубова Екатерина 
Анатольевна

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

752 292,71 Иной документ
Объем произведенного 

молока



2.25. Произведено молока в 2028 году реализации 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.25. Произведено молока в 2029 году реализации 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.25. Произведено молока в 2030 году реализации 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.26. 09.01.2024 31.12.2026 X X X 212,31

2.26. 09.01.2024 31.12.2026 X X X 63,92

X 02.12.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 20.12.2024 X X X X Иной документ

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

782 384,42 Иной документ
Объем произведенного 

молока

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

813 679,79 Иной документ
Объем произведенного 

молока

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дубова Екатерина 

Анатольевна - Начальник 
отдела

846 226,98 Иной документ
Объем произведенного 

молока

Проведены уходные работы за многолетними 
насаждениями (за исключением виноградников) до 
вступления в товарное плодоношение, но не более 
3 лет с
момента закладки для садов интенсивного типа на 
площади

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Закладка и(или) уход, 

и(или) раскорчевка 
многолетних насаждений.

Проведены уходные работы за многолетними 
насаждениями (за исключением виноградников) до 
вступления в товарное плодоношение, но не более 
3 лет с
момента закладки для садов интенсивного типа на 
площади в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Закладка и(или) уход, 

и(или) раскорчевка 
многолетних насаждений.

2.26.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.26.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 23.12.2024 X X X X Иной документ

X 25.12.2024 X X X X Соглашение

X 27.12.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.26. 09.01.2024 31.12.2026 X X X 66,53

X 02.12.2025 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 19.12.2025 X X X X Иной документ

X 23.12.2025 X X X X Иной документ

X 29.12.2025 X X X X Иной документ

2.26.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.26.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.26.К.
5.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.26.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Проведены уходные работы за многолетними 
насаждениями (за исключением виноградников) до 
вступления в товарное плодоношение, но не более 
3 лет с
момента закладки для садов интенсивного типа на 
площади в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Закладка и(или) уход, 

и(или) раскорчевка 
многолетних насаждений.

2.26.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.26.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.26.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.26.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



2.26. 09.01.2024 31.12.2026 X X X 81,86

X 02.12.2026 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 21.12.2026 X X X X Иной документ

X 23.12.2026 X X X X Иной документ

X 29.12.2026 X X X X Иной документ

2.27. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

2.27. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

X 11.03.2024 X X X X Иной документ

Проведены уходные работы за многолетними 
насаждениями (за исключением виноградников) до 
вступления в товарное плодоношение, но не более 
3 лет с
момента закладки для садов интенсивного типа на 
площади в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Закладка и(или) уход, 

и(или) раскорчевка 
многолетних насаждений.

2.26.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.26.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.26.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.26.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Произведено картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

40 215,66 Иной документ
Объем произведенного 

картофеля в 
сельскохозяйственных 

организациях, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных 
предпринимателей

Произведено картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 
в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

13 573,73 Иной документ
Объем произведенного 

картофеля в 
сельскохозяйственных 

организациях, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных 
предпринимателей

2.27.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



Проведен отбор на предоставление субсидии X 21.03.2024 X X X X Иной документ

X 25.03.2024 X X X X Иной документ

X 27.03.2024 X X X X Соглашение

X 29.03.2024 X X X X Иной документ

X 29.05.2024 X X X X Соглашение

X 31.05.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

2.27. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

X 11.03.2025 X X X X Иной документ

2.27.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.27.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.27.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.27.К.
5.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.27.К.
6.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.27.К.
7.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.27.К.
8.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Произведено картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 
в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

11 616,12 Иной документ
Объем произведенного 

картофеля в 
сельскохозяйственных 

организациях, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных 
предпринимателей

2.27.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



Проведен отбор на предоставление субсидии X 21.03.2025 X X X X Иной документ

X 25.03.2025 X X X X Иной документ

X 31.03.2025 X X X X Иной документ

2.27. 01.01.2023 31.12.2026 X X X

X 11.03.2026 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 23.03.2026 X X X X Иной документ

X 25.03.2026 X X X X Иной документ

X 31.03.2026 X X X X Иной документ

2.27.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.27.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.27.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Произведено картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 
в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

15 025,81 Иной документ
Объем произведенного 

картофеля в 
сельскохозяйственных 

организациях, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных 
предпринимателей

2.27.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.27.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.27.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.27.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



2.28. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.28. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 02.12.2024 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 16.12.2024 X X X X Иной документ

X 20.12.2024 X X X X Иной документ

X 26.12.2024 X X X X Соглашение

X 27.12.2024 X X X X Иной документ

X 28.12.2024 X X X X Иной документ

Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за 
исключением рапса и сои) и кормовых 
сельскохозяйственных культур и (или) семенных 
посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

60 134,96 Иной документ
Посевная площадь, 
занятая зерновыми, 

зернобобовыми, 
масличными (за 

исключением рапса и сои) 
и кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами и (или) 

семенными посевами 
кукурузы, подсолнечника, 

сахарной свеклы

Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за 
исключением рапса и сои) и кормовых 
сельскохозяйственных культур и (или) семенных 
посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

6 654,51 Иной документ
Посевная площадь, 
занятая зерновыми, 

зернобобовыми, 
масличными (за 

исключением рапса и сои) 
и кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами и (или) 

семенными посевами 
кукурузы, подсолнечника, 

сахарной свеклы

2.28.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.28.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.28.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.28.К.
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.28.К.
5.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.28.К.
6.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



2.28. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 01.12.2025 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 15.12.2025 X X X X Иной документ

X 19.12.2025 X X X X Иной документ

X 29.12.2025 X X X X Иной документ

2.28. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

X 01.12.2026 X X X X Иной документ

Проведен отбор на предоставление субсидии X 15.12.2026 X X X X Иной документ

Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за 
исключением рапса и сои) и кормовых 
сельскохозяйственных культур и (или) семенных 
посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

6 970,61 Иной документ
Посевная площадь, 
занятая зерновыми, 

зернобобовыми, 
масличными (за 

исключением рапса и сои) 
и кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами и (или) 

семенными посевами 
кукурузы, подсолнечника, 

сахарной свеклы

2.28.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.28.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.28.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.28.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за 
исключением рапса и сои) и кормовых 
сельскохозяйственных культур и (или) семенных 
посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

8 586,98 Иной документ
Посевная площадь, 
занятая зерновыми, 

зернобобовыми, 
масличными (за 

исключением рапса и сои) 
и кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами и (или) 

семенными посевами 
кукурузы, подсолнечника, 

сахарной свеклы

2.28.К.
1.

Размещено объявление о проведении отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.28.К.
2.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



X 18.12.2026 X X X X Иной документ

X 29.12.2026 X X X X Иной документ

2.28. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.28. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.28. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.28. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.28.К.
3.

Размещены результаты проведения отбора на 
предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

2.28.К.
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за 
исключением рапса и сои) и кормовых 
сельскохозяйственных культур и (или) семенных 
посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

8 930,46 Иной документ
Посевная площадь, 
занятая зерновыми, 

зернобобовыми, 
масличными (за 

исключением рапса и сои) 
и кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами и (или) 

семенными посевами 
кукурузы, подсолнечника, 

сахарной свеклы

Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за 
исключением рапса и сои) и кормовых 
сельскохозяйственных культур и (или) семенных 
посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

9 287,67 Иной документ
Посевная площадь, 
занятая зерновыми, 

зернобобовыми, 
масличными (за 

исключением рапса и сои) 
и кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами и (или) 

семенными посевами 
кукурузы, подсолнечника, 

сахарной свеклы

Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за 
исключением рапса и сои) и кормовых 
сельскохозяйственных культур и (или) семенных 
посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

9 659,18 Иной документ
Посевная площадь, 
занятая зерновыми, 

зернобобовыми, 
масличными (за 

исключением рапса и сои) 
и кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами и (или) 

семенными посевами 
кукурузы, подсолнечника, 

сахарной свеклы

Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за 
исключением рапса и сои) и кормовых 
сельскохозяйственных культур и (или) семенных 
посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

10 045,55 Иной документ
Посевная площадь, 
занятая зерновыми, 

зернобобовыми, 
масличными (за 

исключением рапса и сои) 
и кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами и (или) 

семенными посевами 
кукурузы, подсолнечника, 

сахарной свеклы



2.29. 09.01.2024 31.12.2030 X X X

2.29. 09.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

2.29. 09.01.2024 31.12.2030 X X X 348,22

2.29. 09.01.2024 31.12.2030 X X X 348,20

Прирост объема производства масличных культур 
в текущем финансовом году по отношению к 
среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие 5 лет, в 
случае возделывания менее предшествующих 5 лет 
- к среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие годы 
возделывания, в случае возделывания впервые в 
текущем году - к нулевому значению

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

2 234,19 Иной документ
Объем производства 
масличных культур

Прирост объема производства масличных культур 
в текущем финансовом году по отношению к 
среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие 5 лет, в 
случае возделывания менее предшествующих 5 лет 
- к среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие годы 
возделывания, в случае возделывания впервые в 
текущем году - к нулевому значению
 в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Объем производства 
масличных культур

Прирост объема производства масличных культур 
в текущем финансовом году по отношению к 
среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие 5 лет, в 
случае возделывания менее предшествующих 5 лет 
- к среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие годы 
возделывания, в случае возделывания впервые в 
текущем году - к нулевому значению
 в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Объем производства 
масличных культур

Прирост объема производства масличных культур 
в текущем финансовом году по отношению к 
среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие 5 лет, в 
случае возделывания менее предшествующих 5 лет 
- к среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие годы 
возделывания, в случае возделывания впервые в 
текущем году - к нулевому значению
 в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Объем производства 
масличных культур



2.29. 09.01.2024 31.12.2030 X X X 362,13

2.29. 09.01.2024 31.12.2030 X X X 376,61

2.29. 09.01.2024 31.12.2030 X X X 391,68

2.29. 09.01.2024 31.12.2030 X X X 407,35

3. Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения 

Прирост объема производства масличных культур 
в текущем финансовом году по отношению к 
среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие 5 лет, в 
случае возделывания менее предшествующих 5 лет 
- к среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие годы 
возделывания, в случае возделывания впервые в 
текущем году - к нулевому значению
 в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Объем производства 
масличных культур

Прирост объема производства масличных культур 
в текущем финансовом году по отношению к 
среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие 5 лет, в 
случае возделывания менее предшествующих 5 лет 
- к среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие годы 
возделывания, в случае возделывания впервые в 
текущем году - к нулевому значению
 в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Объем производства 
масличных культур

Прирост объема производства масличных культур 
в текущем финансовом году по отношению к 
среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие 5 лет, в 
случае возделывания менее предшествующих 5 лет 
- к среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие годы 
возделывания, в случае возделывания впервые в 
текущем году - к нулевому значению
 в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Объем производства 
масличных культур

Прирост объема производства масличных культур 
в текущем финансовом году по отношению к 
среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие 5 лет, в 
случае возделывания менее предшествующих 5 лет 
- к среднему показателю по валовому сбору 
масличных культур за предшествующие годы 
возделывания, в случае возделывания впервые в 
текущем году - к нулевому значению
 в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Объем производства 
масличных культур



3.1. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

3.1. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

3.1.К.1. X 11.03.2024 X X X X Соглашение

3.1.К.2. X 22.03.2024 X X X X Иной документ

3.1.К.3. X 24.04.2024 X X X X Иной документ

3.1.К.4. X 27.04.2024 X X X X Иной документ

3.1.К.5. X 20.06.2024 X X X X Соглашение

Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет гидромелиоративных мероприятий

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

455 803,20 Иной документ
Площадь введенных в 

эксплуатацию 
мелиорируемых земель за 

счет реконструкции, 
технического 

перевооружения и 
строительства новых 

мелиоративных систем 
общего и индивидуального 

пользования

Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 
2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

89 155,29 Иной документ
Площадь введенных в 

эксплуатацию 
мелиорируемых земель за 

счет реконструкции, 
технического 

перевооружения и 
строительства новых 

мелиоративных систем 
общего и индивидуального 

пользования

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич



3.1.К.6. X 25.06.2024 X X X X Иной документ

3.1.К.7. X 20.09.2024 X X X X Соглашение

3.1.К.8. X 25.09.2024 X X X X Иной документ

3.1.К.9. X 21.10.2024 X X X X Соглашение

X 25.10.2024 X X X X Соглашение

X 20.11.2024 X X X X Соглашение

X 25.11.2024 X X X X Иной документ

X 20.12.2024 X X X X Соглашение

X 25.12.2024 X X X X Иной документ

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

3.1.К.1
0.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

3.1.К.1
1.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

3.1.К.1
2.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

3.1.К.1
3.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

3.1.К.1
4.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич



3.1. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

3.1.К.1. X 11.03.2025 X X X X Соглашение

3.1.К.2. X 21.03.2025 X X X X Иной документ

3.1.К.3. X 11.04.2025 X X X X Соглашение

3.1.К.4. X 22.04.2025 X X X X Иной документ

3.1.К.5. X 12.05.2025 X X X X Соглашение

3.1.К.6. X 22.05.2025 X X X X Иной документ

Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 
2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

155 875,82 Иной документ
Площадь введенных в 

эксплуатацию 
мелиорируемых земель за 

счет реконструкции, 
технического 

перевооружения и 
строительства новых 

мелиоративных систем 
общего и индивидуального 

пользования

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич



3.1. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

3.1.К.1. X 11.03.2026 X X X X Соглашение

3.1.К.2. X 23.03.2026 X X X X Иной документ

3.1.К.3. X 13.04.2026 X X X X Соглашение

3.1.К.4. X 22.04.2026 X X X X Иной документ

3.1.К.5. X 12.05.2026 X X X X Соглашение

3.1.К.6. X 22.05.2026 X X X X Иной документ

3.2. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 
2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

210 772,09 Иной документ
Площадь введенных в 

эксплуатацию 
мелиорируемых земель за 

счет реконструкции, 
технического 

перевооружения и 
строительства новых 

мелиоративных систем 
общего и индивидуального 

пользования

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культуртехнических 
мероприятий 

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

420 629,54 Иной документ
Земельная площадь, 

вовлеченная в оборот за 
счет проведения 

культуртехнических 
мероприятий



3.2. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

3.2.К.1. X 11.03.2024 X X X X Соглашение

3.2.К.2. X 22.03.2024 X X X X Иной документ

3.2.К.3. X 24.04.2024 X X X X Иной документ

3.2.К.4. X 27.04.2024 X X X X Иной документ

3.2.К.5. X 20.05.2024 X X X X Соглашение

3.2.К.6. X 27.05.2024 X X X X Иной документ

3.2.К.7. X 21.10.2024 X X X X Соглашение

3.2.К.8. X 25.10.2024 X X X X Иной документ

Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культуртехнических 
мероприятий  в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

84 680,20 Иной документ
Земельная площадь, 

вовлеченная в оборот за 
счет проведения 

культуртехнических 
мероприятий

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич



3.2.К.9. X 20.12.2024 X X X X Соглашение

X 25.12.2024 X X X X Иной документ

3.2. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

3.2.К.1. X 11.03.2025 X X X X Соглашение

3.2.К.2. X 24.03.2025 X X X X Иной документ

3.2.К.3. X 12.05.2025 X X X X Соглашение

3.2.К.4. X 22.05.2025 X X X X Иной документ

3.2.К.5. X 11.06.2025 X X X X Соглашение

3.2.К.6. X 22.06.2025 X X X X Иной документ

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

3.2.К.1
0.

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культуртехнических 
мероприятий  в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

125 177,24 Иной документ
Земельная площадь, 

вовлеченная в оборот за 
счет проведения 

культуртехнических 
мероприятий

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич



3.2. 01.01.2022 31.12.2026 X X X

3.2.К.1. X 11.03.2026 X X X X Соглашение

3.2.К.2. X 24.03.2026 X X X X Иной документ

3.2.К.3. X 12.05.2026 X X X X Соглашение

3.2.К.4. X 22.05.2026 X X X X Иной документ

3.2.К.5. X 11.06.2026 X X X X Соглашение

3.2.К.6. X 22.06.2026 X X X X Иной документ

3.3. Проведено мелиоративное мероприятие 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культуртехнических 
мероприятий  в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

210 772,10 Иной документ
Земельная площадь, 

вовлеченная в оборот за 
счет проведения 

культуртехнических 
мероприятий

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Перечислены средства субсидии победителям 
отбора на предоставление субсидии

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

299 325,88



3.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

3.3.К.1. X 11.04.2024 X X X X Соглашение

3.3.К.2. X 22.04.2024 X X X X Иной документ

3.3.К.3. X 25.06.2024 X X X X Соглашение

3.3.К.4. X 28.06.2024 X X X X Иной документ

3.3.К.5. X 20.08.2024 X X X X Соглашение

3.3.К.6. X 26.08.2024 X X X X Иной документ

3.3.К.7. X 20.09.2024 X X X X Соглашение

3.3.К.8. X 25.09.2024 X X X X Иной документ

Проведено мелиоративное мероприятие в 2024 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

153 363,80

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич



3.3.К.9. X 21.10.2024 X X X X Соглашение

X 25.10.2024 X X X X Иной документ

X 20.11.2024 X X X X Соглашение

X 25.11.2024 X X X X Иной документ

X 20.12.2024 X X X X Соглашение

X 25.12.2024 X X X X Соглашение

3.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

3.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

3.3.К.1
0.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

3.3.К.1
1.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

3.3.К.1
2.

Контрольная точка «Перечислены средства 
субсидии победителям отбора на предоставление 
субсидии»

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

3.3.К.1
3.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

3.3.К.1
4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Левошин Владимир 
Сергеевич

Проведено мелиоративное мероприятие в 2025 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

33 789,50

Проведено мелиоративное мероприятие в 2026 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

20 710,10



3.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

3.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

3.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

3.3. 09.01.2024 31.12.2030 X X X Иной документ

3.4. 28.07.2024 31.12.2030 X X X 0,00

Проведено мелиоративное мероприятие в 2027 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

21 538,50

Проведено мелиоративное мероприятие в 2028 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

22 400,04

Проведено мелиоративное мероприятие в 2029 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

23 296,05

Проведено мелиоративное мероприятие в 2030 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Левошин Владимир 

Сергеевич - Начальник 
отдела

24 227,89

Предоставлены в аренду земельные участки в 
рамках мероприятия "Ленинградский гектар"

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Предоставление 

участникам мероприятия 
«Ленинградский гектар» 
земельных участков из 

состава земель 
сельскохозяйственного 

назначения, 
расположенных в 
муниципальных 

образованиях 
Бокситогорский, 

Лодейнопольский, 
Подпорожский, 

Сланцевский 
муниципальные районы 
Ленинградской области, 

для ведения 
сельскохозяйственной 

деятельности



3.4. 28.07.2024 31.12.2030 X X X 0,00

3.4.К.1. X 29.07.2024 X X X X Иной документ

3.4.К.2. Размещены результаты проведения отбора X 23.09.2024 X X X X Иной документ

3.4.К.3. Заключены договоры аренды земельного участка X 22.11.2024 X X X X Иной документ

3.4.К.4. X 02.12.2024 X X X X Иной документ

Предоставлены в аренду земельные участки в 
рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 
2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Предоставление 

участникам мероприятия 
«Ленинградский гектар» 
земельных участков из 

состава земель 
сельскохозяйственного 

назначения, 
расположенных в 
муниципальных 

образованиях 
Бокситогорский, 

Лодейнопольский, 
Подпорожский, 

Сланцевский 
муниципальные районы 
Ленинградской области, 

для ведения 
сельскохозяйственной 

деятельности

Размещено объявление о проведении отбора в 
целях заключения договоров аренды земельного 
участка

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна

Размещено объявление о проведении отбора в 
целях заключения договоров аренды земельного 
участка

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соболева Валентина 
Николаевна



3.4. 28.07.2024 31.12.2030 X X X 0,00

3.4. 28.07.2024 31.12.2030 X X X 0,00

Предоставлены в аренду земельные участки в 
рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 
2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Предоставление 

участникам мероприятия 
«Ленинградский гектар» 
земельных участков из 

состава земель 
сельскохозяйственного 

назначения, 
расположенных в 
муниципальных 

образованиях 
Бокситогорский, 

Лодейнопольский, 
Подпорожский, 

Сланцевский 
муниципальные районы 
Ленинградской области, 

для ведения 
сельскохозяйственной 

деятельности

Предоставлены в аренду земельные участки в 
рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 
2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Предоставление 

участникам мероприятия 
«Ленинградский гектар» 
земельных участков из 

состава земель 
сельскохозяйственного 

назначения, 
расположенных в 
муниципальных 

образованиях 
Бокситогорский, 

Лодейнопольский, 
Подпорожский, 

Сланцевский 
муниципальные районы 
Ленинградской области, 

для ведения 
сельскохозяйственной 

деятельности



3.4. 28.07.2024 31.12.2030 X X X 0,00

3.4. 28.07.2024 31.12.2030 X X X 0,00

Предоставлены в аренду земельные участки в 
рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 
2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Предоставление 

участникам мероприятия 
«Ленинградский гектар» 
земельных участков из 

состава земель 
сельскохозяйственного 

назначения, 
расположенных в 
муниципальных 

образованиях 
Бокситогорский, 

Лодейнопольский, 
Подпорожский, 

Сланцевский 
муниципальные районы 
Ленинградской области, 

для ведения 
сельскохозяйственной 

деятельности

Предоставлены в аренду земельные участки в 
рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 
2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Предоставление 

участникам мероприятия 
«Ленинградский гектар» 
земельных участков из 

состава земель 
сельскохозяйственного 

назначения, 
расположенных в 
муниципальных 

образованиях 
Бокситогорский, 

Лодейнопольский, 
Подпорожский, 

Сланцевский 
муниципальные районы 
Ленинградской области, 

для ведения 
сельскохозяйственной 

деятельности



3.4. 28.07.2024 31.12.2030 X X X 0,00

3.4. 28.07.2024 31.12.2030 X X X 0,00

Предоставлены в аренду земельные участки в 
рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 
2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Предоставление 

участникам мероприятия 
«Ленинградский гектар» 
земельных участков из 

состава земель 
сельскохозяйственного 

назначения, 
расположенных в 
муниципальных 

образованиях 
Бокситогорский, 

Лодейнопольский, 
Подпорожский, 

Сланцевский 
муниципальные районы 
Ленинградской области, 

для ведения 
сельскохозяйственной 

деятельности

Предоставлены в аренду земельные участки в 
рамках мероприятия "Ленинградский гектар" в 
2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННО

МУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННО

МУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Соболева Валентина 

Николаевна - Начальник 
сектора

Иной документ
Предоставление 

участникам мероприятия 
«Ленинградский гектар» 
земельных участков из 

состава земель 
сельскохозяйственного 

назначения, 
расположенных в 
муниципальных 

образованиях 
Бокситогорский, 

Лодейнопольский, 
Подпорожский, 

Сланцевский 
муниципальные районы 
Ленинградской области, 

для ведения 
сельскохозяйственной 

деятельности


	Лист

